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FORORD
LÄTTBYGG 85 är ett utvecklingsprojekt för energi- och resurs- 
snåla småhus med låg boendekostnad. Under 1984 uppfördes 18 hus 
i Visinge, Täby strax norr om Stockholm. Husen har varit före­
mål för mätning och uppföljning under 1985 och 1986. I denna 
rapport redovisas hur projektet har planerats och genomförts 
samt vilka resultat som har uppnåtts.
Projektet tillkom på initiativ av Ake Thorn vid Swanboard- 
Masonite AB och har bedrivits i nära samarbete med Faluhus AB, 
Diös Östra Bygg AB och Bengt Dahlgren Stockholm AB. Projekt­
ledare har varit undertecknad Per-Olof Carlson vid ARNE JOHNSON 
Ingenjörsbyrå AB. Projektorganisationen i övrigt presenteras i 
tabell 1.3 A.
Medförfattare till denna rapport är Äke Blomsterberg vid 
Statens provningsanstalt som har ansvarat för mätning och ut­
värdering av energi, effekt och rumsklimat. Bidrag till 
rapporten har lämnats av Robert Roos och Anders Lindskog vid 
Träteknikcentrum (fukt), David Södergren vid Bengt Dahlgren 
Stockholm (uppvärmning och ventilation) och Sven Ohlsson vid 
Chalmers Tekniska Högskola, avd Stål & Träbyggnad (svikt och 
vibrationer). För utskriften har svarat Gerd Stenvall vid Arne 
Johnson Ingenjörsbyrå och Ulla-Britt Larsson vid Statens prov­
ningsanstalt.
Till samtliga personer som deltagit, såväl de som varit med i 
projektarbetet som husägarna, riktas ett varmt tack för ert 
engagemang och stöd. Det har varit ett spännande och givande 
1agarbete.
Stockholm och Borås i december 1987
Per-Olof Carlson
Arne Johnson Ingenjörsbyrå
Ake Blomsterberg 
Statens provningsanstalt
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9SAMMANFATTNING
Projektet har haft som syfte att projektera, bygga och under 
2 år utvärdera ett energisnålt småhus med låg årskostnad, an­
passat till 80-talets krav. Genom att kombinera känd teknik och 
några nya tekniska lösningar i ett väl isolerat och tätt småhus 
till en fördelaktig helhetslösning har 18 praktiskt taget iden­
tiska friliggande småhus uppförts under 1984 i Täby kommun (för 
skillnader se bild 2.9 A).
Målet att sänka byggkostnaden med ca 10% jämfört med motsvaran­
de konventionellt utformade hus har kunnat uppfyllas. Samtidigt 
har behovet av köpt energi blivit ca 40% lägre än vad kraven i 
SBN 80 medför. Även detta ingick i det ursprungliga målet.
Trots mycket extraarbete har man dock inte lyckats uppfylla två 
delmål :
- lufttätheten hos klimathöljet blev 1,5 oms/h, i stället för 
kravet på 1,0 oms/h
- de genomsnittliga frånluftsflödena blev högre än projekterat
Ett viktigt bidrag till den sänkta byggkostnaden är att grund­
läggningen har förenklats. Detta har skett genom att utföra den 
med endast fyra plintar och två huslånga grundbalkar av betong 
(normalt krävs 9-11 plintar och 5 balkar). Bottenbjälklaget 
spänner fritt över hela husbredden 7,2 m mellan grundbalkarna 
längs långfasaden. Trots detta är sviktegenskaperna bättre än 
hos traditionella fribärande småhusbjälklag. Överföringen av 
vibrationer mellan olika plan är dock större.
Husen har arkitektoniskt utformats som fristående 1 1/2 plans 
hus med en bostadsyta på 118 m^. En viktig fördel från energi- 
synpunkt med ett 1 1/2 plans småhus är att den sammanlag­
da vägg- och takytan är liten i förhållande till boendeytan. 
Husens stomme är uppbyggd av lättreglar och lättbalkar, vilket 
bl.a. innebär att köldbryggornas omfattning minskar jämfört med 
en traditionell regelkonstruktion. Klimathöljet är relativt 
lufttätt (1,5 oms/h vid 50 Pa) och välisolerat (30 - 50 cm 
värmeisolering), vilket är huvudförklaringen till den låga 
energiförbrukningen.
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I ett väl isolerat och tätt hus är kraven på ett genomtänkt ven­
tilationssystem särskilt stora. Lättbygg 85 husen har försetts 
med ett brukarstyrt frånluftssystem. Tilluften tas in genom 
reglerbara friskluftsdon monterade i ytterväggen ovanför fönst­
ren. I praktiken kommer dock endast en del av den totala tilluf­
ten in denna väg. Resten kommer in genom otätheter i klimathöl­
jet. Under varje sådant fönster sitter en elradiator för att 
minska risken för kallras. Under normala vinterdagar har inget 
kallras kunnat konstateras.
Frånluften sugs ut från våtutrymmena med en fläkt monterad på 
taket. Denna fläkt kan husägarna enkelt ställa in på tre olika 
hastigheter (max, hemma, borta). För varje hastighet är från- 
luftsflödet i det närmaste konstant. Husägarna kan alltså regl­
era nivån på ventilationen och till viss del var uteluften 
kommer in i huset. Den genomsnittliga fläktstyrda ventilationen 
har på detta sätt blivit 0,36 oms/h under ett år, vilket har 
inneburit en energibesparing jämfört med normkravet som är 0,5 
oms/h i ett modernt småhus. Frånluftsfläktens maximala kapaci­
tet i Lättbygg 85 husen motsvarar 0,5 oms/h, vilken har upp­
levts som för låg av de boende, fr a vid matlagning och dusch.
Installationerna i huset har utformats så energi- och vatten- 
snåla som möjligt med idag lätt tillgänglig teknik. Hushålls­
apparater har valts bland de energisnålaste som finns på markna­
den. Disk- och tvättmaskin ansluts direkt till källvatten. 
Tvätten torkas med frånluft i torkskåp, nästan helt utan värme- 
tillsats i torkskåpet. Den uppmätta förbrukningen för hushål 1s- 
el är låg (ca 3 500 kWh/år).Det är svårt att dra några slut­
satser om hur stor del av den låga förbrukningen som beror på 
installationerna resp. de boende. För detta krävs mer detal­
jerade mätningar.
Den totala köpta elenergin har bestämts till i genomsnitt ca
II 400 kWh/år med 2.4 personer per hushåll och för referensåret 
1971. Den uppmätta elförbrukningen var i genomsnitt ca 12 500 
kWh under 1986. Variationen mellan de enskilda husen är stor
(8 800 - 16 300), vilket till största delen beror på skillnader 
i boendevanor. För att underlätta för de boende att påverka sin 
energiförbrukning har de fått en speciellt utarbetad
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bruksanvisning för husets skötsel och drift. Den omfattar 
energifrågor, men även andra aspekter på drift och underhåll.
De boende trivs bra med husen i allmänhet. Vindfånget har dock 
visat sig fungera mindre bra. Utrymmet är litet och dörren in 
till hallen kommer i konflikt med kläder som hänger på kapp­
hyllan.
Sammanfattningsvis kan konstateras att Lättbygg 85 husen har 
uppfyllt de viktigaste kraven i den ursprungliga målsättningen. 
Med erfarenheter hämtade ur det genomförda projektet bör det 
framtida energisnåla och ekonomiska småhuset vara:
* väl isolerat, minst ELAK-nivå på värmeisoleringen
* lufttätt, max 1 oms/h vid 50 Pa
* försett med ett effektivt och energisnålt 
ventilationssystem
* byggt med lättbyggteknik
* tillverkat med största möjliga "torra" byggande i 
fabrik och kortast möjliga montagetid till tätt tak 
på byggarbetsplats
* försett med ett enkelt uppvärmningssystem
* utrustat med energi- och vattensnål a installationer
* utrustat med energisnåla hushållsapparater
* utrustat med en bruksanvisning anpassad till 
brukaren
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SUMMARY
The object of this project was to design, build and, over a 
period of 2 years, to evaluate an energy efficient single 
family house with low annual cost, adapted to the requirements 
of the eighties. By combining known technology and some new 
technical solutions in a well insulated and airtight single 
family house so as to produce an advantageous overall design,
18 practically identical detached houses were built in 1984 in 
Täby Municipality (see FIG. 2.9 A with regard to the differenc­
es) .
It has been possible to meet the goal of reducing construction 
costs by ca 10% compared with houses of conventional design. At 
the same time, the requirement for bought energy is about 40% 
lower than necessitated by the requirements in the Swedish 
Building Code SBN 1980. This was also part of the original 
objective. In spite of a lot of extra work, however, it has not 
been possible to attain two partial objectives:
- the airtightness of the climatic envelope is 1.5 ach instead 
of the stipulated 1.0 ach
- the average extract air flows are higher than designed.
One important reason for the lower construction costs is that 
the foundations have been simplified. This has been done by 
constructing the foundations with only four foundation piers 
and two concrete foundation beams of the same length as the 
house (9-11 foundation piers and 5 beams are normally needed). 
The ground floor spans the entire width of 7.2 m between the 
foundation beams along the longitudinal facades. In spite of 
this, the vibration properties are better than those of tra­
ditionally supported floors in single family houses. The 
transmissions of vibrations between different storeys is 
however increased.
Architecturally, the houses have been designed as detached 
1 1/2 storey buildings with a floor area of 118 m2. From the 
point of view of energy, an important advantage of a 1 1/2 
storey single family house is that the total wall and roof
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area is small in relation to the floor area.
The framework of the house comprises lightweight studs and 
beams, one of the consequences of which is that the number of 
thermal bridges is less than in a traditional stud construction. 
The climatic envelope is relatively airtight (1.5 ach at 50 Pa) 
and wellinsulated (30-50 cm thermal insulation), which is the 
main reason for the low energy consumption.
In a well insulated airtight building, it is very important 
that the ventilation system should be well designed. The 'Light­
weight 85' houses are equipped with a user controlled mechanical 
extract system. Inlet air is admitted through adjustable fresh 
air terminals mounted in the external walls above the windows.
In practice, however, only some of the total inlet air quantity 
enters through these. The rest comes in through points of air 
leakage in the building envelope. Below every window with such 
an inlet terminal, there is an electric radiator to reduce the 
risk of cold downdraughts. No cold downdraughts have been 
encountered on normal winter days.
Air is extracted from 'wet' spaces by a fan mounted on the roof. 
This fan can be set at three different speeds (max, at home, 
away) by the occuppants. For each speed, the extract air flow 
rate is practically constant. The occuppants can thus regulate 
the level of ventilation and, to a certain extent, where fresh 
air is drawn into the house. In this way, the average mechanical 
ventilation is 0.36 ach over a year, which has made possible a 
saving in energy compared with the Code requirement of 0.5 ach 
in a modern single family house. The maximum capacity of the 
extract fan in the 'Lightweight 85' houses corresponds to 0.5 
ach, which has been found too low by the occuppants, primarily 
in conjunction with cooking and showers.
The installations in the houses have been made as energy and 
water efficient as is possible on the basis of readily avail­
able present technology. The household appliances are among the 
most energy efficient to be found in the market. The dishwasher 
and washing machine are connected directly to the cold water 
supply. The laundry is dried by extract air in the drying 
cabinet, with almost no supplementary heating in the cabinet.
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The measured consumption of household electricity is low (ca 
3,500 kWh annually). It is difficult to draw any conclusions 
regarding the proportions of this low consumption which are due 
to the installations and the habits of the occuppants. For 
this, more detailed measurements are necessary.
Using 1971 as the reference year, the total consumption of 
electricity was determined to be ca 11,400 kWh annually on 
average, with 2.4 persons per household. In 1986, the average 
measured electricity consumption was ca 12,500 kWh. There is a 
great variation between the individual households (8,800 - 
16,300); this is chiefly due to differences in the habits of 
the occuppants. In order to make it easier for the occuppants 
to control their energy consumption, they were given a special­
ly produced set of instructions for the upkeep and operations 
of the house. It deals with matters concerning energy, but also 
with other aspects of operation and maintenance.
On the whole, the occuppants like the houses. The entrance 
lobby has been found not very satisfactory, however. The space 
is small and the door into the hall is obstructed by the 
clothes hung on the coat stand.
To sum up, the 'Lightweight 85' houses have satisfied the most 
important requirements stipulated in the original objective. On 
the basis of experiences gained from this project, future low 
energy and economic single family houses should be
* well insulated, with the level of thermal insulation at least 
equivalent to that specified by the ELAK enquiry
* airtight, with a maximum of 1 ach at 50 Pa
* provided with an effective and energy efficient ventilation 
system
* constructed using lightweight construction technology
* to the greatest possible extent, prefabricated in the dry in 
the factory, and the time spent on the site to the erection 
of a watertight roof should be as short as possible
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* provided with a simple heating system
* equipped with installations efficient in their use of energy 
and water
* equipped with energy efficient household appliances
* provided with a user friendly set of instructions for 
operation and maintenance.
ZUSAMMENFASSUNG
17
Das Projekt zielt darauf ab, ein energiesparendes Einfamilien­
haus mit niedrigen jährlichen Kosten zu bauen. Auch soll das 
Projekt angepasst sein an die Anforderungen der achtziger Jahre 
und es soll sowohl während der Bauzeit als auch in den ersten 
zwei Jahren ausgewertet werden. In bewährter Bautechnik und mit 
einigen neuen technischen Lösungen für eine gut isolierte und 
dichte Aussenhaut, wurden 1984 in Täby 18 Einfamilienhäuser 
gebaut. Die Häuser sind alle sehr ähnlich (Unterschiede siehe 
Bild 2.9 A).
Das Ziel, eine Absenkung der Baukosten um rund 10% im Vergleich 
zu entsprechenden Häusern herkömmlicher Bauart, konnte erreicht 
werden.Gleichzeitig ist der Bedarf an bezahlter Energie im Ver­
gleich zu SBN 80 um 40% abgenommen. Auch dies gehörte zu den 
ursprünglichen Zielen. Doch hat man trotz besonderen Anstrengun­
gen zwei Teilziele leider nicht erreichen können:
- Die Undichtheit der Aussenhaut betrug 1,5 Luftwechsel/std. 
gegenüber geplanten 1,0 Luftwechsel/std.
- Die durchschnittlichen Abluftmengen waren höher als 
berechnet.
Ein wichtiger Beitrag zur Ersparnis ist die vereinfachte 
Gründung mit Betongträger an den Längsseiten (Vergleichbares 
herkömmliches Fundament hat normalerweise 9-11 Stützsäulen 
und 5 Betongträger). Der Erdgeschossboden ist eine freitragende 
Konstruktion von 7,2 m Stützweite zwischen den Aussenwänden an 
den Längsseiten. Die Durchbiegungen sind geringer als bei den 
herkömmlichen Holzbalkendecken. Dagegen werden aber die 
Schwingungen zwischen verschiedene Decken grösser.
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Es handelt sich um Architektentwürfe für freistehende Häuser 
(1^ Stockwerke) mit 118 m^ Wohnfläche. Ein wichtiger Energie­
vorteil bei diesem Haus ist die relativ kleine Oberfläche der 
Aussenhaut im Verhältnis zur Wohnfläche. Das tragende System 
besteht aus Leichtprofilen und Leichtbalken. Dadurch werden die 
Wärmebrücken kleiner als bei der üblichen Bauweise. Die relativ 
dichte Aussenhaut (1,5 Luftwechsel/std. bei 50 Pa) und die gute 
Wärmedämmung (300 - 500 mm) sind die Gründe des niedrigen 
Energieverbrauches.
In einem gut isolierten und dichten Haus sind die Anforderungen 
an ein durchdachtes Lüftungssystem besonders gross. Bei Leicht­
bau 85 erfolgte die Bedarfsanpassung wie folgt:
Zuluft durch regulierbare Frischluftventile in den Aussenwänden 
über den Fenstern. Frühere Erfahrungen haben gezeigt, dass nur 
ein Teil der gesamten Zuluft diesen Weg nimmt. Die restliche 
Zuluft kommt durch die undichte Aussenhaut. Unter jedem Fenster 
mit Frischluftventil wird ein Heizkörper installiert, um kalte 
Fallströmung zu vermeiden.
Bei normalen Wintertagen ist keine kalte Fallströmung festge­
stellt worden. Abluft wird von einem Ventilator auf dem Dach 
abgesaugt. Dieser Ventilator hat drei Einstellmöglichkeiten 
(maximal, zu Hause, nicht zu Hause). Bei jeder Geschwindigkeit 
ist der Abluftstrom so gut wie konstant. Die Bewohner können 
also die Stufe der Ventilation einstellen und zum Teil auch 
bestimmen wo die Zuluft hereingelassen wird.
Durch diese Bedarfssteuerung hat man während eines Jahres eine 
durchschnittliche Lüftung von 0,36 Luftwechseln/std. erhalten, 
was eine Einsparung im Vergleich zu einem modernen Einfamilien­
haus bedeutet, wo die normale Anforderung 0,5 Luftwechseln/std. 
ist. Die maximale Leistungsfähigkeit der Abluftsventilatoren 
beim Projekt "Leichtbau 85" entspricht 0,5 Luftwechseln/std. 
Dies ist von den Bewohnern als zu gering empfunden worden, 
besonders beim Kochen und Duschen.
Die Anlagen im Haus sind so energie- und wassersparend wie es 
mit einfach verfügbarer Technik möglich ist. Es wurden auch die 
energieeffektivsten Hausgeräte auf dem Markt gewählt. Geschirr­
spüler und Waschmaschinen werden direkt an das kalte Wasser 
angeschlossen.
Die Wäsche wird mit Abluft im Trockenschrank, fast ohne Wärme­
zufuhr, getrocknet. Der gemessene Stromverbrauch im Haushalt 
ist niedrig (rund 3500 kWh/Jahr). Man kann nicht eindeutig 
feststellen wie stark der geringe Verbrauch von den Bewohnern 
selbst abhängt und wieviel die Einspartechnik ausmacht. Dafür 
sind genauere Messungen erforderlich.
Der gesamte bezahlte Stromverbrauch wurde mit durchschnittlich 
11.400 kWh/Jahr bestimmt, bei 2 - 4 Personen pro Haushalt im 
Referenzjahr 1971. Der gemessene Stromverbrauch war im Jahr 
1986 durchschnittlich rund 12.500 kWh. Die Unterschiede zwischen 
den Häusern sind gross (8800 - 16300) was zum grössten Teil auf 
Unterschiede in Gewohnheiten der Bewohner zurückzuführen sind.
Um die Bewohner darauf aufmerksam zu machen wie sie ihren 
Energieverbrauch beeinflussen können, haben sie eine speziell 
ausgearbeitete Bedienungsanleitung für den Betrieb und die 
Instandhaltung des Hauses erhalten. Die Anleitung umfasst nicht 
nur den Energieverbrauch sondern auch andere Betriebs- und 
Instandhaltungsaspekte.
Die Häuser von Leichtbau 85 konnten also die wichtigsten 
Forderungen des ursprünglichen Hauptzieles erfüllen. Nach den 
Erfahrungen des durchgeführten Projektes sollte das zukünftige 
energiesparende und wirtschaftliche Einfamilienhaus nach den 
folgenden Hauptprinzipien gebaut werden:
* Gut isoliert, Wärmedämmung mindestens nach ELAK gestaltet
* Dichte Aussenhaut max. 1 Luftwechsel/std. bei 50 Pa.
* Effektives und energiesparendes Abluftsystem
* Leichtbautechnik
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* Möglichst viel nach dem "Trockenverfahren" in der Fabrik 
fertigbauen, damit die Zeit für Montagearbeiten auf dem 
Bauplatz (bis zur dichten Überdachung) so kurz wie möglich 
ist.
* Einfaches Fleizsystem
* Energie- und wassersparende Wasserinstallationen
* Energiesparende Flaushaltsgeräte
* Leicht lesbare Bedienungsanleitung
1 INTRODUKTION
1.1 Bakgrund
Alltsedan slutet av 1970-talet har ett flertal projekt genom­
förts för att utveckla energisnåla hus. Många olika bygg- och 
installationstekniska åtgärder har provats och utvärderats. 
Intresset koncentrerades till att minska behovet av köpt 
energi.
Man testade nya tillförsel system såsom solfångare, värmepump­
system och liknande tekniker. Det visade sig dock att en ökad 
isolering och en god täthet hos klimatskalet är av avgörande 
betydelse för möjligheterna att åstadkomma småhus med låg en­
ergiförbrukning till bästa ekonomi. Den tjocka isoleringen mi­
nskar transmissionsförlusterna. Med tätheten reduceras den 
oavsiktliga ventilationen och därmed ökas möjligheterna att 
verkligen styra och reglera ventilationen.
Den större isoleringstjockleken har lett till ett behov av nya 
byggkomponenter. Ett exempel är de lättbalkar som har utveck­
lats av Swanboard-Masonite AB. Balkarna är uppbyggda som I-pro 
filer med hållfasthetssorterat virke i flänsarna och konstruk- 
tionsboard i livet. Den större konstruktionshöjden hos lätt­
balkar av denna typ är inte enbart till nytta för isoleringen 
utan kan även utnyttjas till att förenkla uppbyggnaden av 
klimatskalet. Därmed kan småhuset göras billigare.
De olika utvecklingsinsatser som har gjorts vad avser energi- 
och resurssnål småhusteknik, både inom bygg- och installations 
området, ger en god grund för att konstruera småhus som är mer 
ekonomiska än småhus med konventionellt utförande. Dessa 
möjligheter har dock hittills inte tagits tillvara på ett syst 
ematiskt sätt. Samtidigt har genomförda experimentprojekt 
gjorts i en för liten skala för att resultaten skall kunna 
generaliseras och komma till allmän praktisk tillämpning. Ofta 
har dessutom de boende varit speciellt intresserade av
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energisparande eller så har husen varit alltför speciellt ut­
formade. Det har saknats projekt där de olika erfarenheterna 
systematiskt har tagits tillvara i helhetslösningar och närmare 
studerats i byggprojekt av sådan storlek att energibehov och 
årskostnader kunnat utvärderas på ett rättvisande sätt.
Mot denna bakgrund startades 1982 på initiativ av Swanboard- 
Masonite AB och Arne Johnson Ingenjörsbyrå AB ett utvecklings­
projekt för att med utgångspunkt från ett väl isolerat och tätt 
klimathölje ta fram ett förslag till energisnålt småhus med låg 
årskostnad, anpassat till 80-talets krav.
1.2 Mål och medel
Målen för projektet formulerades så att lågenergi husen skulle 
ha
1 minst 10 % lägre byggkostnad (hus + grund) vid seriepro­
duktion än jämförbara småhus i 1983 års produktion 
(PRAXIS-hus)
2 minst 40 % lägre behov av köpt energi än jämförbara småhus 
utförda enligt Svensk Byggnorm (SBN-hus).
Medlen för att uppnå dessa mål har varit dels ett utnyttjande 
av känd teknik, dels att pröva nya tekniska lösningar. Denna 
metodik att kombinera känd teknik och innovationer har utgjort 
den bärande idén för att åstadkomma en fördelaktig systemlös­
ning både med hänsyn till energihushållning och årskostnad. Hu­
vudprinciperna har varit:
o energisnål design
o lättbyggteknik
o krypgrund med stor spännvidd
o oventilerad yttervägg med reglar c 1200
o brukarstyrd frånluftsventilation
o enkelt elvärmesystem
o energi- och vattensnåla vatteninstallationer
o energisnåla hushållsapparater
o bruksanvisning för husets skötsel
2-3
För projektets mål har lönsamhetsbedömningar och beräkningar 
gjorts av de olika besparingsåtgärderna. Härvid har jämförelser 
gjorts med liknande hus utformade enligt
o SBN Minimikrav enligt Svensk Byggnorm 80
o PRAXIS Husfabrikantenas praxis i 1983 års produktion
o ELAK Krav enligt SBN för att få använda
direktverkande elvärme.
Minskad byggkostnad
Med byggkostnaden avses här investeringskostnaden för hus och 
grundläggning, dvs produktionskostnaden exkl tomt och byggherre­
kostnader. Preliminära bedömningar gjordes av besparingen rela­
tivt ett Praxis-hus. Dessa indikerade en besparing på 54 000 
kronor.
Tabell 1.2 A Bedömd preliminär besparing i byggkostnad 
för LÄTTBYGG 85 jämfört med PRAXIS. 
Prisnivå fjärde kvartalet 1983
Byggdel Bedömd besparing 
tkr
Grundläggning 20
Uppvärmningssystem 18
Vent ilationssystem 8
Yttervägg 8
Summa 54
Energi- och effektbesparinq
I efterföljande kapitel kommer systemlösningarna att närmare 
redovisas för de olika byggdelarna i Lättbygg-huset. Dessa har 
större eller mindre påverkan på energi- och effektbehovet. I 
sammandrag är följande de mest betydelsefulla åtgärderna för 
att spara energi :
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o Väl i solerat klimathölje, (se tabell 1.2 B)
o Tätt klimathölje med 1,0 oms/h vid 50 Pa.
o Brukarstyrd ventilation med i medeltal 0,3 oms/h
under uppvärmningsperioden. 
o Energisnåla vatteninstallationer,
o Energisnåla hushållsapparater.
Beräkning av energi- och effektbehov har skett med statens plan­
verks datorprogram ENORM. Vid beräkningarna har använts trans- 
missionsdata enligt tabell 1.2 B, ventilationsdata enligt ta­
bell 1.2 C och brukarberoendedata enligt tabell 1.2 D. Beräk­
ningarna finns redovisade i bilaga A. Rekommenderade värden 
enligt ENORM har använts bland annat för värmeåtervinning och 
luftläckage.
Tabell 1.2 C. Ventilationsdata
Luftom- Värmeåter- Läckage Vent i la-
sättning vinning tionsfaktor
oms/h % oms/h W/K
SBN 0,5 0 0 38,6
PRAXIS 0,5 60 0,1 23,2
ELAK 0,5 60 0,1 23,1
LÄTTBYGG 0,3 0 0 24,7
Tabell 1.2 D. Brukarberoende data
Personvärme Varmvatten HushålIsel
kWh kWh kWh
SBN
PRAXIS ► 1300 4000 5400
ELAK
LÄTTBYGG 1300 3500 4000
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Beräkningsresultaten sammanfattas i tabell 1.2 E och F samt av 
energibalanserna i bild 1.2 A. Jämfört med SBN minskar behovet 
av betald energi med 7000 kWh eller ca 40 % (7000/18300 =
0,38). Räknar man enligt ELAK-normen (8) blir besparingen ca 60 
% (5600/8900 = 0,63).
Tabell 1.2 E. Beräknade energi- och effektbehov enligt 
ENORM. Fönster med 3-glas har enligt 
tabell 1.2.B lägre k-värde och medför 
därför lägre energibehov.
Behov av 
betald energi 
kWh
Effektbehov
kU
SBN 18300 4,1
PRAXIS 15600 3,1
ELAK 14100 2,6
LÄTTBYGG, 4-glas 11500 2,2
ii 3-glas 11000 2,0
Tabell 1.2 F. Beräknad årlig energibesparing relativt 
SBN fördelad på varmvatten, hushålIsel 
och uppvärmning
Varmvatten 4000 - 3500 = 500 kWh
HushålIsel 5400 - 4000 = 1400 kWh
Uppvärmning, 4-glas 8900 - 4000 = 4900 kWh
" , 3-glas 8900 - 3500 = 5400 kWh
Summa, 4-glas 18300 - 11500 = 6800 kWh
" , 3-glas 18300 11000 = 7300 kWh
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1-3 Pro.iektets genomförande
För att resultaten av projektet skulle kunna utnyttjas i prak­
tisk tillämpning ställdes krav på att det skulle omfatta ett 
tillräckligt stort antal hus. Härigenom skulle det bli möjligt 
att följa upp husen och dra generella slutsatser utan att boen­
de i ett enskilt hus skulle få alltför stor inverkan på hel­
heten. Ett särskilt intresse förelåg här mot bakgrund av de 
bestämmelser för direktelvärme i småhus (8) som infördes vid 
årsskiftet 1983/84 .
Efter ett inledande programarbete beviljade Byggforskningsrådet 
i slutet av 1982 projektanslag för alternativprojektering.
Denna inleddes med att lösa tomtfrågan. Täby kommun lyckades 
till slut hitta ett område i Visinge. Vid byggstarten i maj 
1984 var 13 tomter helt klara. I augusti erhölls ytterligare 5 
tomter, varigenom projektet kom att omfatta totalt 18 hus.
I alternativprojekteringen ingick också att utforma de tekniska 
systemlösningarna. Detta gjordes inom en arbetsgrupp och med 
stöd av en referensgrupp. Vidare har ett antal utomstående ex­
perter adjungerats till vissa möten, t ex hearings om ventila­
tion och täthet.
I april 1984 upphandlade beställaren (Faluhus tillsammans med 
Swanboard-Masonite) projektering och byggande av husen på to­
talentreprenad av Diös Östra Bygg. Byggnationen påbörjades i 
maj 1984 och husen uppfördes under hösten. Inflyttning ägde rum 
under december -84 och januari -85.
Under genomförandet har uppförandet följts upp och de första 
mätningarna utförts. Det egentliga mätåret har varit 1986.
Tiden innan får ses som en inkörningsperiod.
I bild 1.3 och i tabell 1.3 A och B visas en översiktlig tid- 
plan, projektorganisationen och en tablå över några viktigare 
tidpunkter under projektets gång.
2.9.
Tabell 1.3 A Projektorganisation
Initiativtagare:
Äke Thorn, Swanboard-Masonite
Projektledare:
Per-Olof Carlson, Arne Johnson Ingenjörsbyrå
Bestal 1 are:
Faluhus och Swanboard-Masonite
Beställarens ombud:
Mats Hallgren, Täby kommun
Totalentreprenör:
Carl-Gustaf Eriksson, Diös Östra Bygg
Arbetsgrupp:
Ake Thorn, Swanboard-Masonite
Bo Millbäck, Faluhus
Lars Sundin, Faluhus
Jan Sjölund, Arne Johnson Ingenjörsbyrå
Per-Olof Carlson, Arne Johnson Ingenjörsbyrå
David Södergren, Bengt Dahlgren Stockholm
Referensgrupp:
Gunnar Anderlind, Gullfiber
Arne Elmroth, Kungl Tekniska Högskolan
Christer Harrysson, Bygg- och Energiteknik
Arne Lögdberg, Bostadsdepartementet
Karl Munther, Statens planverk
Bertil Pettersson, Byggforskningsrådet
Gunnar Stahre, Bostadsstyrelsen
Specialister för uppföljning, mätning och utvärdering:
Sune Andersson, Beräkningskonsulter 
Ake Blomsterberg, Statens provningsanstalt 
Sven Ohlsson, Chalmers Tekniska Högskola 
Tore Hansson, Anders Lindskog, Robert Roos och 
Torbjörn Schmidt, Träteknikcentrum
Tabell 1.3 B Dagbok
25 mars 1983 
13 april 1983
19 juni 1983 
3 okt 1983
15 aug 1983
5 sept 1983 
21 okt 1983
27 okt 1983
1 dec 1983 
11 april 1984
21 maj 1984
28 juni 1984 
21 aug 1984
3 sept 1984 
30 nov 1984 
5 sept 1985
20 feb 1986 
25 sept 1986
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(se även tabell 9.2 A)
Arbetsgruppsmöte hos Faluhus i Falun
Ventilationsmöte
Täthetsmöte
Projektmöte hos Swanboard-Masonite i 
Rundvik. Besök i fabrik
Möte med statens planverk om vissa 
ventilationsfrågor
Arbetsgruppsmöte hos Faluhus i Falun
Möte hos Täby kommun. Klart med 13 
tomter + eventuellt ytterligare 5
Referensgruppsmöte. Preliminära 
resultat från alternativprojektering­
en. Genomförande i Visinge
Projektmöte
Kontrakt skrivs med Diös Östra Bygg om 
13 hus med option på ytterligare 5 hus
Byggstart. Markarbetena påbörjas.
Besök hos Lättelement i Örnsköldsvik
Referensgruppsmöte. Mät- och uppfölj- 
ningsprogram. Besök i Visinge.
Besök hos Faluhus fabrik i Vansbro
Första inflyttningen
Referensgruppsmöte. Resultat från 
genomförandet och vissa tidiga 
mätningar.
Möte om fukt och energi.
Referensgruppsmöte. Resultat från 
Första årets mätningar.
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2 TEKNISKA SYSTEMLÖSNINGAR
I detta kapitel redovisas de tekniska systemlösningar som valts 
för utformningen av husen. I huvudsak begränsas redovisningen 
till de slutliga resultaten. Endast i de fall arbetet för att 
nå dit har principiellt intresse tas det med. Hur de tekniska 
systemlösningarna fungerar i praktiken finns redovisat i de 
efterföljande kapitlen.
2.1 Allmän utformning
Inom ramen för vad som bedömts vara rimligt med hänsyn till 
kostnader och utseende har en så energimässigt fördelaktig form 
som möjligt valts. Husen har därför utformats som 1 1/2-plans 
hus med en relativt sett liten omslutande yta klimathölje i 
förhållande till boendeytan.
SEKTION!
Bild 2.1 A Sektion. De utvändiga planmåtten är ca
10,30x7,90 m. Nockhöjd ca 7,5 m. Den primära 
bruksarean är ca 118 m2.
yakdasseum
ENTREVAMIUG
■PRIMAE-BEUKSAEHA ra62M'
Entrévåning. Primär bruksarea 69.62 nr.Bild 2.1 B
SOVRUM IS 5HALL
VINJD6VÅMIKIG,
PRIMAE BEU<SAK£A 48.76 M1
p
Vindsvåning. Primär bruksarea 48.76 nr-Bild 2.1 C
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Den förenklade grundläggningen av husen (se nedan i avsnitt 
2.2) innebär att de saknar bärande innerväggar. Härigenom kan 
planlösningen göras helt fritt utan låsningar. Det är således 
möjligt att effektivt utnyttja ytorna till bra planlösningar. 
Dessutom förenklas framtida ändringar av rumsindelningen.
Husen har försetts med relativt stora takutsprång. Förutom de 
utseendemässiga aspekterna ger dessa takfötter ett skydd för 
fasader och fönster mot regn och annan fukt. Dessutom skuggar 
de fönstren mot den högt stående solen på sommaren och minskar 
därmed risken för problem med övertemperaturer inomhus. Den 
lågt stående höst,-vinter- och vårsolen har man dock fortfar­
ande möjlighet att tillgodogöra sig i stor utsträckning.
2.2 Krypgrund med stor spännvidd
Grundläggningen är utformad som en krypgrund med grundbalkar av 
betong på plintar eller pålar. Då huset är välisolerat blir 
höjden hos balkarna i bottenbjälklaget 400 mm. Denna höjd 
utnyttjas statiskt så att balkarna bär helt fritt över hela 
husets bredd på 7,2 m. Härigenom förenklas grundläggningen 
avsevärt. Denna typ av bjälklag med stor spännvidd har veter­
ligen inte förekommit tidigare i småhus. Utformningen har 
därför gjorts med särskild omsorg.
I bild 2.2 B visas en grundplan med en infälld sektion av grund- 
balken. För att huset inte skall hamna för högt och för att "på 
köpet" få en sockel till husets långfasader har bal ken utform­
ats som ett säte. Den lilla extrakostnaden för denna balkform 
uppvägs mer än väl av den besparing man gör genom att slippa 
särskild sockelinklädnad. Gavlarna tillsluts med fibercement- 
skivor.
Traditionell Lättbygg 85
grundläggning grundläggning
G—----------w
— ----- **%W-----
e im*----------w a
9-11 Plintar 4 Plintar
5 Betongbaikar 2 Betongbalkar
(+2 skivor)
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Bild 2.2 A. Traditionell krypgrund jämfört med förenklad
krypgrund enligt LÄTTBYGG 85. Denna innebär att 
huset är grundlagt på endast en grundbal k utefter 
vardera långfasaden. Grundbalken är i sin tur upp- 
1agd på två plintar.
10220
1800 6620
r»
x- 615
7^ 200 y 415 -of
\
Bild 2.2 B Grundplan med infälld sektion av grundbal k.
7820
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I bild 2.2 C visas hur plintarna kan utformas vid olika mark­
förhållanden. Som synes är det enkelt att grundlägga huset på 
de mest skiftande marktyper. Samtidigt är det lätt att klara av 
relativt stora nivåskillnader utan speciella åtgärder. Detta 
gör att den förenklade krypgrunden är mycket lätt att anpassa 
till varierande markförhållanden.
Min 250 6ver
Ålders beständig armerad
markfolie
markfolie
Min 100Min 100
I — I VIO LÖS t-CRA
Bild 2.2 C Utformning av plintar vid grundläggning på morän 
respektive lös lera.
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Fuktproblematiken för kryprummet har ägnats särskild uppmärk­
samhet. Varierande fuktklimat för bjälklagsbalkarnas över- res­
pektive underfläns kan ge deformationer hos bjälklaget. För hög 
relativ fuktighet kan orsaka röta och mögel angrepp. För att 
minska riskerna för dessa negativa effekter har följande åtgär­
der vidtagits.
o Fuktbelastningen i kryprummet minskas genom dränering 
av grunden och täckning med plastfolie.
o Bottenbjälklaget byggs "torrt" på fabrik med formsta­
bila lättbalkar av uttorkat virke och med plåt på un­
dersidan.
o Ventilering av kryprummet sker genom öppningar som 
löper längs hela gavlarna (bild 2.2 D).
Enligt SBN 80 krävs en total öppningsarea på 0,10 m2 per 100 m2 
bjälklagsarea. I LÄTTBVGG 85 får vi
genom springan i Mineritskivan
2 x 0,06 x 7,5 x 2,4/(2,4+0,7) = 0,70 m2
genom den vertikala spalten
2 x 0,045 x 7,5 (1-0,045/0,40) = 0,60 m2.
Med bjälklagsarean 8,5 x 9,6 = 72 m2 blir den minsta öppnings- 
arean 0,60 x 100/72 = 0,83 m2/100 m2 bjälklagsarea, dvs drygt 8 
gånger större än vad SBN kräver. Man bör dock ha i åtanke att 
en Z-formad ventilationsspalt är betydligt mindre effektiv än 
en rak.
2.3 Väl isolerat och tätt klimathölje
I syfte att åstadkomma energisnåla hus till låga kostnader spe­
lar ett väl isolerat och tätt klimathölje en avgörande roll. 
Detta har visat sig i tidigare experimentprojekt, t ex Täbypro- 
jektet i Stockholm (35) och Villa -80 i Umeå (29,30).
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För att utföra klimathöljen med tjocka isolerskikt på ett eko­
nomiskt och energisnålt sätt har olika typer av lättreglar ut­
vecklats. Ett exempel är Masonite-regeln som gör att köldbryg­
gorna blir ett minimum. Det senare har bland annat demonstre­
rats vid provningar av typen "Guarded Hot Box" på Chalmers (15) 
där man för en yttervägg med reglar c 600 har visat att den 
procentuella försämringen av k-värdet på grund av köldbryggorna 
är mindre än 4 %. Vid en teoretisk beräkning med antagande att 
den procentuella andelen reglar är 15 % varav genomgående liv­
andel 2 % har visat sig ge en god approximation av k-värdet.
I projekt LÄTTBYGG 85 förbättrades ytterväggen litet mer. An­
talet väggreglar halverades genom att de placerades på 1200 mm 
inbördes avstånd i stället för som traditionellt 600 mm. Häri­
genom förenklades väggkonstruktionen och inplaceringen av 
fönster. Dessutom minskade antalet köldbryggor och antalet 
skarvar för diffusionsspärren. Väggen utfördes vidare oventile­
rad.
Tjocka oventilerade ytterväggar i kombination med väggreglar på 
1200 mm inbördes avstånd har tidigare endast använts i några få 
experimenthus. Resultaten härav har varit goda (29, 30). Avsik­
ten i LÄTTBYGG 85 har varit att tillämpa denna konstruktion i 
större skala och att följa upp, mäta och utvärdera den med 
hänsyn till dels kostnader och utförande, dels fukt och deform­
ationer.
Klimathöljet består i princip av följande delar.
- Bottenbjälklagskassetter
- Ytterväggselement
- Takkomponenter
Ambitionen har varit att utföra så mycket som möjligt på fabrik. 
Detta för att minska riskerna för att bygga in fukt som senare 
kan leda till problem.
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Bottenb.iälklaget spänner fritt över hela husets bredd och är 
upplagt på två grundbalkar av betong, en utefter vardera lång­
fasaden. Bottenbjälklaget består av fyra kassetter tillverkade 
på fabrik av Masonite Lättelement. Varje element är 2,4 x 7,5 x 
0,45 m. I kassettskarv skruvlimmas spånskivan till Masonite- 
bal k.
Krypgrunden är inspekterbar genom en inspektionlucka i kläd­
kammaren på bottenvåningen.
På gavlarna är krypgrunden tillsluten med en 6 mm cementbunden 
träfiberskiva (Minerit) monterad på tryckimpregnerade träreglar 
c 400 mm. I överkanten av Mineritskivan finns en 60 mm hög ven- 
tilationsspringa längs hela husets bredd. Ventilationsspringan 
är försedd med en trådduk av varmförzinkat stål.
Ytterväggarna består av element som tillverkats på Faluhus fab­
rik. I bottenvåningen finns sex element, och i det övre planet 
tre element per gavel. I bild 2.3 A visas en sektion genom 
yttervägg och bottenbjälklag. Bild 2.3 B visar en horisontal­
sektion genom ytterväggen vid hörn.
Mellanbjälklaget levereras som fyra kassetter bestående av 22 
mm golvspånskiva skruvlimmad till 400 mm Masonite-balkar c 600. 
Isolering av 45 mm mineralull för ljuddämpning samt innertak av 
träfiberelement monterades på byggarbetsplatsen.
Taket lutar 45° och är uppbyggt av prefabricerade bärande tak­
stolar (bild 2.3 C). Taket i övrigt har byggts på plats 
(bild 2.3 D). Regnvatten från taket samlas upp i hängrännor och 
leds via stuprör till grunden.
Fönstren kommer från Elitfönster och är 3-glas respektive 
4-glas i vardera hälften av husen. I bottenvåningen är endast 
fönstren i kök och WC samt ett i vardagsrum öppningsbara.
Övriga är fasta. I övervåningen är samtliga fönster öppnings­
bara.
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PUTVINKEL SPIKES MOT 
PEGEL MED SP1K 35«2frc«)0 MM
Bild 2.3 B Horisontal sektion av yttervägg
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BETONGTAKPANNOR
MASONITE TAKLUCKA MED PÅSPIKAD LÄKT 
LUFTSPALT 45MM 
BOARD 3,2MM FÄRDIGKAPAD 
MINERALULL 195 MM GULLFIBER 1260 
MINERALULL 160 MM GULLFIBER 1240 
PLASTFOLIE 0,2 MM
TAKELEMENT 22*400*2400 MM GRUNDMALAD
UTANFÖR STÖDBENSVÄGG BYTES TAKELEMENT TILL GLESPANEL 22*95MM
REGLAR 35*45 MM 2ST. PER FACK
TAKFOTSSKIVA 20 MM GULLFIBER 1376 
MINERALULL 150 MM GULLFIBER 
MINERALULL 150 MM GULLFIBER 
PLASTFOLIE 0,2 MM
SPANSKIVA 22 MM 
SPONTAD
PLASTFOLIE RULLAS 
OCH KLÄMMES 
MELLAN 2 ST. REG­
LAR 35*45MM
O/lfinmifiUJUHTTd
Em.Mui/u tj uu i/uinipgni:
NISSEN BJÄLKLAGSTÄTNING
PLASTFOLIE FRAN VÄGG OCH 
BJÄLKLAGSTÄTNING VIKES IHOP 
OCH KLÄMMES MELLAN TAK- 
ELEMENT OCH KORTLING
KORTLING 35* 45 MM
2.3 D Sektion genom takfot
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2.4 Brukarstvrd frànluftsventilation
Ventilationssystemet har utformats med förutsättningen att hu­
set är välisolerat och tätt. Målsättningen har varit att garan­
tera god luftomsättning i alla utrymmen. Tidigare erfarenheter 
har visat att särskilt sovrum ofta har en oacceptabelt låg luft­
omsättning. Ett modifierat frånluftssystem enligt följande har 
befunnits ge en enkel och tålig konstruktion och ändå åstad­
komma en god komfort till låg kostnad.
o Tilluft genom små reglerbara friskluftsventiler med 
cirkulära spridare i vägg ovanför fönster.
o Under varje fönster med fri skiuftsventi1 placeras en 
radiator. Risk för störande kallras reduceras med 
detta.
o Frånluften tas ut med fläkt på tak enligt två olika 
principer i vardera hälften av husen.
a) "Serieströmning" med överluftsdon från sovrum till 
undertak i hall på övervåning och vidare till 
badrum.
b) "Parallellströmning" med frånluftsdon från sovrum 
anslutna direkt till frånluftsfläkten, parallellt 
med utsugning från badrum.
För båda principerna är ventilationssystemen identiska i bot­
tenvåningen (bild 2.4 A). Däremot skiljer de sig åt i över­
våningen (bild 2.4 B och C).
Målet har dessutom varit att inte ventilera mer än nödvändigt. 
Genom att anpassa luftväxlingen efter behovet kan den totala 
luftomsättningen under uppvärmningssäsongen begränsas utan att 
komforten och luftkvaliteten blir dålig.
Enligt SBN 80 kapitel 36:41 skall en bostad förses med installa­
tioner för ventilation som skall kunna tillgodose en kontinuer­
lig luftväxling av lägst 0,35 l/sm2 lägenhetsyta. Denna luft-
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DT = DRAGAVBROTT
ENTRÉVÅNING
IMKANAL ----------
SLANGKLÄMMA ~ 
FLEXIBEL.SLANG 
SLANGK LAMMA - 
SPISKÅPA------\
SPISKAPA
Bild 2.4 A Ventilationssystem i entrévåning (lika för serie- 
och parallell strömning).
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växling motsvarar ca 0,5 oms/h.
En konsekvens av att ventilationen regleras och anpassas efter 
behoven är att den genomsnittliga luftomsättningen under ett år 
blir lägre än 0,5 oms/h. Detta är helt godtagbart och strider 
inte mot SBNs krav. Enligt normen är det fullt tillräckligt att 
vid behov kunna nå upp till en kontinuerlig luftväxling på 
0,5 oms/h, dvs ventilationssystemet måste ha en sådan kapaci­
tet.
För att få ett bra inomhusklimat samt kunna följa och påverka 
energibehovet krävs det någon form av reglermöjligheter. Dessa 
bör vara så enkla och pålitliga som möjligt. Sofistikerade in­
strument med mikroelektronik fanns inte annat än i prototyper 
när projekteringen av LÄTTBYGG 85 utfördes. De har därför inte 
varit aktuella i detta projekt. I stället har en enkel panel 
placerats på väggen vid utgången till vindfånget. Genom att 
ställa in vredet på panelen i tre olika lägen kan frånluftsfläk- 
tens varvtal och därmed luftflödet genom huset ändras i tre 
steg benämnda max, hemma och borta. Dessa tre lägen har projek­
terats för 120, 70 resp 35 m3/h. Den ventilerade volymen är 
234 m3. I tabell 2.4 A visas ett exempel på driftschema som ger 
en genomsnittlig luftomsättning under året på ca 0,3 oms/h.
Tabell 2.4 A Exempel på luftomsättning vid 
brukarstyrd ventilation. 
Ventilerad volym 234 m3.
Driftsfall/läge Driftt id 
h/dygn
Luftflöde
m3/h
Luftomsättning
Oms/h
1. Max 4 120 0,51
2. Hemma 12 70 0,30
3. Borta 8 35 0,15
Medel 67 0,29
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I LÄTTBYGG 85 sker således brukarstyrningen på följande sätt.
o Det totala frånluftflödet kan ställas in på tre lägen
(max, hemma och borta).
o Tilluften till skilda rum kan regleras individuellt
genom omställning av friskluftintagen
o I kök kan forcering ske med tidsstyrt vred på spiskå­
pan.
o I badrummet kan en tidsstyrd forcering fås.
Genom denna behovsstyrning beräknas den genomsnittliga luftom­
sättningen under året inte behöva bli mer än ca 0,3 oms/h, sam­
tidigt som 0,5 oms/h kan erhållas när behov föreligger.
2.5 Direktverkande elvärme
Genom att värmebehovet med olika åtgärder har blivit mycket 
litet är det från ekonomisk synpunkt inte motiverat att välja 
någon annan energiform än direktverkande elvärme, även om el­
priset på grund av kärnkraftsavvecklingen kan komma att stiga 
snabbare än andra energiformer. Elenergi är ur hygienisk synvin­
kel mycket fördelaktigt och installationerna blir betydligt 
billigare än med andra energiformer.
För uppvärmning har därför valts stickproppsanslutna elradiato­
rer av typ Eldon PAK. Dessa har bimetalltermostat försedd med 
en styrenhet vars uppgift är att förkorta tiden mellan radia­
torns till/frånslag till nästa tillslag samt att motverka driv­
ning av reglerpunkten. Radiatorerna har (utom i våtutrymmen) 
två effektlägen (yttemperatur 60 respektive 90 °C). Den ur­
sprungligen installerade effekten uppgick till 2,2 (4,4) kW. 
Senare har den kompletterats med ytterligare 0,4 kW (se mer 
härom i avsnitt 3.3).
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Tabell 2.5 A. Elradiatorer
Rum Antal Effekt, W (60/90°)
Övervåning Sovrum
Sovrum
Badrum
1
2
1
425/850
300/600
150
Bottenvåning Vardagsrum
Kök
3
1
250/500
300/600
Summa 2225/4400
Bottenvåning UC
Vindfång
1
1
250
150
Totalt 2625/4700
I två av husen har takvärme installerats. Syftet var att göra 
jämförande mätningar av energi och komfort. För detta ändamål 
utvecklade Elo-Duvnäs tillsammans med Säffle Boardelement en 
innertakskiva med inbyggd värmefolie "SB värmekassett". Den 
består av hårda boardskivor på ömse sidor om en träram med 
"honeycomb" som distansmaterial. Syftet med att bygga in värme­
folien på detta sätt var att minska värmemotståndet mellan 
folien och takets inneryta. På så sätt utnyttjas takvärmen 
effektivare. Totalt har installerats 4,6 kW per hus.
Tabell 2.5 B. Takvärmekassetter
Rum Antal Effekt, W
Övervåning 6 275
1 150
Bottenvåning 10 275
Summa 4550
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2.6  Eldragningar
För att undvika punkteringar av plastfolien har all eldragning 
i ytterväggar tagits bort. I stället har eldragningarna för­
lagts till innerväggar, mellanbjälklag, stödbensvägg och han­
bjälklag. För att klara matning till vardagsrum och kök har 
vissa ledningar förlagts i en ellist vid golv.
2.7  Vatten ins t all at i oner
Flera utredningar har visat (bl a 4) att det är möjligt med 
relativt enkla medel att väsentligt minska såväl förbrukningen 
av varm- och källvatten som värmeförlusterna från installation­
erna. I LÄTTBYGG 85 har så långt det varit ekonomiskt försvar­
bart dessa erfarenheter utnyttjats. I sammandrag har vidtagits 
följande åtgärder.
o Utformat planlösningen så att vattenledningarna har 
koncentrerats och därmed ledningsdragningarna blivit 
kortare.
o Installerat vattensnåla blandare.
o Ställt in varmvattentemperaturen så att den blir ca 
45° C vid tappstället.
o Valt en varmvattenberedare på 200 liter med mycket 
låga tomgångsförluster (lägst enligt Konsumentverkets 
test 1982).
Enligt ELAK-bestämmelserna (8) anges varmvattenbehovet schablon­
mässigt till 4000 kWh/år. Som ett medelvärde är detta sannolikt 
för högt. De nämnda utredningarna (bl a 4) tyder på det. Med de 
ovan angivna sparåtgärderna blir energibehovet för varmvatten 
betydligt lägre, troligen ned mot 3000 kWh/år. Försiktigtvis 
har valts att räkna med 3500 kWh/år i energibalanserna vid pro­
jekteringen. Troligen blir den lägre om förbrukningen begränsas 
genom medveten sparsamhet.
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I flera projekt har snålspolande toaletter av typ Gustafsbergs 
Water Saving System visat sig vara ett lönsamt sätt att spara 
vatten. Besparingen består i att vattenmängden per spolning 
reduceras från 6 liter till 3 liter. Denna spolmängd kan befar­
as vara för liten för att åstadkomma tillräcklig självrensning 
i markförlagda ledningar. Genom att förse avloppssystemet med 
en hävertbrunn har man löst detta problem och kan ackumulera en 
större mängd spolvatten som utspolas i ett moment. Häverten 
innebär en merkostnad som skall betalas av inbesparad vatten­
mängd .
Om avståndet mellan toalettstolarna inte är för stort (max 
25 m) kan flera stolar anslutas till samma hävert. Detta är som 
regel en förutsättning för att få lönsamhet. I projekt LÄTTBYGG 
85 visade det sig att husen låg så glest att det behövdes en 
hävert per hus. Därigenom blev lönsamheten alltför dålig för 
att åtgärden skulle vara ekonomiskt motiverad. (Se även 
kapitel 8.)
2.8 Hushål 1 sapparater
Hushållsapparater svarar för en betydande del av energianvänd­
ningen i ett småhus. En del av denna energi återförs till huset 
i form av värme (s k gratisvärme), medan resten går förlorad 
framför allt under perioder då ett värmeöverskott föreligger. 
Andelen gratisvärme varierar således med uppvärmningsbehovet.
Av hushållselen kan en betydligt större del tillgodogöras som 
gratisvärme än vad som är fallet med varmvatten (41).
Inom ramen för projekt LÄTTBYGG 85 har en översiktlig genomgång 
gjorts av möjligheterna att spara energi genom att utnyttja 
energisnåla hushållsapparater. Genomgången bygger framför allt 
på material som erhållits från Konsumentverket (KOV) och på 
uppgifter som lämnats av Matts Strååt vid Electrolux (11, 18, 
25, 50).
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Sedan mitten av 1970-talet har det utförts en hel del utred­
nings- och utvecklingsarbete i syfte att minska hushållens 
energianvändning. Bland annat har konstruktionsförändringar 
successivt genomförts på olika hushållsapparater. För vissa 
produktslag har energibesparingen varit stor. Som exempel har 
Matts Strååt vid Electrolux pekat på att en 300 1 frys 1983 
förbrukade bara 44 % jämfört med motsvarande frys år 1975. För 
diskmaskiner var motsvarande siffra 55 %.
Energibehovet för hushåll sel och varmvatten är förvånansvärt 
dåligt kartlagt. De värden som i dag (1983) vanligen används 
som ett mått på vad känd och beprövad teknik klarar av, anges 
av Munther (41) till 5000 kWh/år för hushåll sel och 4000 kWh/år 
till varmvatten. Flera olika projekt antyder dock att dessa 
värden är alltför höga för nyproducerade småhus. För varmvatten­
förbrukningen har i föregående avsnitt antytts att 3000 kWh/år 
kanske är en mer realistisk nivå. I det följande görs en kort 
genomgång av elförbrukningen för olika hushållsapparater.
Kvl och frvs
De energi besparande åtgärder som kommer fram ur utvecklings­
arbetet införs successivt i den normala produktionen. Det finns 
därför inga särskilt energisnåla varianter. Det som varierar är 
storlek och olika kombinationer av kyl, sval och frys. För en 
kombinerad kyl/frys på 355 liter är elförbrukningen ca 660 kWh/ 
år.
Spis
Elförbrukningen för en spis beror mycket på hur den används.
Ett rimligt riktvärde kan vara ca 500 kWh/år. Härutöver till­
kommer ytterligare ca 100 kWh/år för kaffekokare. Med s k varm- 
luftsugn kan man enligt Konsumentverkets prov kanske spara in 
några 10-tal kWh/år. Enbart denna besparing motiverar dock inte 
på långa vägar merkostnaden på ca 1 500 kr.
5.6
Diskmaskin
Handdiskning är som regel det mest energi krävande sättet att 
diska. Vid normal handdisk för en familj med 4 personer, dvs 
diskning i låda och sköljning under rinnande vatten, åtgår ca 
1900 kWh/år. Vid sparsam handdisk med sköljning i låda åtgår ca 
hälften, dvs ca 1000 kWh/år.
Maskindiskning sker enligt ett diskprogram vilket normalt be­
står av:
- en eller två sköljningar
- diskmoment med uppvärmning till ca 65 °C
- två eller tre sköljningar
- torkning med i de flesta fall värmeelement påkopplat i inter­
val 1 er.
Diskmaskinen kan anslutas till varm- eller källvatten. Vid kal 1 - 
vattenanslutning värms vattnet i maskinen upp under diskmoment­
et och sista sköljningen. Vid varmvattenanslutning används 
varmt vatten i alla moment. Anslutning till källvatten kräver 
30-50 % mindre energi jämfört med anslutning till varmvatten. 
Nackdelen med kallvattenanslutning är att disktiden förlängs. 
Diskmaskinerna var 1983 som regel varmvattenanslutna.
För t ex Electrolux standarddiskmaskin (BW 200) uppgavs energi­
förbrukningen vid kall- respektive varmvattenanslutning till 
580 respektive 930 kWh/år. Disktiden angavs till 125 respektive 
75 minuter, dvs 50 minuter längre vid kallvattenanslutning.
Detta kunde dock delvis kompenseras om diskmaskinen anslöts 
till 2- eller 3-fas i stället för som normalt till 1-fas. Här­
igenom blev värmeeffekten högre, uppvärmningen påskyndades och 
disktiden förkortades ca 30 minuter.
Någon liten energibesparing (högst 50 kWh/år) kan göras vid 
maskindisk om man kopplar ur torkningsmomentet och låter disken 
lufttorka i stället. Alternativt kan man stänga av maskinen 
före torkperiodens början.
5.7
Tvättning och torkning
Tvättmaskiner ansluts i Sverige alltid till kallvatten. För en 
normal tvättmaskin ur Electrolux sortiment (WH 875) med 3,4 kg 
kapacitet är energiförbrukningen för vittvätt 90 °C ca 0,8 kWh- 
/kg och för syntettvätt 60 °C ca 0,9 kWh/kg. En 4-personers- 
familj antas tvätta ca 700 kg tvätt per år. Med 40 % vittvätt 
blir då energiförbrukningen ca 520 kWh/år.
Vid torkning av tvätt i torktumlare eller torkskåp är tvättma­
skinens centrifugeringsförmåga särskilt viktig. När trumman 
centrifugerar är varvtalet mellan 300 och 1100 varv/minut.
Högre varvtal betyder mindre vatten kvar i kläderna och vid 
torkning blir energiåtgången därför lägre. Använder man tumlare 
eller torkskåp bör man enligt Konsumentverket välja en maskin 
som centrifugerar med minst 800 varv per minut.
En torktumlare drar ca 0,9 kWh/kg tvättgods efter centrifuge- 
ring vid ca 800 varv per minut. Energiförbrukningen för en 
4-personersfamilj blir då ca 630 kWh/år.
Ett torkskåp drar ca 1,3 kWh per kg tvättgods efter centrifuge- 
ring vid ca 800 varv per minut. Torktiden är ca två timmar. 
Energiförbrukningen för en 4-personersfami1j blir ca 910 kWh/- 
år.
Som synes förbrukar ett torkskåp väsentligt mer energi (ca 45%) 
än en torktumlare. Torkskåpet är dock betydligt billigare, ca 
1400 respektive 2400 kr (byggmästarpris exkl moms) jämfört med 
en konventionell tumlare respektive kondenstumlare ur Electro­
lux sortiment. Ett torkskåp kan dessutom användas på ett mer 
energi ekonomiskt sätt om värmen stängs av och torkningstiden 
kan förlängas utan större olägenhet.
SIutsatser
För LÄTTBYGG 85 som, syftar till att åstadkomma energi snål het 
till ekonomiskt försvarbara kostnader, har följande slutsatser 
dragits om husens hushållsutrustning.
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o Kyl/frys på ca 350 1. Bredvid kyl/frysskåpet placeras
ett högskåp för förvaring av specerier m m.
o Konventionell spis.
o Diskmaskin ansluts till kallvatten.
o Konventionell tvättmaskin med varvtal minst 800 varv-
/min vid centrifugering. Kallvattenanslutning.
o Torkskåp utan tillsatsvärmen påkopplad. Frånluften
sugs ut genom torkskåpet och tar med sig fukten från 
kläderna.
Tabell 2.8 A Elbehov för hushållsapparater.
Apparat Elbehov Effekt
behov
Anm
kWh/år W
Kyl/frys 660 175
Spis 500 8900
Kaffekokare 100
Diskmaskin 580 2280 Kallvattenan 
sluten
Tvättmaskin 520 2250
Torkskåp 200 2030 T i l Isatsvär- 
men används 
endast 20%
Belysning 900 Bedömning 
baserad på 
Sydkrafts un­
dersökning^)
Övrigt 200 TV, stereo m m
Summa 3660
Det förefaller rimligt att inklusive elström för frånluftsfläk- 
ten (märkeffekt 65 W) räkna med en genomsnittlig förbrukning av 
hushåll sel på 4000 kWh/år.
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2.9 Alternativa tekniska lösningar
Syftet har varit att tekniskt utföra samtliga 18 hus så lika 
som möjligt för att få ett visst statistiskt underlag avseende 
bland annat energianvändning och vattenförbrukning. Husen är 
mycket lika varandra, men ur experimentsyfte finns det några 
variationer. Dessa har delvis redovisats ovan, men här ges en 
sammanställning av dessa variationer (bild 2.9 A).
Serie - reso parallell strömning
Hälften av husen ventileras med "serie"- resp. "parallell"ström­
ning. Båda alternativen syftar till att förbättra den tradition­
ella frånluftsventilationen. I alternativet med serieströmning 
har man försökt förbättra ventilationen i sovrummen i relation 
till konventionellt utförande genom att via undertaket i hallen 
skapa en mer direkt koppling mellan utsug ur badrum och över­
luft från sovrummen. I alternativet med parallellströmning har 
man direkt utsug ur sovrummen, men det sker på bekostnad av 
ventilationen i badrummet. Genom forcering av ventilationen i 
badrum och genom att öppna badrumsdörren på glänt kan man dock 
även i det senare fallet tillfälligt förbättra ventilationen i 
badrummet.
Takvärme i två hus
Som alternativ till elkonvektorer har diskuterats strålnings- 
värme i tak. Denna lösning bedöms dock inte vara lika fördel­
aktig. Tveksamhet råder dock på vissa håll. Det har därför an­
setts motiverat att jämföra dessa system genom att i två hus 
installera takvärme.
3-olas respektive 4-alasfönster
Hälften av husen har 3-glas i sol errutor med Kappa Energi och 
argongasfyllning respektive 4-glas standardfönster med två 
kopplade i sol errutor.
6 Q
Yttervägg utan plastfolie i ett hus
Plastfoliens vara eller icke vara i småhus har diskuterats in­
gående. I ett frånluftsventilerat hus saknar den sannolikt be­
tydelse som diffusionsspärr då det som regel råder ett under­
tryck i huset. Däremot kan den tänkas göra viss nytta för husets 
lufttäthet. Det råder en allmän osäkerhet härom. Eftersom nyttan 
av plastfolien är ifrågasatt, har ett av husen 
byggts utan plastfolie i ytterväggen. Syftet är att utvärdera 
effekten av den i jämförelse med övriga hus med plastfolie.
Plywood som blindbotten i ett hus
Ursprungligen var avsikten att bottenbjälklagen i samtliga hus 
skulle ha blindbotten av 12 mm spontad plywood. Med hänsyn till 
risken för röta och mögelangrepp på blindbotten och till önske­
målet att inte få in fukt från kryputrymmet i bottenbjälklaget 
valdes att låta samtliga hus utom ett få 0,6 mm lackerad stål­
plåt som blindbotten i stället för plywood. Samtidigt utnyttjas 
plåtens stora förmåga att uppta dragpåkänningar.
6.1

3 EXPERIMENTBYGGANDE I VISINGE
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3.1 Området
De i föregående kapitel redovisade systemlösningarna har til­
lämpats i ett experimentbyggnadsprojekt i Visinge, Täby kommun, 
norr om Stockholm. Sammanlagt 18 hus har uppförts. Husen är för­
delade på 5 grupper, vardera med mellan 2 och 5 hus (se bild 3.1 
A). Husen ligger insprängda i ett störrre småhusområde. Topogra­
fin utgörs av kuperat berg- och moränområde och låglänt ängsmark 
med sedimenttäckta lågpartier.
3.2 Uppförandet av husen
Som entreprenör upphandlades i april 1984 Diös Östra Bygg i 
Norrtälje. Entreprenadformen var totalentreprenad till fast pris 
med indexreglering. Försäljningen av småhusen låg på Diös 
ansvar. På grund av oklarhet om antalet tillgängliga tomter upp­
handlades ursprungligen 13 hus med option på ytterligare 5. I 
augusti 1984 upphandlades resterande 5 hus.
Förfrågningsunderlaget för entreprenaden utarbetades i samarbete 
mellan Täby kommun och arbetsgruppen (se bild 1.3 B). Med hänsyn 
till projektets speciella karaktär var förfrågningsunderlaget 
relativt detaljerat och gav entreprenören en för total entrepre­
nad begränsad frihet. Arbetsgruppen hade lagt ned ett stort 
arbete på att ta fram lösningar som skulle möjliggöra uppnående 
av projektets mål. I totalentreprenaden ingick bland annat att 
Faluhus skulle leverera husen. Total entreprenaden kan därför 
betecknas som "1everantörsstyrd".
Byggstarten skedde den 21 maj 1984 då markarbetena påbörjades.
De första husen levererades i augusti. Första inflyttningen ägde 
rum den 30 november 1984. Det sista huset var klart för in­
flyttning den 31 januari 1985. Bild 3.2 A-F visar foton från 
valda delar av byggnationen.
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Bild 3.2 A Grundläggning med två betongbalkar utefter
långsidor. Balkarna vilar på varsina 2 plintar.
Bild 3.2 B Montering av bjälklagselement som spänner fritt 
över hela husbredden 7.2 m.
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Bild 3.2 C Montering av väggelement.
Bild 3.2 D Montering av takluckor på takstolar
Bild 3.2 F Färdigt hus
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Tidplanen för byggnationen kom att bli mer forcerad än vad som 
ursprungligen var tänkt. På grund av oklarheten om antalet tomt­
er och förhandlingar om igångsättningstillstånd försenades upp­
handling och byggstart. Faluhus som hade planerat att producera 
husen under vintern och våren 1984 fick produktionen fram­
skjuten till sommaren, då man hade hög sysselsättning och se­
mestertid. Utökningen av projektet från 13 till 18 hus mitt
AU6 SEPT OKT NOV DEC OAN FE& MARS APR 
'R84 IS85
Bild 3.2 G Nederbörd under byggnationen i Visinge.
Grov linje = normal nederbörd
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under tillverkning och uppförande innebar också en belastning 
på tillgängliga resurser hos såväl Diös som Faluhus. Ovanpå 
detta tillkom att hösten då husen monterades var mycket regnig 
och mild. Som extra påfrestning i samband inflyttningarna kom 
en extremt kall vinter (se bild 3.2 G och 3.2 H). De yttre för­
utsättningarna för projektets genomförande var därför inte de 
bästa tänkbara.
irrrr^Mï^riA'nis
Qp Månadsmedel
ÖVERSKOTT
UNDERSKOTT
OKT NOV DEC JAN FEfc HARS APR 
Ie! 84 1885
Bild 3.2 H Utetemperatur under byggnationen i Visinge. 
Grov linje = normal temperatur.
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3.3 UpDföl.ininq under uppförandet
Lågenergi husen har varit föremål för en teknisk uppföljning 
under uppförandet. Syftet har främst varit att följa upp de 
aspekter som har varit viktiga för att uppnå projektets mål.
Den tekniska uppföljningen har i huvudsak omfattat följande 
aktiviteter:
o Information till entreprenören om projektets syfte och
föreslagna tekniska lösningar.
o Deltagande i projektmöten (kontraktparts-, projekte­
rings- och byggmöten).
o Besök på byggplatsen för att följa bygget, ge instruk­
tioner och dokumentera byggnationen.
o Uppföljning av viktiga aspekter såsom grundläggning,
bottenbjälklag, täthet, ventilation och uppvärmning.
o Besök på fabrik vid tillverkning av bottenbjälklag och
huselement.
Den tekniska uppföljningen var ursprungi igen tänkt att i huvud­
sak vara genomförd när husen var inflyttningsklara vid årsskif­
tet 1984/85. På grund av bland annat intrimningsproblem fick 
dock uppföljningen utsträckas till våren 1986. Genomförandet av 
uppföljningen har krävt medverkan från såväl entreprenören som 
de boende. I det projektprogram som bifogades entreprenadkon­
traktet stod bland annat följande.
Medverkan från entreprenör
o Redovisa egna erfarenheter till gagn för uppfyllande
av projektets mål.
o Vid projektets start ställa upp för en allmän informa­
tion om projektets syfte till arbetsledning och ar­
betare samt att tillsammans med beställaren närmare 
precisera en plan för uppföljningen.
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o Låta beställarens projektorer följa projekteringen och
uppförandet av husen samt delta i samtliga möten.
o Ställa underlag till förfogande för utarbetande av en
drift- och skötselinstruktion.
o Medverka i efterkalkyl en genom att ställa upp till
diskussion och tillhandahålla erforderligt underlag.
o Ställa ett hus till förfogande (för svikt- och vibra-
tionsmätningar) under en månad i ett skede när huset 
invändigt är färdigställt med avseende på golvbjälk­
lag, mellanväggar o d, men före det att skåp, köks­
inredning, mattor, tapeter o d är monterade. Under 
denna månad skall huset vara städat och fritt från 
lösa varor (virke, skåp etc).
o Ställa samtliga hus till förfogande för funktionskon­
troll före inflyttning.
o Ställa ett färdigställt hus till förfogande under en
månad för intensivmätning utan boende i huset.
o Installera mätringar, varmvattenmätare, två extra el­
mätare, drifttidsmätare, två tomrör för kablar till 
temperaturgivare.
Medverkan av de boende
o Föra dagbok enligt anvisningar under den 2-åriga mät­
perioden.
o Avläsa veckomedelvärden avseende energi och inomhus-
klimat under den 2-åriga mätperioden.
o Ställa upp på ca fyra diskussioner om drift och sköt­
selhandledning, mätresultat mm.
72
o Bereda tillfälle till besiktningar och inspektion med
hänsyn till ev fukt och mögel, deformationer av bot­
tenbjälklag samt ljud-, energi- och luftkvalitets­
mätningar.
Den boendes medverkan har reglerats genom ett särskilt avtal 
mellan respektive husägare och Statens provningsanstalt.
I det följande kommer de mera intressanta delarna av den tek­
niska uppföljningen att redovisas. Redovisningen kommer att 
behänd!a
montering av bottenbjälklag
lufttäthet
uppvärmning
ventilation
takvärme (redovisas separat i bilaga C)
När det gäller mätningar av nedböjningar, lufttäthet och venti­
lation finns dessa utförligt redovisade i avsnitten 4.2, 7.3.4 
och 7.3.7.
Montering av bottenbjälklag
Bottenbjälklaget levererades med bil till byggplatsen i form av 
fyra förtillverkade kassetter. Med kran lyftes de på plats på 
grundbal ken. Mot bakgrund av erfarenheter från ett småhus­
projekt i Fisksätra föreslogs att kassetterna inte skulle ligga 
an direkt mot grundmurspappen utan lyftas upp några millimeter 
med hjälp av distansklotsar. På så sätt åstadkom man att 
spalten mellan kassettände och grundbalk blev ventilerad och 
att eventuell kondens kan dränera ut i kryprummet (se bild 3.3 
A). Denna lösning kunde endast utföras på hus 10 - 18.
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Lufttäthet
Målsättningen för husen har varit att uppnå en lufttäthet som 
är tre gånger bättre än Statens planverks rekommendationer i 
SBN 1980, dvs 1,0 luftomsättningar per timme. Godtagen otät- 
hetsfaktor har satts till 3,0 luftomsättningar per timme vid 50 
Pa i SBN 1980. Såväl under projekteringen som under byggnation­
en har särskilda möten hållits samt information och instruk­
tioner getts så att detta mål skulle vara möjligt att nå. Alla 
berörda parter har varit införstådda med målet och ansett att 
det skulle kunna uppnås.
Förutom den kontroll som utförts av husleverantören och total- 
entreprenören har projektledningen under byggnationen följt upp 
täthetsåtgärderna genom olika stickprovskontroller, såväl genom 
besök i husfabriken som på byggarbetsplatsen. På ett tidigt 
stadium - så snart som det var möjligt - genomförde Statens 
provningsanstalt täthetsprovning och termografering i ett hus 
för att få en indikation på om målet skulle kunna uppnås utan 
särskilda åtgärder. Sådana åtgärder har successivt föreslagits 
och genomförts, samt följts av förnyade täthetsprovningar och 
termograferingar.
Resultaten från täthetsmätningarna finns redovisade i avsnitt 
7.3.4. De visar att otätheten i medeltal (exkl huset utan plast­
folie i yttervägg) är 1,5 oms/h vid 50 Pa. Målet på 1,0 oms/h 
har inte helt uppfyllts. Orsakerna till detta beror på flera 
faktorer som hänför sig såväl till projekteringen som byggna­
tionen:
o I tak ligger alla eldragningar utanför plastfolien, 
vilket har medfört ett stort antal genomföringar. Des­
sa har dock tätats med en extra folie, men för att få 
det riktigt bra är det bättre att regla upp innertaket 
och få alla elkablar innanför tätskiktet.
o Vid fönster går plastfolien inte ända fram till
karmen. Genom att reglarna runt fönstren har I-profil 
kan luft från väggfacken under och över fönstret läcka 
in runt fönstersmygen.
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• Plastfolien i tak har av arbetstekniska skäl rullats 
ut längs taket vinkelrätt mot takstolarna. Det har då 
inte varit möjligt att klämma plastfolien utan man har 
endast fått överlapp i skarvar.
• Vid golvvinkel mellan gavelvägg och mellanbjälklag har 
luftläckage uppstått på grund av att tätningen vid 
takstolens I-profil är svår att utföra vid takfoten.
• I vissa fall har plastfolien varit punkterad eller 
skadad.
Uppvärmningen
När kylan slog till vid årsskiftet 1984/85 visade det sig att 
många hus inte kunde få tillräcklig värme i alla utrymmen. En 
del ville dessutom hålla +22° C istället för +20° C som upp- 
värmningssystemet dimensionerats för. Problemet gällde i första 
hand bottenvåningen, och då i synnerhet vindfång och toalett­
rum. Trots att man i större eller mindre utsträckning kopplade 
in 90°-läget (med dubbelt effektuttag) i framför allt botten­
våningen räckte effekten inte till. Elradiatorer med ytterlig­
are totalt 0,4 kW installerades därför i vindfång och toalett. 
Problemen med att hålla önskad inomhustemperatur minskade på 
detta sätt. Ett undantag är dock tvättstugan som saknar egen 
värmekälla. Denna upplevs av många som alltför sval, speciellt 
som utrustningen ger ifrån sig så litet värme.
Orsakerna till att installerad effekt inte räckt till får sökas 
i flera faktorer:
t Den mycket kalla vintern med som lägst -20° C respek­
tive -26,7° C under det kallaste dygnet respektive 
natten. (Värden enligt SMHI).
• Uttorkning av byggfukt efter den mycket regniga 
hösten.
• Ventilationen var inte rätt injusterad utan gav för 
stora luftflöden.
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• Ogynnsam fördelning av elradiatorerna, med för liten 
effekt i bottenvåningen jämfört med övervåningen.
• Gratisvärmen från personer, hushåll sel och varmvatten 
är i medeltal betydligt lägre än projekterat.
• Otäthet mellan dörrblad och dörrkarm vid groventré i 
tvättstuga.
På grund av att projektet försköts i tiden så att de yttre för­
utsättningarna blev extremt svåra och av att gratisvärmen bli­
vit väsentligt mindre, förstärktes de brister som fanns i vär­
mesystemets utformning.
Venti1ation
Projektets syfte har varit att kunna reglera det totala från- 
luftsflödet i ett antal lägen. För att klara detta har Bahco 
tagit fram ett speciellt reglage - en transformator med 4 fasta 
spänningslägen som styr fläktens hastighet. Injusteringen av 
frånluftsflödet har skett med hjälp av denna transformator och 
genom att strypa flödet med hjälp av ett spjäll i frånluftska- 
nalen.
Injusteringen av ventilationen för att få rätt flöden i respek­
tive läge har varit mödosam. Till en början hade fel spännings- 
lägen valts, vilket gav maxflöde i hemmaläget och hemmaflöde i 
bortaläget, dvs alldeles för stora luftflöden. Genom att byta 
spänningsl ägen och strypa flödena med hjälp av spjället 
lyckades man till sist efter ett flertal turer, att efter ca 
ett år få ungefär de flöden som projekterats.
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4 RÖRELSER HOS BOTTENBJÄLKLAG
Den typ av storspännviddsbjälklag som använts i LÄTTBYGG 85 har 
veterligen inte förekommit tidigare i småhus. Däremot är den 
vanligt förekommande som takelement med ända upp till 12 m fri 
spännvidd. Förutom att bjälklaget har utformats med särskild 
omsorg, har det också följts upp med avseende på dels svikt och 
vibrationer, dels nedböjningar.
4.1  Svikt och vibrationer
För att studera risken för svikt och vibrationer jämfört med 
traditionella småhusbjälklag har tekn dr Sven Ohlsson vid av­
delningen för stål- och träbyggnad, CTH, utfört vissa under­
sökningar. Dessa finns utförligt dokumenterade i (46). Det 
följande utgör ett sammandrag av denna rapport.
4.1.1 Frågeställningen
Svikt och vibrationer är ofta dimensionerande för lätta bjälk­
lag. Dessa frågor diskuteras mer utförligt i (45). Två fakta är 
dock centrala
o Den dynamiska lasten från persontrafik är huvudsakli­
gen lågfrekvent, varför problemen accentueras vid 
bjälklag med stora spännvidder och därmed följande 
lägre egenfrekvenser.
o Människors tolerans mot vibrationer är mycket lägre om 
de inte vistas i omedelbar närhet till störningskäl­
lan. Byggnader bör därför utformas så att de inte 
sprider vibrationer t ex mellan olika plan eller från 
ett rum till ett annat.
Mot denna bakgrund genomfördes laboratorieprov av det tilltänk­
ta bottenbjälklaget under 1983. Denna laboratoriestudie utför­
des på ett 4,8 x 7,2 m2 stort provgolv och omfattade såväl 
dynamiska prov som subjektiva jämförande tester.
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De kan kortfattat summeras sålunda. Det provade utförandet modi­
fierat genom tillägg av två rader tvärgående förstyvningar be­
dömdes ge acceptabla svikt- och svängningsegenskaper för botten­
bjälklag.
Bottenbjälklag med ungefärligen denna utformning utfördes se­
dermera i ett av husen - det provade huset nr 4 (bild 4.1 A). 
Generellt utfördes dock de övriga husen med bottenbjälklag med 
ett något annorlunda utförande. Det andra provade huset, hus 2, 
utgör ett "stickprov" på denna förändrade bottenbjälklagskons- 
truktion, som valts av andra skäl än sina svikt- och vibration- 
segenskaper (jämför avsnitt 2.9).
j*— 2,4m —
SPANSKIVA
ET
MASONITE BALK
& rk SPIK-LIM FORBAND
• 0.6 mm STÅLPLÅT att 
12 mm PLYWOOD
plywood 70 00 x 3 00 mm2 lim av polyuretantyp
Bild 4.1 A Utformning av bjälklagskassett med plywood som 
blindbotten (hus 4).
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Mellanväggarna är av konventionellt slag med skivklädda trä­
regelstommar med mekaniska förband. Deras placering är däremot 
litet okonventionell i bottenplanet. Detta kommer sig av att 
arkitekten haft full frihet vid rumsindelningen, eftersom ingen 
av dessa innerväggar räknas som bärande för statisk last. Så­
lunda finns t ex ingen hjärtvägg.
Mellanbjälklaget är delvis platsbyggt. Utformningen av mellan­
bjälklaget har inte studerats separat med avseende på svikt - 
och vibrationsegenskaper och omfattas t ex inte av laboratorie- 
studien. Styvheten mot nedböjning av koncentrerad vertikal 
kraft blir väsentligt lägre för mellanbjälklaget än för botten­
bjälklaget om inverkan av icke bärande väggar försummas.
4.1.2 Resultat
Både på grund av problemets generella komplexitet och de speci­
ella problem av provningsteknisk karaktär som konstaterats vid 
fältprovningarna, är det inte möjligt att dra erforderliga slut­
satser enbart på basis av de siffermässiga resultat som utvär­
derats. Nedanstående slutsatser är alltså även baserade på för­
fattarens bedömningar och vissa teoretiska dynamiska övervägan­
den, som bara beskrivs ytligt. Slutsatserna presenteras nedan i 
fråge- och svarsform och är delvis betingade av diskussioner 
som förts under projektets tidigare etapper.
I Hur blev resultaten jämfört med 1aboratorieproven?
Lägsta egenfrekvensen för hus 4 är 9,4 Hz medan motsvarande 
värde för laboratoriegolvet var 11,8 Hz. På grund av kopplingen 
mellan bjälklagen kan värdet 9,4 Hz ses som ett slags vägt me­
delvärde mellan egenfrekvensen för mellanbjälklaget och botten­
bjälklaget. Sannolikt har mellanbjälklagets lägre böjstyvhet 
(ingen underfläns m m) resulterat i en väsentligt lägre fri 
grundegenfrekvens än för bottenbjälklaget och det är sannolikt 
den dominerande orsaken till sänkningen jämfört med laboratorie- 
resultatet. Till detta kommer inverkan av massa hos innerväggar­
na.
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Svängningsformerna för hus 4 är ungefär som förväntas, förutom 
att de uppvisar aktningsvärda förskjutningar strax intill ga­
velväggarna. Detta indikerar att bottenbjälklagen inte förbun­
dits med gavelväggarna, vilket hade varit bättre från vibra- 
tionssynpunkt.
Beträffande de dynamiska hastighetsflexibi 1 iteterna - mobilite- 
terna - är de avsevärt lägre än vad som var fallet för labora- 
toriegolvet. Detta är en klar förbättring i sig, men den har 
huvudsakligen skett genom kopplingen mellan bjälklagen och där­
igenom ökande modmassor. Den ökade dämpningen bidrar också 
väsentligt till sänkningen av mobilitetsvärdena.
II Hur stor är risken för störande svikt- och vibrationer
av persontrafik jämfört med konventionellt byggda trä­
hus med bärande hjärtvägg?
Beträffande svikt styrs den dels av den (semi-)statiska punkt­
flexibiliteten, dels av hastigheten till följd av impulsbelast­
ningen och dämpningen. Både hastighetsresponsen och dämpningen 
kan bedömas som goda för båda bjälklagen, speciellt i hus 2 
(med plåt som blindbotten). Den statiska punktflexibiliteten 
har inte provats, men den antar beräkningsmässigt acceptabla 
värden under förutsättning att tvärförstyvningarna fungerar som 
avsett. Avslutningsvis är min subjektiva uppfattning att inget 
av de två bottenbjälklagen uppvisar störande svikt.
Som framgår av praktiskt taget samtliga mätresultat uppvisar 
mellanbjälklagen större rörelser än bottenbjälklagen. När det 
gäller svikt, dvs den egna upplevelsen vid normal gång, upplev­
des den dock som acceptabel även för mellanbjälklagen. Det bör 
dock här betonas att människors känslighet är starkt varieran­
de .
Beträffande vibrationer orsakade av någon annan människa är 
bedömningen svårare av två skäl; dels är den lägsta egenfrek­
vensen avsevärt lägre än för konventionella träbjälklag, dels 
och kanske ännu viktigare är konstruktionen sådan att en vibra­
tion som alstras fortplantas till praktiskt taget hela huset 
med bibehållen storleksordning.
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Det förhåller sig visserligen så att den vibration som alstras 
strax intill en person som går i bottenplanet är mindre än för 
konventionella träbjälklag, men om detta är tillräckligt för 
att kompensera konstruktionens sämre förmåga att "isolera" de 
två planen från varandra är tveksamt. Detta gäller båda de pro­
vade husen.
4.1.3 Slutsater
• sviktegenskaperna hos bottenbjälklagen är goda, speci­
ellt hos bjälklaget med plåt som blindbotten.
• sviktegenskaperna hos mellanbjälklaget är sämre, men 
bedöms som acceptabla.
• vibrationerna blir mindre än för konventionella bjälk­
lag, men kopplingen mellan de två bjälklagen gör att 
de fortplantas lättare än vid konventionella bjälklag.
4.2 Nedbö.ininaar
Bottenbjälklagen har dimensionerats och tillverkats av Masonite 
Lättelement AB. Utöver egentyngden har de dimensionerats för en 
vanlig nyttig last (inkl mellanväggar m m) av 1,5 kN/m2. Ned- 
böjningen på grund av nyttig last har beräknats till 10,1 mm 
vid spännvidden 7,5 m. Bjälklagselementen tillverkas med en 
överhöjning på några mm som kompenserar nedböjning på grund av 
egentyngd. Bjälklagen skall därför vara i stort sett helt plana 
direkt efter montage.
Bjälklagselementen får således beräkningsmässigt en nedböjning 
på ca L/750. Enligt SBN 21:312 godtas att nedböjningen av van­
lig nyttig last inte överskrider L/600, dvs bjälklagselementen 
uppfyller med marginal kraven i SBN 80.
Nedböjningarna hos husen har successivt följts upp. I oktober­
november 1984 och i januari 1985, dvs strax före inflyttning i 
husen, avvägdes samtliga bjälklag.
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Tabell 4.2 A. Nedböjning hos bottenbjälklag vid årsskiftet 1984/85. 
+ = överhöjning 
- = nedböjning
Hus Nedböjning Lutning i
på husets 
mm mm
tvärled
bredd
Anm
1 + 3 4
2 + 1 8
3 + 1 5
4 - 8 5 Plywood
5 + 1 1
6 + 1 18
7 + 2 2
8 - 4 7
9 - 7 3
10 - 4 3
11 - 4 10
12 - 3 4
13 - 1 2
14 - 3 4
15 - 2 4
16 - 1 5
17 - 2 6
18 - 2 1
Medel exkl hus 4 - 1,8
Samtli ga - 1,4 5,1
Av tabellen framgår att vissa bottenbjälklag var några mm över­
böjda, andra böjde ned några mm. Störst nedböjning hade botten­
bjälklaget med plywood på undersidan. Frånsett det sistnämnda 
bjälklaget var de övriga således i stort sett plana strax före 
inflyttning. I genomsnitt var lutningen i tvärled ca 5 mm över 
hela husets bredd.
I april 1985 startade A Lindskog och R Roos mätningar av botten­
bjälklagens rörelser i hus 4-7 (se 34). Av bild 4.2 A framgår 
att rörelserna är små och ligger inom +3 mm.
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Bild 4.2 A Bottenbjälklagens rörelser mätt som avvikelser
relativt en ståltråd som spänts upp i kryprummen.
Efter inflyttning avvägdes tre av husen i september 85. Nedböj- 
ningarna hade då ökat med mellan 3 och 8 mm. Detta förklaras 
helt av nyttig last från husägarnas möbler m m samt av de ovan 
nämnda rörelserna.
Vid garantibesiktningen i januari 1987 uppmättes lutningar hos 
två bjälklag på upp till 15 mm på en sträcka av 1,8 - 2,0 m.
Med anledning härav gjordes 1987-04-21 en omfattande avvägning 
av bottenbjälklagen i hus 4 och 8.
Nedböjningen i hus 4 hade ökat från 8 mm strax före inflyttning 
respektive 12 mm i september 1985 till 21 mm. Lutningen mellan 
långfasaderna var densamma som före inflyttning (7 resp 8 mm).
Av bild 4.2 A framgår vidare att under perioden maj 85 till 
augusti 86 hade rörelserna hos bottenbjälklaget varit mycket 
små. Ökningen i nedböjning på 9 mm jämfört med sept 85 beror 
med all sannolikhet på att familjen i hus 4 i september 1986
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avdelade vardagsrummet i två delar med hjälp av dubbla rader av 
bokhyllor i fältmitt. Lastökningen på grund av denna linjelast 
tillsammans med att blindbotten är av plywood (istället för 
plåt) är troligtvis orsakerna till nedböjningsökningen. Denna 
tillsammans med den ursprungliga lutningen mellan långfasaderna 
förklarar således lutningen 15 mm i vardagsrummet på längden 
2 m.
Den lutning på 15 mm på 1,8 m längd som uppmätts för hus 8 i 
kök vid garantibesiktningen kan bero på att bottenbjälklaget är 
skevt. Den övre grundbalken lutar så att dess ena ände ligger 
ca 45 mm högre än den andra. Den nedre grundbalken är nästan 
helt horisontell. Detta innebär att det övre hörnet i vardags­
rummet ligger högst. Orsaken härtill skulle kunna vara t ex 
tjälskjutning. Lutningen mellan långfasaderna har dock föränd­
rats mycket litet sedan föregående mätning 85-01-15 (11 resp 7 
mm) varför tjälskjutning i så fall skulle ha ägt rum under den 
första köldknäppen i januari (se bild 3.2 H). En annan orsak 
skulle kunna vara att lutningen hos den övre "soffbalken" fanns 
redan från början p g a felutsättning vid uppförandet. Det är 
dock svårt att i efterhand avgöra exakt vilken orsak som ligger 
bakom lutningen.
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5 BOENDEMILJÖ
5.1  UppI äggninq
De 18 husen har följts upp genom mätningar av olika slag (se 
kap 4, 6 och 7). Som ett komplement till dessa mätningar och 
för att få en mer allsidig bild har en undersökning utförts av 
hur de boende upplever husens funktion. Undersökningen har 
skett i form av intervjuer med de boende i varje enskilt hus. 
Intervjuerna har gjorts på våren (23/4, 7/5, 3/6 1985) första 
respektive andra året (10/4, 15/4, 28/5 1986) efter inflytt­
ning.
I god tid före intervjuerna har ett frågeformulär skickats ut 
till respektive husägare. Syftet var att husägarna i förväg 
skulle veta vilka frågor som i första hand var av intresse och 
att de skulle vara förberedda att besvara dem. Vid varje inter­
vju deltog minst två personer från arbetsgruppen. Frågeformulä­
ret gicks igenom och svaren skrevs ned i direkt anslutning till 
varje fråga. Varje intervju varade ca en timme.
I efterföljande avsnitt redovisas en sammanställning av de svar 
som erhölls vid intervjuerna. Tonvikten har lagts på intervjuer­
na under 1986, eftersom detta har varit det egentliga uppfölj­
ningsåret. Redovisningen försöker beskriva den allmänna upp­
levelsen och erfarenheten av husens funktion. Självfallet finns 
det individuella variationer såväl i husens funktion som i de 
boendes upplevelser, men dessa har medtagits bara i den ut­
sträckning de har bedömts vara av allmänt intresse. Vidare kon­
centreras framställningen till de aspekter som är av betydelse 
för de experiment som ingår i projektet.
5.2  Allmänna synpunkter
De 18 hushållen består till stor del av unga familjer utan 
barn. Vid det första intervjutillfället våren 1985 fanns det 35 
vuxna och 7 barn. Ett år senare hade det tillkommit 2 barn.
Antal beoende per hus var då 2,42. Fördelningen framgår av ta­
bell 5.2 A.
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Tabell 5.2 A Antal boende fördelade 
på hushållsstorlek
Antal
vuxna barn
Antal hus
i - 12 - 122 i 22 2 22 3 1
Att så stor andel av hushållen saknar barn innebär att husen 
oftast står tomma under dagtid.
Av de 18 hushållen bodde 14 tidigare i lägenhet. Trots det upp­
levde samtliga husägare att husets skötsel hittills varit enkel 
och problemfri. De flesta hushåll anser det viktigt att spara 
energi, dock endast i sådan grad att det ej går ut över boende- 
komforten .
De boende trivs bra eller till och med mycket bra med husen i 
allmänhet. När det gäller planlösningen är man speciellt för­
tjust i bottenvåningen och då framför allt med det stora och 
ljusa köket. De kritiska synpunkter som har framförts gäller 
först och främst vindfånget, som två av tre anser vara för 
trångt, vilket medfört problem att utnyttja det och att stänga 
och öppna dörren från vindfånget in i huset. Andra utrymmen som 
för några få känns trånga är tvättstuga och badrum.
Som framgår i kapitel 9 har varje hus fått en bruksanvisning 
med information om husets funktion och råd om husets skötsel. 
Samtliga hushåll hade tagit del av den och upplevt den som en 
värdefull information. Särskilt pekade några på beskrivningen 
av ventilationssystemet och av olika infästningsalternativ.
Några saknade tips om inställning av varmvattenberedaren. Genom­
gående vill man använda bruksanvisningen som en handbok att slå 
i vid behov.
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5.3 Ventilation
I så gott som samtliga hus används läge 2, "HEMMA", som normal - 
läge när man vistas i huset och läge 3, "MAX", vid matlagning. 
Läge 1, "BORTA", används av de flesta när huset står tomt, samt 
i vissa fall under kalla perioder på vintern.
Ungefär två av tre hushåll anser att ventilationen ej är till­
räcklig vid matlagning, trots att man använder läge 3 och for­
cerat flöde (öppet spjäll i spiskåpan). De boende tycker att 
matoset sprider sig i hela huset. Någon skillnad mellan serie- 
respektive parallellströmning har i detta avseende ej fram­
kommit.
I husen med parallellströmning tycker fem av de nio hushållen 
att ventilationen i badrummen är otillräcklig. Man tycker att 
luften lätt blir instängd och unken. Några liknande synpunkter 
har inte framkommit för hus med serieströmning.
Friskluftsventilerna har två lägen ett fullt öppet och ett med 
en liten springa. Normalt står ventilerna i fullt öppet läge, 
men när det är kallt ute väljer de flesta att ändra inställ­
ningen. Så gott som samtliga tycker att ventilerna fungerar bra 
och har, trots de extremt kalla vintrarna, inte upplevt något 
störande drag. Inte heller har man noterat någon kondens på 
fönstren.
Vädring genom att öppna fönster har förekommit i relativt stor 
utsträckning, framförallt under sommaren för att sänka inne- 
temperaturen och få in frisk luft (9 av 18 hushåll). Under 
sommarhalvåret vädrar alla hushåll någon gång, i medeltal 
vädras det en gång om dagen. Den genomsnittliga vädringen varar 
1 - 2 timmar och görs genom att öppna ett eller flera sovrums­
fönster på vindsvåningen, men även fönster i vardagsrum och kök 
öppnas ibland.
Under vinterhalvåret vädras i mindre omfattning, 5 av 18 
hushåll uppger att de aldrig vädrar. I medeltal för alla husen 
vädras det 5-10 minuter 1 - 2 gånger per vecka framförallt 
genom att öppna sovrumsfönster, men ibland genom att öppna 
fönster i kök. Skillnaderna mellan olika hushåll i 
vädringsvanor är emellertid mycket stora. I vissa fall vädras
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för vädringens egen skull, i andra för att få ut dålig lukt och 
rök eller för att undvika kondens. Även omfattningen varierar 
starkt.
5.4  Uppvärmning
De problem som uppstod med uppvärmningen under de första 
veckorna har berörts i kapitel 3. De synpunkter som framförs 
nedan gäller förhållandena under vintern 1985/86.
I samtliga hus utom tre upplevs inomhustemperaturen som behag­
lig, dvs man kan hålla 20-22 “C under uppvärmningssäsongen. I 
några få hus används fullt effekttillslag (90°-läget) i botten­
våningen under kalla perioder. I tvättstugan har värmesystemet 
dimensionerats för en temperatur på 16-18 “C. Detta upplevde 
många som för svalt. Två av tre tyckte golven var kalla i bott­
envåningen. Vid snabba växlingar i utomhustemperaturen upplevde 
man att temperaturen drev iväg några grader. För att kompensera 
detta ställde man om termostaterna.
5.5  Tvätt och torkning
Samtliga hushåll utom två följer rekommendationerna i bruks­
anvisningen och torkar normalt tvätten i torkskåpet utan att 
använda dess fläkt eller värme. Dörren till torkskåpet står 
öppen. Torktiden varierar mellan 12 och 36 timmar beroende på 
mängden och typen av tvätt. Någon enstaka gång när man har be­
hov av kortare torktid sätts fläkt och värme på. Samtliga hus­
håll är nöjda med torkskåpet utom ett som hellre skulle ha 
velat ha torktumlare.
5.6  Tappvarmvatten
Vid den första intervjuomgången våren 1985 visade det sig att
II av husen hade mer än +55 °C vid tappställe i kök, dvs högre 
än avsett. Detta berodde på att varmvattenberedaren inte 
ställts in på rätt sätt. Detta åtgärdades vid intervjutill­
fället. Ett år senare hade samtliga hushåll avsedd vatten­
temperatur, utom ett som ville ha högre temperatur för att få
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varmvattnet att räcka till vid dusch. 45-50 °C temperatur på 
varmvattnet vid tappstället upplevs som tillräckligt.
I genomsnitt uppgår antalet duschar respektive bad per vecka 
till ca 10 respektive 2 per hus. Mängden varmvatten upplevs som 
fullt tillräcklig. Endast vid något enstaka tillfälle har några 
få hushåll haft för liten mängd varmvatten.
5.7  L.i ud
Husen upplevs som tysta för ljud utifrån. Däremot gör den öppna 
planlösningen att två av tre hushåll anser husen som lyhörda 
för ljud mellan olika rum. Av hushåll sutrustningen tycker 
knappt hälften att tvättmaskinen är störande vid centrifuge- 
ring. Någon enstaka har upplevt golvknarr.
När det gäller golven upplevs de normalt som stadiga att gå på 
utan störande svikt och vibrationer. Något enstaka hushåll har 
vid något tillfälle känt av svikt.
5.8  Övriat
Vid intervjuerna har vissa övriga synpunkter kommit upp. De 
vanligaste har varit följande:
• Förrådsutrymmena upplever många som alltför små, trots 
att hushållen endast omfattar 2,4 personer i snitt.
• Några få skulle ha velat haft ett högskåp för kyl/sval 
och ett högskåp för frys, i stället för som nu ett 
högskåp för kyl/frys och ett avsett som skafferi.
4 Boardskivor på insidan av ytterväggarna buktar inåt, 
framför allt vid hörn i kök. Vid garantibesiktningen 
påpekades buktighet i elva av husen. Orsaken till buk­
tigheten är oklar.
• Springor uppstår mellan mellanbjälklag och gavelvägg. 
Springornas storlek uppges variera med årstiden. Vid 
garantibesiktningen påpekades detta fel i sex av
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husen. Orsaken tycks vara att gavelväggen inte har 
varit tillräckligt förankrad i mellanbjälklaget. På 
ritningarna har någon förankring ej föreskrivits.
t Märken efter skruvskallar är vanligt förekommande. 
Orsaken är att spackel har påförts skruvskallarna 
efter montering av spånskivorna. När spånskivorna 
sedan har torkat ut, har skruvskallarna "rest sig" och 
blivit synliga genom den tunna plastmattan. En bidra­
gande orsak kan också vara att bjälklagen monterades 
före tak och risk då fanns att spånskivorna blev 
blöta.
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6 FUKT
6.1 Syfte och omfattning
I syfte att spara energi byggs småhusen i Sverige allt mer väl- 
isolerade och kraven på täthet skärps. Samtidigt som isoler- 
tjocklekarna ökas och husen tätas kommer rapporter om dålig 
lukt i nyproducerade hus. Finns det ett samband? Är det en 
högre fuktbelastning som förorsakar problemen och beror den i 
så fall på att husen är extremt väl isolerade och täta? Frågorna 
är många och det finns för lite underlag för att kunna bestämma 
orsakerna.
Som ett led i att öka kunskaperna om fuktfunktionen i konstruk­
tionerna till dagens småhus har TräteknikCentrum utfört fukt­
bestämningar för fyra av husen (nr 4, 5, 6 och 7) inom projekt­
et LÄTTBYGG-85.
Undersökningen omfattade fuktmätningar i väggar, bottenbjälk­
lag, kryprum samt utrymmet bakom stödbensväggen. Förutom fukt 
bestämdes även tjälnedträngning vid grundplint och rörelser hos 
bottenbjälklag (se kap 4.2.) Vid ett tillfälle bestämdes ven­
tilationen i kryprummen.
Målet med undersökningen var att besvara följande frågor:
- Innebär utökad isolertjocklek större risk för fuktskador?
- Innebär täta hus större risk för fuktskador?
- Är luftspalt nödvändig i ytterväggar?
- Behövs ångspärr i ytterväggar?
- Hur inverkar stålplåt fukttekniskt som blindbotten i 
bottenbjäl kl ag?
- Är kryprumsventilationen tillräcklig?
- Medför bottenbjälklagets stora spännvidd oacceptabla defor­
mationer?
- Innebär det väl isolerade bottenbjälklaget ett behov av ökat 
grundläggningsdjup? '
För att kunna göra säkra bedömningar av de mätningar som utför­
des i projektet eftersträvades det att göra husen så lika som
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möjligt. De ändringar som gjordes bland annat för fuktmätningar­
na var att utesluta plastfolien i väggarna till ett hus (nr 5), 
ersätta plåten med plywood som undersida i bottenbjälklaget i 
ett annat hus (nr 4) samt utföra en del av fasaden till ett 
tredje hus med ventilerad fasadskiva (nr 7).
Följande avsnitt bygger dels på TräteknikCentrums rapport (34), 
som behandlar mätvärden fram till och med juni 1986, dels på 
opublicerade resultat från de fortsatta mätningarna till och 
med mars 1987.
6.2 Fuktmätningar
6.2.1 Mätmetod
För fuktmätningarna valdes den icke förstörande absolutbestäm- 
ningsmetoden. Den tillgår så att provkroppar av gran med måtten 
25 x 25 x 100 mm placeras i den konstruktionsdel där mätningar 
skall utföras (se bild 6.2 A). Efter det att provkroppen ställt 
in sig efter omgivningens klimat, bestäms provkroppens fuktkvot 
genom torkning och vägning. Noggrannheten för mätmetoden visade 
sig efter kontroll vara ±1 procentenheter.
PR.ÛVKFÎ.OPPAR.
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Bild 6.2 A Provkroppars placering i yttervägg.
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För att komma åt provkropparna vid inspektion och byte konstru­
erades luckor i väggar och bjälklag (se bild 6.2 B och C). Stor 
vikt lades vid arbetet med att skapa luckor som inte påverkade 
mätningarnas resultat.
Bild 6.2 B Lucka i fasadskiva. Öppet läge.
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Bild 6.2 C Lucka i bottenbjälklag.
6.2.2 Ytterväggar
Mätresultat för väggar omfattar perioden december 1984 - mars 
1987. Mätningarna i hus nr 7 började dock först i juli 1985.
Fuktkvoterna mot den varma sidan i väggarna visar värden med 
liten spridning. Resultaten varierar mellan 5 och 13 % beroende 
på årstid. Det har inte observerats några skillnader mellan 
vägg med ventilerad eller oventilerad fasadskiva respektive 
vägg med eller utan ångspärr. Däremot uppvisar den mätpunkt i 
hus nr 7 (ventilerad fasadskiva) som befinner sig nära marken 
högre värden än övriga mätvärden mot väggens insida.
Mätvärdena mot fasadskivan varierar mer. Hus nr 5, som saknar 
plastfolie i ytterväggarna, har genomgående de högsta värdena.
I början av mätperioden var skillnaderna stora, men de har 
successivt minskat. Det berodde troligen på att det regnade mer 
än normalt när huset byggdes (byggfukt).
95
Den högsta fuktkvot som erhölls var närmare 25 %. Ett mer genom­
snittligt värde på högsta fuktkvot är ca 20 %, vilket motsvarar 
en relativ ånghalt på ca 77 %. De högsta värdena uppnåddes 
under vinterhalvåret. Väggens orientering har betydelse. Mät­
punkter mot fasadskivorna på norrsidan visar en jämnare och 
något högre fuktkvot.
Skillnaderna mellan hus med och utan plastfolie är små. I detta 
fall saknar plastfolien betydelse vid en fuktteknisk bedömning 
och kan därför utelämnas. Till bilden hör dock att husen är 
frånluftventilerade med undertryck i huskroppen.
Resultaten från mätningarna av ventilerad fasadskiva visar 
skillnader endast under juni, juli och augusti vid en jämför­
else med oventilerade väggar orienterade i samma riktning. Då 
är fuktkvoten i väggen med ventilerad fasadskiva mellan 2 och 3 
procentenheter lägre än den oventilerade, mätt i samma rikt­
ning.
De högsta uppmätta värdena i väggarna inträffade under vinter­
halvåret. De låga temperaturerna under denna period minskar 
dock riskerna för eventuella mögel angrepp.
6.2.3 Bottenbjälklag
Oavsett hus och mätpunkternas placering i plan är resultaten 
för mätpunkterna i bottenbjälklagens överkant mycket lika. Den 
högsta fuktkvoten, ca 14 %, inträffade under sensommaren. Detta 
värde motsvarar den relativa ånghalten 62 %.
Även i underkant (se bild 6.2 C) är fuktkvoterna oberoende av 
placering i plan. Värdena är genomgående högre i underkant än i 
överkant av bottenbjälklagen. Den högsta fuktkvoten, 20 %, upp­
mättes i början av mätperioden. Därefter stabiliserades värdena 
omkring ca 17 %, vilket motsvarar en relativ ånghalt på ca 70 
%. Som väntat uppmättes inga skillnader mellan bjälklag med 
blindbotten av stålplåt och blindbotten av plywood.
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Värdena från mätningarna i bottenbjälklagen är lägre än de be­
räknade från den teoretiska bedömningen. Mätningarna visar att 
stålplåten som blindbotten varken är bättre eller sämre än dito 
av plywood.
6.2.4 Kryprum
Kryprumsmätningarna visar under det första halvåret stor sprid­
ning. Mätvärdena ligger inom intervallet 13 - 29 %. De högsta 
värdena uppmättes under sommarhalvåret. Då uppstod även kondens 
mot plåten i hus nr 5. Dräneringen i området var vid detta till­
fälle inte helt färdigställd. Spridningen minskade därefter 
under vinterhalvåret för att sedan öka igen till sommaren -86.
Mätpunkterna som är belägna nära centrum av kryprummet visar 
högre värden än de i hörnen.
Resultaten av fuktmätningarna i kryprummen visar att det är 
stor risk för mögelangrepp under sommarhalvåret. Trä bör använ­
das med stor försiktighet i dessa kryprum.
6.2.5 Vindsgarderob
Resultaten av mätningarna i vindsgarderoberna är mycket lika de 
som erhållits för väggarnas insidor. Fuktkvoterna är låga och 
föranleder inte någon oro.
6.3 Tjälnedträngninq vid grundplint
På grund av bottenbjälklagets goda värmei sol erande egenskap 
minskar värmeavgivningen till kryprummet. Detta medför en lägre 
temperatur i marken kring grundplintarna. Den höga ventila- 
tionsgraden i kryprummen (se 6.4 nedan) bidrar också till att 
sänka temperaturen. Detta leder till ökad tjälnedträngning som 
kräver ett större grundläggningsdjup. Därför mättes tjälens 
nedträngning vid grundplintarna.
Enligt SBN 1980 skall LÄTTBYGG-husen grundläggas på minst 
1,1 m djup. Det projekterade, och verkliga, värdet på 1,2 m är 
därför tillräckligt enligt SBN.
Med hjälp av tjälgränsmätare bestämdes tjäldjupet under två 
vintrar. Den lägsta nivån under markytan uppmättes till 0,7 m.
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6.4 Krvprumsventilation
Kryprummen till LÄTTBVGG-husen ventileras genom öppningar längs 
hela gavelsidorna (se bild 6.4 A). Öppningsarean i kryprummen 
är ungefär åtta gånger större än vad som krävs enligt SBN 1980 
(se avsnitt 2.2), men är Z-formad. Det var därför av intresse 
att undersöka om ventilationsöppningarna ger en tillfredsställ­
ande luftning,
I augusti 1985 mättes luftomsättningen i kryprummen med spår- 
gasmetoden. Omsättningarna varierade från ca fyra till elva per 
timme i de olika kryprummen. Dessa värden kan räknas om till 
ventilationsgraderna 1,6 - 4,4 m3/m2h, vilket anger luftomsätt­
ningen per ytenhet bottenbjälklag och tid. Skillnaderna mellan 
husen kan bero på något olika terrängförhållanden och sjunkande 
temperatur, eftersom mätningarna utfördes under en eftermiddag. 
Vinden uppfattades som obefintlig eller mycket svag.
Resultaten uppfattades som mycket höga redan under mätningarnas 
utförande. Att förutsättningarna var lika vid mätningarna kon­
trollerades noga. Dessa resultat bör därför ses som ett ut­
gångsläge inför fortsatta mätningar. Kryprummen är välventiler- 
ade, men kontrollmätningar behövs för att trovärdigt kunna fast­
ställa ventilationens storlek.
6.5 Rörelser hos bottenbjälklag
För att förenkla grundläggningen har bottenbjälklaget större 
spännvidd än vad som är normalt för småhus. De deformationer 
som förekommer orsakas av laster samt fukt- och
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Bild 6.4 A Kryprummet ventileras genom en luftspalt som löper 
längs hela gavel sidorna.
temperaturskillnader. Kontrollmätningar har gjorts ungefär en 
gång i månaden sedan april 1985. Mätningarna har skett i sam­
band med utbyte av provkroppar i kryprummen.
Bottenbjälklagets rörelser har mätts i förhållande till en stål­
tråd som spänts upp i kryprummen. Nedböjningen mäts vid bjälk­
lagens centrum. Tråden, som är spänd mellan grundbalkarna, är 
stumt fastsatt i en av balkarna och löper i andra änden genom 
en ögla. På grund av utrymmesskäl var det mycket svårt att an­
ordna en tyngd för att åstadkomma en bra sträckning. I stället 
sträcks tråden för hand.
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Bjälklagen har inte rört sig lika. Både sänkningar och höjning­
ar har förekommit. Resultaten visar att inga stora deformatio­
ner har skett. Rörelserna ligger inom ett 3 mm brett intervall 
från och med juli 1985 och ett år framåt.
6.6 Slutsatser
• I de väl isolerade ytterväggarna har inte uppmätts så höga 
fukthalter att risk för fuktskador bedöms föreligga.
» Ytterväggar utan plastfolie är obetydligt fuktigare än väg­
gar med folie. När väggarna görs lufttäta saknar ångspärren 
praktisk taget fuktteknisk betydelse i hus med frånlufts- 
ventilation.
• Sett från fuktsynpunkt ger stålplåt som blindbotten mindre 
fuktrörelser än plywood och ingen risk för mögel. Bjälklaget 
med stålplåten kräver dock undertryck för att kompensera 
eventuell fuktdiffusion.
• Ytterväggar utan luftspalt har vintertid samma fuktkvoter 
som, men sommartid högre än ytterväggen med luftspalt.
t Trämaterial (plywood och flänsar) exponerat mot krypgrunden 
har uppnått så höga fuktkvoter att risk för mögel och röta 
föreligger. Sådant trä bör fungicidbehandlas.
• Bestämningen av tjälnedträngning antyder att den höga värme- 
isoleringsgraden i bottenbjälklaget inte föranleder skärpta 
krav på grundläggningsdjup.

7 ENERGI, EFFEKT OCH RUMSKLIMAT
7.1 Syfte och omfattning av mätningar
Ansvarig för projektering och uppbyggnad av mätsystemet samt 
för mätnings- och utvärderingsarbetet har varit Ake Blomster­
berg vid Statens provningsanstalt (SP).Det för projektet speci­
ellt utformade mätprogrammet grundar sig på rutiner som har 
utvecklats vid Solar Energy Research Institute i USA och inom 
IEA (48,27).
Projektet inleddes med en funktionskontroll och besiktning av 
samtliaa hus innan de blev bebodda. Två av husen var obebodda 
under en månad under det första mätåret, dvs årsskiftet 1984- 
1985. Denna period utnyttjades för engångsmätningar där alla 
system noggrant studerades för att säkerställa att de fungerade 
på avsett sätt. Exempel på mätningar som utfördes innan husen 
var bebodda är:
- täthetsprovning av byggnadsstommens klimathölje (18 hus)
- uteluftsmätning med spårgas (två hus)
- luftomsättningsmätning med spårgas (två hus)
- kA-värdesmätning (produkten av k-värde och tillhörande area 
för hela byggnaden) (ett hus)
- termografering (nio hus)
- frånluftflödesmätning i ventilationskanaler (18 hus)
Efter avslutad funktionskontroll och besiktning vidtog kontinu- 
erliqa 1ångtidsmätninoar i bebodda hus. Dessa skedde genom 
veckoavläsningar under två år av elmätare, gradtimmätare, 
mätare av maximala eleffekten och vattenmätare. Klimatet regist­
rerades som timmedelvärde med hjälp av en datalogger.
Mätgivare i 1ångtidsmätningarna redovisas i bilaga E.
De boende förde dagbok under 1ångtidsmätningarna. I dagboken 
har angivits antal hemmavarande mellan klockan 8 och 20 och 
mellan klockan 20 och 8.
Målsättningen med mätningarna har varit att analysera experi­
menthusens egenskaper vid olika driftssituationer för att kunna 
göra en bedömning av systemets funktion samt att identifiera 
eventuella behov av förändringar.
Utgående från erhållen kunskap om energiflödena och inomhuskli- 
matet i experimenthusen har de olika delsystemen utvärderats 
med avseende på funktion, energibesparing och ekonomi. Särskilt 
har studerats:
energibalansen månadsvis. (Tillskott: sol, personer, 
varmvatten, värme och hushål 1 sel. Förluster: ventila­
tion och transmission) 
det maximala el effektbehovet 
luftomsättningen
elradiatorer i jämförelse med takvärme vad beträffar 
energiförbrukning och komfort
7.2 Mätningarnas genomförande
7.2.1 Allmänt
För att erhålla en bild av energiflödena och inomhusklimatet i 
experimenthusen (se bild 7.1), har mätningar utförts under två 
års tid (feb 85 - dec 86). Mätningarna har dels bestått av en 
kontinuerlig mätvärdesinsamling, dels av kortare delstudier av 
komponenter i byggnaden. För de kontinuerliga mätningarna har 
installerats ca 10 mätgivare per hus för registrering av tempe­
ratur, förbrukad elenergi, drifttider för fläktar etc.
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Vent ilationsförluster
\
Hushål 1s- 
maskiner
Transmissionsförluster
Mask i ner
r E1 vä rme Varmvatten
Bild 7.1 Energibalansen för husen.
Datainsamlingen har huvudsakligen skett genom att husägarna 
varje vecka läst av mätare uppsatta i husen. Avlästa mätvärden 
har lagrats i provninganstaltens minidator. En datalogger har 
gjort kontinuerliga mätningar av inneklimat i tre hus och ute- 
klimat.
En nackdel med veckoavläsningar visade sig vara att det kan 
dröja mer än en vecka innan ett eventuellt fel upptäcks. Felav- 
läsningar från mätarna och från avläsningsprotokollen komplice­
rade utvärderingen. Det största problemet var dock att i några 
hus skedde avläsningarna alltför sällan. Hanteringen av avläs- 
ningsprotokol1 var tidskrävande.
1Q4
7.2.2 Klimatförhållanden under mätperioden
Nedan angivna klimatförhållanden för mätåret har hämtats från 
väderstationen vid ett av experimenthusen. Förhållandena har 
jämförts med SMHI:s väderstation i Stockholm (ca 2 mil söder om 
experimenthusen). Medelvärden för Stockholm avser perioden 
1931-1960.
Sol instrålningen på det horisontella planet finns redovisad i 
bild 7.2. En jämförelse har dessutom gjorts med referensåret
kWh/m2
_____ Stockholm referensåret (1971)
-------- Täby 1986
......... Stockholm (1961-1980)
Bild 7.2 Sol instrålning mot horisontalplanet i Stockholm och 
Täby.
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1971 för Stockholm. För referensåret finns timvärden, som har 
utnyttjats vid analysen av energiförbrukningen. Sol instrålning­
en under uppvärmningssäsongen har varit ungefär lika stor i 
Täby som i Stockholm, för normalåret och referensåret.
Medeltemperaturen under mätåret 1986 var något lägre, (0,6 K) 
än normalvärdet på + 6,3°C och 1,0 K lägre än normalåret 1971. 
Mätåret började kallare än normalt (se bild 7.3). Medeltempe­
raturen under februari var t ex 4.5 K lägre. Antalet gradtim­
mar relaterat till +20°C under eldningssäsongen (24 september 
till 8 maj) var 6% högre än för referensåret 105000 resp.
99300.
Feb 1 Mar ' Apr 1 Maj Jun ' Jul ' Aug ' Sep ' Okt ' Nov < Dec
EU Uppmätt i Täby 1986
H Uppmätt i Stockholm 1986
[TT Medelvärde i Stockholm 1931-1960
Bild 7.3 Utetemperatur.
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7.3 Mätresultat
7.3.1 Energibehov
Totalt under 1986 har husen med standardavvikelse (16 hus) för­
brukat 6 650 (+-1 000) kWh för radiatoruppvärmning och 2 450 
(+-1400) kWh för tappvarmvattenuppvärmning. Förbrukning av hus- 
hållsel (exkl.förråd och carport) uppgick till 3 350 (+-1 300) 
kWh. Den totala elförbrukningen var 12 450 (+-2 350) kWh. Den 
högsta enskilda förbrukningen var 16 250 kWh och den lägsta 
8 800 (se även bilaga F). Energiförbrukningen för uppvärmning av 
varmvatten varierar mellan 800 kWh och 5650 kWh för de olika 
husen, vilket motsvarar en variation i varmvattenförbrukning 
mellan 18,5 m3 och 71,5 m3.
20000
1 5000
1 0000
5000
0
kWh
i i Varmvatten 
1^ Hushål 1
Vä rme
M i n
16250
Medel Max
Bild 7.4 Uppmätt köpt elenergi under 1986.
7.3.2 Effektbehov
För att kartlägga el effektbehovet registrerades det maximala 
el effektbehovet (exkl. förråd coh carport) varje vecka i 10 av 
de 18 husen. Det registrerade behovet är ett medelvärde under 1 
minut. Det största maximala behovet under 1986 varierade mellan 
11 kW och 13,1 kW. Medelvärdet på det maximala el effektbehovet 
varierade mellan 5,7 kW och 9,5 kW under 1986.
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7.3.3 Innetemperaturer
Månadsmedeltemperaturen inomhus för hela huset har varierat 
mellan ca +16°C och +23°C under eldningsäsongen. Den låga 
temperaturen beror på sänkt termostatinställning i ett hus.
Övriga hus ligger mellan +19° och +23°C. Som varmast blir det 
under sommaren då månadsmedeltemperaturen kan gå upp till +25°C 
i ett hus där ingen är hemma och ventilationen inställd på borta- 
läget.
Månadsmedeltemperaturen ligger vanligtvis mellan +22 och +23°C 
under sommaren i bebodda hus (se bild 7.5) där vädring har 
förekommit i relativt stor utsträckning (se kapitel 5.3). Vid 
enstaka tillfällen under sommaren kan timmedeltemperaturen gå 
upp till +28°C (se bild 7.6).
I Aug I Sep lukt INov I DecJan 1 Feb I Mar I AprlMaj I Jun I Ju
Medelvärde samtliga hus
Max
Min
Bild 7.5 Uppmätt månadsmedelvärde på innetemperaturen.
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oC
20,0-
10,0-
179,0 h
W/ m2
600,0-
Bi1d 7.6 Innetemperaturen i hus 16 under tiden 860715-0718.
Familjen var hemma större delen av tiden. Frånlufts- 
fläkten var inställd på maxläget. Obs! att familjen 
uppger att de vädrar kraftigt varma sommardygn. Nedre 
diagrammet visar sol instrålningen på horisontalplanet.
Spridningen i temperatur i tiden och mellan olika rum är liten, 
trots i tid och rum varierande gratisvärme. Skillnaden i inne- 
temperaturen mellan olika rum kan tidvis bli 2 K, förmodligen 
till viss del beroende på boendevanor. Skillnaden mellan bot­
tenvåningen och ovanvåningen kan uppgå till 1,5 K under 
vintern.
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7.3.4 Lufttäthet
Byggnadens lufttäthet har bestämts med hjälp av över- resp. 
undertryck enligt svensk standard. Resultaten finns redovisade 
i tabell 7.1.
I samband med täthetsprovningen undersöktes också isoler- och 
täthetsutförandet med hjälp av en värmekamera. Målsättningen 
med termograferingen har i första hand varit att lokalisera de 
läckage (otätheter) som finns i konstruktioner och anslutnin­
gar. I samband med detta har även en enkel kontroll utförts 
(med värmekamera) av värmeisoleringen i ytterväggar och vinds­
bjälklag. Vid denna kontroll har endast hänsyn tagits till om 
stora brister och fel förekommit i isolerutförandet. Undantagna 
från termograferingen har varit bottenbjälklagen eftersom dessa 
ytor inte var åtkomliga i sådan utsträckning att en godtagbar 
bedömning av isolerfunktionen kunde göras.
Resultaten från termograferingen visar att inga uttalade köld­
bryggor finns. Luftläckagen som förekommer i husen är i allmän­
het så små att även om åtgärder skulle vidtagas för att förbätt­
ra husens täthet ytterligare skulle man sannolikt inte uppnå 
mycket bättre täthet.
De slutsatser man kan dra av täthetsmätningen och termografer­
ingen är att ingen av de enskilda luftläckagen är stora, men 
alla småläckage tillsammans medförde att målsättningen (1,0 
oms/h) inte kunde hållas. För att undvika dessa problem krävs 
en bättre detaljprojektering och en noggrannare montering av 
husen.
Resultatet av täthetsmätningarna i husen varierar mellan 
1.0 oms/h och 2.0 oms/h med ett medeltal på 1,5 ±0,25 oms/h 
(standardavvikelse). För hus 5 som saknar plastfolie, uppmättes 
en otäthet på 2,8 oms/h. Med den erfarenhet vi har av täthets­
mätningar i andra hus, bedömer vi att tätheten i Lättbygg 85 
husen är bättre än i traditionella hus. Som en jämförelse kan 
det vara av intresse att tätheten hos Hjältevads 1 1/2 plans 
hus brukar vara ca 0,7 oms/h. Husen är av ungefär samma storlek 
som experimenthusen och är fabriksbyggda.
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Tabell 7.1. Sammanställning av täthetsprovningar. Värdena är 
angivna i antal luftomsättningar per timme vid 50 Pa. 
Volymen innanför tätskiktet är 325 m3. Den första 
täthetsmätningen (mätninq 1) gjordes september 1984 
och den sista mars 1985 (mätning 7). En ytterligare 
kontrollmätning (mätning 8) gjordes i mars 1987 efter 
långtidsmätningarnas avslutande.
Mät­
ning 1 2 3 4 5 6 7 8
Hus
1
2 2.3
3
1.6
1.7
1.4
4
5
6
1.7
2.8 4.1
1.7 1.6 1.2
7
8
9
1.6 1.4
1.2 1.2 
1.5
10
11
12
1.6 1.7
1.3
1.8 1.7 1.8
13
14
15
16
17
18
1.4
2.2 2.0 1.9
1.6 1.8
1.0 1.2 
1.9 1.5 1.8
2.0 1.7 1.7
Vid en jämförelse mellan mätresultatet från mätningarna i mars 
1985 och de senaste mätningarna i mars 1987 har ingen påtaglig 
förändring av tätheten skett i husen förutom i hus 5.
Vid okulärkontrol1 konstaterades att en springa (1-2 cm) upp­
kommit mellan bjälklag och gavelytterväggar på ovanvåningen i 
några hus. Den slutsats man kan dra är att tätheten i hus 5, 
utan plastfolie, avsevärt försämrats (2,8 oms/h till 4,1 oms/h) 
på grund av ovannämnda springa medan denna inte haft någon in­
verkan på tätheten i de övriga husen. Vid kontroll med värme­
kamera framkom att anslutningar mot gavelväggarna i hus med 
springa var något mer nedkylda än i de övriga husen.
I två hus gjordes en täthetsprovning med stängda resp. öppna 
tilluftsdon. Resultatet från en täthetsprovning kan räknas om 
till en effektiv läckageyta (se tabell 7.2). Beräkningen görs 
enligt följande formel :
Q
Q = luftläckaget enligt en täthetsprovning, m^/s
OL = effektiv läckageyta nr 
p = luftens densitet, kg/m^ 
p = tryckskillnaden över otätheterna, Pa
Tryckskillnaden har vid beräkningarna satts lika med 4 Pa, som 
är ett representativt värde för naturliga driftsförhållanden. 
Öppna tilluftsdon utgör för dessa två hus ca 1/3 av den totala 
otätheten vid undertryck (se tabell 7.2). Vid normal drift 
skapar frånluftsfläkten ett svagt undertryck i huset.
Tabell 7.2 Klimathöljets täthet med stängda resp öppna
tilluftsdon vid ett undertryck pä 50 Pa. Inom 
parentes anges den effektiva läckageytan vid 
ett undertryck pä 4 Pa.
Hus Stängda tilluftsdon öppna tilluftsdon
12 1,6 oms/h (112 cm?) 2,3 oms/h (160 cm?)
17 1,7 oms/h (114 citt) 2,2 oms/h (165 citt)
11.2
Om vi antar att den totala effektiva läckageytan för tillufts- 
donen är densamma i alla husen, visar det sig att för det 
tätaste huset är den otäthet som öppna don utgör (50 cm2) av 
samma storleksordning som byggnadskalets otäthet (58 cm2). För 
det otätaste huset (utan plastfolie) är förhållandet donotäthet 
- total otäthet 50/(204 + 50) = 0,20 (20%)
7.3.5 Uteluftsflöden
Den totala tillförseln av uteluft har mätts upp med spårgas.
Den tillämpade metoden (6) innebär att uteluftstillförseln till 
varje rum uppmäts. Spårgas tillförs varje rum på ett sådant 
sätt att en konstant spårgaskoncentration upprätthålls i hela 
huset. Med kännedom om tillförd spårgasmängd och verklig spår­
gaskoncentration uträknas uteluftstillflödet:
q
Q = - - - - - - -
C
där Q = uteluftsflöde 
q = spårgasflöde 
C = spårgaskoncentration
Uteluftti11förseln kan mätas upp kontinuerligt under i princip 
obegränsad tid.
Mätningar i hus 3 och 14 visar att ca 0,3 oms/h (70 m3/h) av 
uteluft tillförs husen när ventilationen är inställd på hemma­
läget och ca 0,2 oms/h (50 m3/h) vid bortaläget (se bild 7.7 
och 7.8). En viss variation i ventilationen med tiden kan iakt­
tagas. Denna variation torde dock sakna praktisk betydelse.
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mi/h Total ventilation (startdatum 850129)
1 = totalt, 2 = entrévåning, 3 = vindsvåninq
t\r\ n ...... .... ....... ...................... J
v
‘'-v,-— ... ,r
0,0 24,0 48,0 72,0 96,0 120,0 h
Bild 7.7 Uppmätt total uteluftsventilation i hus 3, under 
5 dygn. Medelvärdet på uteklimatet var -14°C och 
0,3 m/s. Fläkten var inställd på hemmaläget.
m3/h Total ventilation (startdatum 850122
1 = totalt, 2 = entrévåning, 3 = vindsvåning
100,0-
50,0-
ON -,
25,0-
-------
■■—
0,0-
d> "V...,-
0, 0 12 ,0 24 ,0 36 ,0 48,0 h
Bild 7.8 Uppmätt total uteluftsventilation i hus 14, under 
1 dygn. Medelvärdet på uteklimatet var -0,9°C och 
0,8 m/s. Fläkten var inställd på bortaläget.
Den uppmätta mekaniska frånluftventiiationen (se avsnitt 7.3.7) 
är högre än (ca 25 %) den med spårgas uppmätta totala uteluft - 
ti 11 försein. En del av skillnaden kan förklaras med att den 
uteluft som kommer direkt utifrån till WC på bottenvåningen, 
samt till badrum och hall på ovanvåningen ej ingår i den med 
spårgas uppmätta uteluftti11förseln. En rimlig slutsats är att 
den oavsiktliga ventilationen är mycket liten dvs all luft som 
lämnar huset går via fläkten. Med fläkten avstängd kan uteluft- 
ti 11förseln sjunka till 0,10 oms/h (25 m3/h) under en vinterdag 
(se bild 7.9).
m3yh Total ventilation (startdatum 841211)
1 = totalt, 2 = entrévåning, 3 = vindsvåning
100,0 —I--------------------------- --------------------------- ---------- -——------ --------
75,0
50,0
25,0
0,0
12,0 24,0 36,0 48,0 h
Bild 7.9 Uppmätt total uteluftsventilation i hus 3 under 
1 dygn. Fläkten var avstängd.
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Alla rum får uteluft direkt utifrån. Ingen skillnad i totalt 
luftflöde synes föreligga mellan ett hus med frånluft direkt 
från sovrummen (parallellströmning) och ett hus med frånluft 
indirekt från sovrummen (serieströmning) (se tabell 7.3). Jäm­
förelsen mellan de två husen försvårades av att den projekter­
ade totala frånluftsmängden från övervåningen är olika för hus 
med serieströmning (17,5 m3/h) och parallell strömning (35 m3/h) 
och att en skillnad i täthet rådde mellan de två undersökta 
husen. Tilluftsdonen och frånluftsfläktarna är dock lika i de 
två husen, vilket kan förklara att uteluftsflödena är nästan 
lika. Luftflödet inom huset mellan bottenvåningen och övervå­
ningen torde vara olika.
Tabell 7.3. Uppmätt medelvärde på uteluftsventilation
(uteluft som kommer direkt utifrån utan att 
först gå via ett grannrum), m3/h
Ventilation Serieströmning Paral le11strömningHus 14 n 3 nUtetemperatur +1.0°C +0.6°C
Vindhastighet
Antal timmar med
0.6 m/s 0.6 m/s
mätvärden 17 12
Vardagsrum 5 14Hall b. v. 28 10Tvättrum 7 6Kök 1 3Vindfång 6 18
Summa bottenvåning 47 51
Stort sovrum 9 10Sovrum vid bad 4 5Sovrum 4 4
Summa övervåning 17 19
Summa 64 70
Tillförseln av uteluft direkt utifrån till enskilda rum vari­
erar i hög grad med utetemperatur och vind. Den totala ute- 
luftsventilationen förblir emellertid nästan oförändrad. När 
temperaturen sjönk drastiskt ökade uteluftsti11förseln på bott­
envåningen och minskade på övervåningen (se bild 7.7, 7.10- 
7.13). Detta torde bero på att det av termiska drivkrafter 
ökade trycket adderas till trycket av fläkten. Förmodligen 
ökade luftflödet inom huset från bottenvåningen till övervå­
ningen. Om huset (hus 14) varit tätare hade denna omfördelning 
av ventilationen förmodligen ej varit så drastisk.
Mätningar av luftflödet genom tilluftdonen visar att ca 1/3 av 
friskluften kommer in denna väg, medan resten kommer genom otät­
heter i väggar, tak och golv. Detta förhållande gäller när alla 
tilluftsdon är öppna och det råder svag vind och 0 C° utomhus. 
Täthetsprovning med öppna resp stängda tilluftsdon i två hus 
styrker ovannämnda mätresultat. Tilluftsdonen motsvarar således 
endast ungefär 1/3 av alla otätheter.
7.3.6 Lokal luftomsättning
För att mäta den lokala luftomsättningen användes känd spårgas- 
teknik, där spårgasen betraktas som en förorening som "tvättas" 
bort med hjälp av uteluft. Tiden som går åt för denna "tvätt­
ning" är ett mått på den lokala luftomsättningen. Denna mättes 
på tre olika höjder i varje rum. Mätresultaten anger alltså hur 
väl olika delar av huset ventileras. Fördelningen av uteluft 
inom rummen är tillfredsställande.
Sovrummens ventilation påverkas inte av huruvida sovrumsdörrar­
na är stängda eller öppna. Ventilationen är densamma mitt i 
sovrummen som vid fönstret. Sistnämnda förhållande gäller även 
för vardagsrummet på bottenvåningen. Alla mätpunkter visar en 
godtagbar lokal luftomsättning.
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Bild 7.10. Uppmätt uteluftsventilation i enskilda rum i hus 
3. Kanal 1 = vard.rum. Kanal 2 = hall bv.
Kanal 3 = tvättstuga. För uteklimat se bild 7.13.
ra3/h
Bild 7.11. Uppmätt friskluftsventilation i enskilda rum i 
hus 3. Kanal 4 = kök. Kanal 5 = vindfång.
Kanal 6 = stort sovrum. För uteklimat se bild 
7.13.
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>>° 24,0 48,0 72,0 96,0 120,0 h
Bild 7.12. Uppmätt uteluftsventilation i enskilda rum i hus 3 
Kanal 7 = sovrum. Kanal 8 = sovrum.
-10,0-
-20,0-
Bild 7.13. Utetemperatur under mätningarna av utelufts-
ventilationen i hus 3 (se bild 7.7, 7.10 - 7.12).
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Bild 7.14. Uppmätt lokal luftomsättning (oms/h) mitt i rummen 
i hus 3 på bottenvåningen. Fläkten var inställd på 
hemmaläget och tilluftsdonen var öppna.
entre
Bild 7.15. Uppmätt lokal luftomsättning (oms/h) mitt i rummen 
i hus 14 på bottenvåningen. Fläkten var inställd 
på hemmaläget och tilluftsdonen var öppna.
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Bild 7.16. Uppmätt lokal luftomsättning (oms/h) mitt i rummen 
i hus 3 på ovanvåningen med "parai 1 el 1 strömning". 
Fläkten var inställd på hemmaläget och tillufts- 
donen var öppna.
9 °.50
i- - i
Bild 7.17. Uppmätt lokal luftomsättning (oms/h) mitt i rummen 
i hus 14 på ovanvåningen med "serieströmning". 
Fläkten var inställd på hemmaläget och tillufts-
donen var öppna.
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Bild 7.18. Uppmätt lokal luftomsättning (oms/h) vid fönstren 
i hus 3 med "parallellströmning". Fläkten var in­
ställd på hemmaläget och alla tilluftsdon var öpp­
na. Total frånluft var 35 nr/h. Utomhustemperatur- 
en var -2,5°C och vindhastigheten 0,2 m/s.
Bild 7.19. Uppmätt lokal luftomsättning (oms/h) vid fönstren 
i hus 14 med "serieströmning". Fläkten var in­
ställd på hemmaläget och alla tilluftsdon var öpp­
na. Total frånluft var 20 nr/h. Utomhustemperatur- 
en var -2,5°C och vindhastigheten 0,2 m/s.
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Bild 7.20. Uppmätt lokal luftomsättning (oms/h) vid fönstren 
på bottenvåningen i hus 14. Fläkten var inställd 
på hemmaläget och tilluftsdonen var öppna. Utomhus- 
temperaturen var -2°C och vindhastigheten 3,8 m/s.
1-23
7.3.7 Frånluftsflöden
Frånluftsflödena i varje don kontrollerades med en termoanemo- 
meter försedd med en kalibrerad mätstos.
För bestämning av totala frånluftsflödet användes en kalibrerad 
mätring, som är ett icke justerbart, fast monterat mätdon för 
mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer. Flödet be­
stäms genom mätning av den uppkomna tryckdifferensen över mät- 
ringen och genom avläsning på kalibreringskurva av motsvarande 
flöde. Det sannolika mätfelet har uppskattats till ca 8%.
Den första mätningen som gjordes efter det att ventilationsen- 
treprenören justerat in systemet, visade ett alltför högt 
totalt frånluftsflöde (se bilaga F).
Ventilationsentreprenören byggde om och justerade 
jekterade värden så långt möjligt. Stora insatser 
att injustera alla luftflöden, eftersom målet var 
skulle ha så lika driftsförhållanden som möjligt, 
andra injustering avvek luftflödena ännu mer från 
en (se tabell 7.4 och bilaga F).
in till pro- 
gjordes för 
att husen 
Efter denna 
projektering-
Tabell 7.4. Uppmätta totala frånluftsflöden i april 1985 (m3/h) (0.5 oms/h motsvarar ett luftflöde av 117m3/h)
Bortaläqe Hemmaläqe Maxläqe
Projekterat 35 70 120
Medelvärde 
alla hus
97 +-4 125 +-5 132 +-6
(+standardavvikelse)
Ytterligare en injustering gjordes av ventilationsentrepre- 
nören. Denna gång var luftflödena godtagbara i alla hus utom 
fyra (se bilaga F).
Efter en sista injustering har alla husen värden som i stort 
sett stämmer överens med projekteringen (se tabell 7.5 och 
bilaga F).
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Tabell 7.5. Uppmätta totala fränluftsflöden (med standard­
avvikelse)! december 1985 (m3/h)
Hus Bortaläqe Hemmaläqe Maxläqe
Projekterat 35 70 120
Medelvärde 
alla hus
37 +-4 91 +-10 123 +-5
Efter 1ångtidsmätningarnas slutförande gjordes en kontroll av 
de totala från!uftsflödena. Denna visade att luftflödena i ge­
nomsnitt sjunkit med 10-15 %. I ett hus hade luftflödena sjun­
kit med 40 % (se tabell 7.6 och bilaga F).
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Tabell 7.6. Uppmätta totala frånluftsflöden med standardav­
vikelse i mars 1987 (m3/h)
Hus Bortaläqe Hemmaläqe Maxläqe
Projekterat 35 70 120
Medelvärde 
alla hus
42 +-10 79 +-13 105 +-17
Frånluftsflödena vid respektive don uppmättes efter den första 
injusteringen och förhållandet mellan de olika donflödena vi­
sade sig stämma överens med de projekterade (se tabell 7.7).
Tabell 7.7. Uppmätta del luftsflöden (m3/h) för fränluft efter 
ventilationsentreprenörens första injustering. 
Frånluftsflödet i köket är beräknat som skillnaden 
mellan uppmätt total frånluft och summan av de 
övriga delluftsflödena. Om ventilationskanalerna 
är otäta medför detta att frånluftsflödet i köket 
överskattas.
Plats Projekterat ÜDDmätt
Hus 14 (serieströmning)
Tvätt 17.5 20
WC 17.5 22
Kök 17.0 (32)
Bad 17.5 20
70 94
Hus 3 (parallellströmning)
Tvätt 16 13
WC 5 5
Kök 16 (33)
Sov 14 15
Sov 7 7
Sov 7 6
Bad 5 7
70 87
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Det största problemet med ventilationssytemet har alltså varit 
att få det att uppfylla kravet på luftflöden enligt projek­
teringen.
Kontrollmätningar visar att luftflödet genom fläkten är detsam­
ma oavsett hur många tilluftsdon som är öppna eller hur från- 
luftsdonen (inom rimliga gränser) är inställda.
Registreringen av drifttiderna för de olika fläkthastigheterna 
visar på en genomsnittlig frånluftsventilation på 85 m3/h (0.36 
oms/h). Frånluften är som högst under sommaren med månadsmedel- 
värden för alla husen på 95 m3/h (0.41 oms/h). Detta beror på 
att maxläget används oftare och minläget mera sällan. Utnytt­
jandet av fläkten varierar mycket från hus till hus (se tabell 
7.8 och bilaga F).
Tabell 7.8 Drifttider för frånluftsfläkt under 1986.
Fläktin- 
tällning
Borta Hemma Max
Medelvärde 19-1—19% 69h—23% 12 +14%
för 16 hus 1700 h 6125 h 1035 h
Maxvärde 43 / 97 % 42 %
3800 h 8500 h 3700 h
Minvärde 0 % 14 % 0 •/.
9 h 1262 h 41 h
7.3.8 kA-värde
Experimenthusens totala kA-värde, dvs produkten av k-värde och 
tillhörande area för hela byggnaden, har bestämts med "electric 
coheating" (27)för ett hus (nr 3). Alla värmekällor och venti­
lationssystem stängdes av. Huset lämnades obebott under mät­
ningarna. I varje rum installerades en elektrisk värmefläkt. 
Hela huset uppvärmdes till en konstant temperatur. Elförbruk­
ningen, innetemperaturer och utetemperaturer mättes kontinuer­
ligt. Parallellt med ovannämnda mättes även ventilationen
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kontinuerligt med den tidigare nämnda spårgasmetoden (se kap 
7.3.5). Under mätningarna täcktes fönstren för med svart plast­
folie, detta för att minska inverkan av sol instrålningen. Mät­
ningarna gjordes under flera dygn med mulet och kallt väder. 
Resultatet av mätningarna blir ett genomsnittligt totalt 
k-värde för hela klimatskärmen, en för byggnaden karakteristisk 
transmissionsfaktor.
Mätningen av kA-värdet visade ett något högre värde än det teo­
retiskt beräknade värdet (se tabell 7.9). Det uppmätta värdet 
har ansetts gälla och har använts i alla beräkningar. Den til­
lämpade mätmetoden har inte gjort det möjligt att bedöma k-vär- 
det för de enskilda byggnadsdelarna.
Tabell 7.9. kA-värden (inkl fönster) W/K. Inom
parentes anges ett korrigerat kA-värde, 
som erhålls om lufttemperaturen är 
densamma i krypgrunden som ute.
Uppmätt Beräknat
Hus 3 60 (62) 55(58)
7.4 Analvs
7.4.1 Energibalans
För att analysera och jämföra energibalansen för experiment­
husen i detalj utnyttjades energiberäkningsprogrammet STAWAD-SP 
(se bilaga D, 49,52). Det första steget var att se hur exakt 
STAWAD-SP kan beräkna de uppmätta värdena (se 7.3.1 och bilaga 
F) på tillförd värme från uppvärmningssytemet för mätåret 1986. 
För detta ändamål användes som ingångsdata till STAWAD-SP upp­
mätta värden på:
- luftflöde i ventilationskanaler (se kap 7.3.7)
- oavsiktlig ventilation, som inkl vädring uppskattats till 
0,05 oms/h (12 m3/h) under vinterhalvåret
1.28
- kA-värde (se kap 7.3.8)
- innetemperaturen, där månadsmedelvärden under vintern använts 
som termostatinställning
- utetemperatur
- sol instrålning på det horisontella planet
- de boendes närvaro multiplicerad med 80 W per person 
(se bilaga F)
- hushåll sel förbrukning multiplicerad med 0,95 och med ett av­
drag på 50 W för fläktvärme (se bilaga F)
- elförbrukningen för varmvattenberedning med tankförluster på 
80 W (se bilaga F)
Vid beräkningarna studerades 14 av de 18 husen. För fyra hus 
finns det alltför stora brister i avläsningarna av mätarna. För 
varje hus har en månadsvis driftsprofil tagits fram, där dygnet 
delas in i två perioder (kl 8-20 och kl 20-8) med konstant gra- 
tisvärme. Ventilationen i varje hus har antagits vara konstant 
under månaden.
Uppvärmningsbehovet redovisas månadsvis som medelvärde för alla 
husen i bild 7.21. Jämförelsen mellan beräknat och uppmätt 
värmebehov för 14 hus visar att uppmätt årsvärmebehov i genom­
snitt (6628 kWh) är 2 % högre än beräknat (6495 kWh). För fler­
talet enskilda hus visar beräkningmodellen god överensstämmelse 
med verkligheten såväl månadsvis som årsvis. I några fall är 
avvikelserna mellan 5 och 25 % på årsvärmebehovet (se bild 
7.22). Möjliga förklaringar till detta är osäkerheten i de boen­
des närvaroanteckningar, storleken på vädringen, inställningen 
av elradiatorernas termostater.
Beräkningsmodellen har ansetts kunna användas för att beräkna 
medelvärdet på uppvärmningsbehovet för de 14 husen under andra 
driftsförhållanden.
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Bild 7.21 Uppvärmningsbehov per månad för 1986, uppmätt och 
beräknat medelvärde för alla husen.
kWh
I j Uppmätt
Bild 7.22. Uppvärmningsbehov för 1986, uppmätt och beräknat 
årsvärmebehov.
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Det första steget var att undersöka vilken energiförbrukning 
som erhålls om alla husen har sina rumstermostater inställda på 
+20°C, istället för det uppmätta medelvärdet på inställningen 
på ca +21°C. Medelvärdet på årsvärmebehovet sänks då med 450 
kWh från 6500 kWh till 6050 kWh.
Det andra steget var att att ändra klimatförutsättningarna, 
eftersom mätåret var kallare än vad som är normalt. Normalåret 
1971 för Stockholm medförde en ytterligare sänkning med 750 kWh 
till 5300 kWh, dvs en total elförbrukning på 11350 kWh (se bild 
7.23). För att göra en rättvis jämförelse med en enligt ENORM 
projekterad energiförbrukning ökades hushåll sel förbrukningen 
från 3450 kWh till 4000 kWh, varmvattenförbrukningen från 2600 
kWh till 3500 kWh och personvärmen från 1200 kWh till 1300 kWh.
Varmvatten 
I I Hushål 1 sel
kWh Kl Uppvärmning
1 5000
1 230012400
11350 11300
1 0000
CIRA-ENORM-
beräknad
Uppmätt"Uppmätt
beräknad
Bild 7.23. Elenergiförbrukning för Lättbygg 85 med korriger­
ade mätvärden enl STAWAD-SP resp med projekterade 
värden enligt ENORM och CIRA.
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Den på detta sätt beräknade genomsnittliga totala elförbruk­
ningen blir 12400 kWh, som skall jämföras med ENORM-förbruk- 
ningen på 11300 kWh. Parallellt med ENORM uppskattade energi- 
beräkningsprogrammet CIRA (se CIRA-Reference Manual Lawrence 
Berkerey Laboratory, 1982) förbrukningen till 12300 kWh. Den 
uppsatta målsättningen på energisidan har alltså i stort sett 
uppnåtts.
Summan av transmissions- och ventilationsförluster har för refe­
rensåret 1971 med STAWAD-SP beräknats till 10700 kWh. Beräk­
ningarna gjordes genom att beräkna det totala uppvärmnings- 
behovet när innetemperaturen är +20°C och utan hänsyn till sol- 
instrålning och gratisvärme. Transmissionsförlusterna utgör 
6950 KWh baserade på en transmissionsfaktor på 57,5 W/K och 
ventilationsförlusterna 3750 kWh baserade på en ventilations- 
faktor på 31 W/K.
■I Tillgodogjord solvärme 
23 Tillgodogjord gratisvärme 
I I T i 11 förd vä rme
Bild 7.24. Värmetillskott under ett år, medelvärde för
14 hus. Uppmätta värden är korrigerade till att 
gälla referensåret 1971 och med innetemperaturen 
+ 20°C.
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De olika bidragen till husens uppvärmning beräknades med an­
tagandet att gratisvärme (från hushåll sel, personer och tapp- 
varmvattenberedning) tillgodogörs före solvärme (se bild 7.24- 
7.26). Av tillförd gratisvärme på i medeltal 5200 kWh tillgodo­
görs 4300 kWh för husets uppvärmning. Mellanskillnaden höjer 
inomhustemperaturen över önskade +20°C eller vädras bort. Under 
ett år kommer i medeltal 1900 kWh solvärme in genom fönstren 
och därav tillgodogörs 1100 kWh. De resterande 5300 kWh till­
förs av uppvärmningssystemet.
kWh
K
□
□
Tillgodogjord solvärme 
Tillgodogjord gratisvärme
Tillförd värme
Vent ilationsförluster
Transmissionsförluster
Bild 7.25. Energibalans för husen. Årsmedelvärde för 14 hus.
Uppmätta värden är korrigerade till att gälla för 
referensåret 1971 och med inomhustemperaturen 
+ 20°C.
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Tillgodogjord
IO7OO
1100 
™ 43001 0000
■ Sol
□ Grat i svärme
Uppvä rmning
Bild 7.26. Tillförd värme och tillgodogjord värme för 1971.
0m husen hade haft en konstant ventilation på 0,5 oms/h hade 
uppvärmningsbehovet i medeltal ökat från 5300 kWh till 6600 kWh 
(se bild 7.27). Med den uppmätta ventilationen, men k-värdena 
ökade till att motsvara kraven i SBN 80, hade 5300 kWh ökat 
till 10000 kWh. Slutligen ett Lättbygg 85 hus med en ventila­
tion på 0,5 oms/h och k-värden enligt SBN 80, skulle ha en 
genomsnittlig förbrukning för uppvärmning på 11400 kWh.
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Driftsförhållandena (hushållsel-, tappvarmvattenförbrukningen 
och personvärmen) är i övrigt de samma som uppmättes i verklig­
heten. Den största energibesparingen har alltså uppnåtts tack 
vare den förbättrade standarden på klimatskärmen.
11350
1 0000
SBN 80 SBN 80 SBN 80Lättbygg
Vent i 1a- Vä rme-
t i on sol er ing
k\l Varmvatten 
I I Hushål 1 
pol Uppvärmning
Bild 7.27 Årsmedelvärden på elenergiförbrukningen för
Lättbygg 85 husen (L 85) dels med verklig och dels 
med SBN 80 värmeisolering och ventilation. Värdena 
har beräknats med STAWAD-SP, som stämmer väl 
överens med mätningarna på Lättbygg 85 husen.
Vid projekteringen av Lättbygg85-husen gjordes beräkningar av 
energibalansen för olika värmeisolerings- och ventilations- 
nivåer. Samma beräkningsfall genomförda med STAWAD-SP för de 
verkliga husen visar en högre total förbrukning för SBN 80 och 
Lättbygg 85. Beräkningarna gjordes dels med uppmätt (se bild 
7.28) och dels med projekterad (se bild 7.29) hushållsel- och 
varmvattenförbrukning.
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20.0001
2.600
15.000-
12.400
11.350
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SBN 80 Prax i s Lättbygg 85
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B
Hushå 1 1 
Uppvärmning
Bild 7.28 Årsmedelvärden på elenergiförbrukningen för
Lättbygg 85 husen för olika värmeisolerings- och 
ventilationsnivåer. Värdena har beräknats med 
energiberäkningsprogrammet STAWAD-SP, som stämmer väl 
överens med mätningarna i Lättbygg 85 husen.
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SBN 80 P rax i s Lättbygg 85
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Bild 7.29 Årsmedelvärden på elenergiförbrukningen för
Lättbygg 85 husen för olika värmeisolerings- och 
ventilationsnivåer. Värdena har beräknats med 
energiberäkningsprogrammet STAWAD-SP, som stämmer väl 
överens med mätningarna på Lättbygg 85 husen. OBS! 
Projekterade värden på hushåll sel- och varmvatten­
förbrukningen har använts.
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7.4.2 Inomhusklimatet
Under normala driftsförhållanden är rumstemperaren +20°C i hela 
huset. Spridningen i innetemperaturen mellan olika rum kan tid­
vis bli 2 K, förmodligen till viss del beroende på boendevanor. 
Vid minusgrader kan det bli något svalare i tvättstugan på 
bottenvåningen.
Ventilationen fördelas väl inom huset (se kap.7.3.6). De boende 
kan kontrollera var ca 1/3 av uteluften kommer in, när alla 
fönster och dörrar är stängda. Den resterande uteluften kommer 
in genom otätheter.
Grundventilationen i WC och badrum i hus med "parai 1 el 1 ström­
ning" har en tendens att bli för liten. Frånluftsdonets öpp- 
ningsarea i dessa utrymmen är vid grundventilation (icke force­
rat läge) mycket liten och sätts därför lätt igen av smuts.
Vid några tillfällen har risken för ev. kallras vid fönster 
studerats. Lufttemperaturen mättes upp på tre olika höjder (se 
bild 7.30 och 7.31). Alla tilluftsdon var öppna och frånlufts- 
fläkten inställd på hemmaläget (ca 0,3 oms/h). Så länge som 
utetemperaturen ej understiger några minusgrader så har inte 
något kallras kunnat konstateras.
7.4.3 Värmesystem
Enligt beräkningar med STAWAD-SP (se kapitel kap. 7.4.1) räcker 
inte effekten 2,2 kW på elradiatorerna till för att hålla 
+ 20°C när utetemperaturen sjunker under ca -10°C. Detta gäller 
framförallt de hus som har det lägsta tillskottet i form av 
gratisvärme. För de flesta Lättbygg 85-husen är gratisvärmen 
lägre än vad som förutsattes vid dimensioneringen av värmesys­
temet. Maxeffekten för elradiatorerna bör vara 
ca 3,5 kW. Eftersom temperaturen på övervåningen ofta är högre 
än på bottenvåningen, vore det även möjligt att omfördela 
effekten mellan våningarna.
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21,5
21,5
Uppmätt inomhustemperaturer i hus 3 ovanvåningen. 
Fläkten var inställd på hemmaläget och alla
Bild 7.30
tilluftsdon var öppna. Utomhustemperaturen var 
-2,5 °C och vindhastigheten 0,2 m/s.
1.0
1.0
21,5 -f
21,0
:L.2M
Bild 7.31 Uppmätt inomhustemperaturer i hus 3 bottenvånin­
gen. Fläkten var inställd på hemmaläget och alla 
tilluftsdon var öppna. Utomhustemperaturen var 
-2, °C och vindhastigheten 3,8 m/s.
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8 EKONOMI
Som nämnts tidigare är ett av de två huvudmålen för projekt 
LÄTTBYGG 85 att åstadkomma hus som har minst 10 % lägre bygg­
kostnad (exkl tomt och byggherrekostnader) vid serieproduktion 
än jämförbara nyproducerade hus utförda enligt praxis vid samma 
tid (PRAXIS). Preliminära bedömningar indikerade besparingar på 
ca 54.000 kr för LÄTTBYGG 85 jämfört med PRAXIS (jfr kapitel
1). Utöver dessa besparingar i byggkostnad tillkommer bespar­
ingar i driftskostnad, framför allt energibesparing.
Såväl byggkostnaden som energibesparingen har noga följts upp. 
Uppföljningen av byggkostnaden har skett av Sune Andersson, 
Beräkningskonsulter AB. Mätning av energibehov har utförts av 
Statens provningsanstalt under ledning av Ake Blomsterberg. Som 
mätår har 1986 använts (se i övrigt kapitel 7, Energi, effekt 
och rumsklimat). Erhållna mätvärden har sedan korrigerats med 
år 1971 som referensår för utomhusklimat.
I detta kapitel redovisas de ekonomiska konsekvenserna av denna 
uppföljning. Redovisningen omfattar följande delar.
1) Byggkostnad
2) Driftskostnad
3) Årskostnad
4) Lönsamhetskalkyler för energi sparåtgärder
8.1 Byggkostnad
Kostnadskalkyl har upprättats för fyra olika hustyper, nämligen
- LÄTTBYGG-huset
- SBN-huset, samma hus med minimikrav enligt Svensk Byggnorm
- PRAXIS-huset, samma hus utformat enligt husfabrikanternas 
praxis i 1983 års produktion.
- ELAK-huset, samma hus med krav enligt SBN för att få använda 
direktverkande elvärme.
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För LÄTTBVGG-huset har Beräkningskonsulter upprättat en kalkyl 
för byggkostnaden i sin helhet (32). Kalkylen är upplagd på 
samma sätt som en normal anbudskal kyl, dvs följande poster är 
särredovisade.
Materialkostnad (M)
Underentreprenader (UE)
Arbetslön (A), dels i timmar, dels i kr 
Platsomkostnader
Centraladministration, risk och vinst
Använda detaljpriser avser entreprenadpriser, dvs med avdrag 
för normala rabatter och årsavtal. Priserna bör betraktas som 
"riktprisnivå" utan hänsyn till konkurrens- och konjunkturläge. 
Resultatet av denna kalkyl visas i tabell 8.1.
Tabell 8.1. Produktionskostnad för LÄTTBYGG-huset. 
Prisnivå första kvartalet 1984
Post Kostnad
tkr
Hus inkl carport 380Mark 50
Moms
Byggkostnad 60 490
Tomt- och anslutningsavgift 180
Byggherreomkostnader 
övriga kostnader 80 260
Produktionskostnad 750
Kostnaderna för de övriga husen (SBN, PRAXIS, ELAK) har ställts 
upp som en jämförelsekalkyl. Härvid har endast de byggdelar 
tagits med som innebär avvikelser från LÄTTBYGG-huset. Jämförel­
sekalkylen har utförts av Beräkningskonsulter (31) baserat på 
ett kal kyl underiag som beskriver de tekniska skillnaderna mel­
lan de olika husen (se bilaga G). I tabell 8.2 har dessa skill­
nader översiktligt sammanställts.
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1.42
I Beräkningskonsulters jämförel sekal kyl anges nettokostnaderna 
(se bilaga H). Vid jämförelser mellan olika hustyper har påslag 
gjorts med ca 21 % för centraladministration, risk, entrepre­
nörsarvode och moms. Däremot har något påslag ej gjorts för 
arbetsplatsomkostnader (arbetsledning, maskiner, bodar m m) då 
dessa har bedömts vara lika, oberoende av hustyp. Normalt upp­
går dessa till ca 20 % av nettokostnaden.
I tabell 8.3 redovisas en översikt av kostnadsskillnaderna mel­
lan de olika hustyperna. Kostnadsskillnaderna anges som mer­
kostnader för olika byggde!ar med LÄTTBYGG-huset som referens. 
Merkostnaderna inkluderar påslag med 21 % enligt ovan.
Av tabell 8.3 framgår att samtliga hustyper är dyrare än LÄTT- 
BYGG. Merkostnaden varierar bland annat beroende på vilken typ 
av värmeåtervinning som ingår. Alternativ A avser luftvärmeväx­
lare, medan B avser värmepump. Det har inte varit möjligt att 
på ett enhetligt sätt dela upp kostnaderna för uppvärmning, 
varmvatten och ventilation, varför de har angetts som en sam­
mantagen siffra. I tabell 8.4 visas hur dessa kostnader sätts 
samman.
Av tabell 8.4 framgår bland annat att
• värmeåtervinning med från!uftsvärmepump (FVP) är 
mellan 12.000 och 14.500 kr dyrare än med luftvärme- 
växlare
• direkte! är mellan 11.900 och 15.000 kr billigare än 
vattenburen värme.
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Tabell 8.3. Merkostnader i tkr jämfört med LÄTTBYGG-huset.
Merkostnaderna inkluderar moms (12,87 X) samt kostnader 
för centraladministration, risk och entreprenörsarvode 
(ca 8 X). Tillsammans ca 21 X päslag på nettokostnaderna. 
Prisnivå första kvartalet 1984.
Byggde 1 SBN PRAXIS
1983
ELAK LÄTTBYGG
Grund 13,7 16,0 16,2 0
Konstruktioner 
(yttervägg + tak) 4,1 7,3 15,5 0
Fönster -1,2 -1,2 -2,2 0
Hushål Isutrustning -0,6 1,8 1,8 0
Uppvärmning varm­
vatten, ventilation 11,9 0
-luftvärmsväxlare(A) 25,8 12,7
-värmepump (B) 39,7 24,7
Summa 27,9
49,0 (A)
63,5 (B)
45.0 (A)
57.0 (B)
0
Tabell 8.4. Kostnader för uppvärmning-, varmvatten- och venti- 
lationsinstallationer. Prisnivå första kvartalet 
1984
Hus
Typ
Specifikation Netto­
kostnad
tkr
Mer­
kostnad
tkr
SBN Vattenburen värme 6,3
Elpanna för RV + TVV 11,0
Frånluft 7.0 24.3 11,9
PRAXIS A Vattenburen värme 6,3
Elpanna för RV + TVV 11,0
FTX 18.0 35.3 25,2
B Vattenburen värme 6,3
Elpanna för RV 11,0
FT + FVP för TVV 30.0 47.3 39,7
ELAK A Direktelvärme 2,9
FTX 18,0
VVB 300 liter 4J 25.0 12,7
B Direktei för tillsats-
värme 2,9
FT -
FVP för TVV & förvärmd 32.0 34.9 24,7
tilluft
LÄTTBYGG Elradiatorer 2,9
Frånluft 8,0
VVB 200 liter 3.6 14,5 0
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I kapitel 1 bedömdes den sammanlagda besparingen i byggkostnad 
till ca 54.000 kr relativt PRAXIS. Av tabell 8.3 framgår att 
den verkliga besparingen uppgår till 49.000 resp 63.500 kr be­
roende på om värmeåtervinning sker med luftvärmeväxlare eller 
frånluftsvärmepump. Jämfört med byggkostnaden 490.000 enligt 
tabell 8.1 uppgår besparingen således till mellan 10 och 13 %. 
Detta innebär att projektets mål på minst 10 % besparing har 
uppnåtts.
8,2 Pri ftskostnad
Driftskostnaderna för LÄTTBYGG-husen har beräknats dels av pro­
jektgruppen, dels av Spareken som försålt husen. Av tabell 8.5 
framgår att beräkningarna totalt ger ungefär samma resultat, 
även om enskilda poster kan variera något.
Tabell 8.5. Bedömda driftskostnader under ett år. Prisläge för­
sta kvartalet 1984
Post Projektgruppen
kr
Spareken
kr
Vatten 600 1.000
Renhållning 500 600
Försäkring 800 400
El 3.700 3.600
Garantibelopp 1.900 1.700
övrigt 200 100
Summa 7.700 7.400
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8.3 Årskostnad
LÄTTBYGG-husens preliminära försäljningspris uppgick till 
765.000 kr. Detta finansieras med bottenlån, statligt bostads­
lån, experimentbyggnadslån och kontantinsats enligt tabell 8.6.
Tabell 8.6. Preliminär finansiering av LÄTTBYGS-husen
Lån Belopp
tkr
Villkor
Bottenlån 522,4 40 år, serie 11,2 %
Statligt bostadslån 186,5 30 år, ann, 11,75 %
Experimentbyggnadslån, BFR 25,0 Ränte- och amorte 
ringsfritt 5-10 år
Kontantinsats 31,1
Summa 765,0
Med denna finansiering av kapitalkostnaderna och med driftskost­
nader enligt Sparekens kalkyl fås boendekostnaden år 1 efter 
slutlig placering av lån enligt tabell 8.7.
Tabell 8.7. Boendekostnader âr 1 efter slutlig placering av lån
Post kr/år kr/m2,år kr/mån
Räntor (netto vid
50 % marginalskatt) 23.091 194 1.920
Amortering 3.345 28 280
Drift 7.400 62 620
- varav energi (3.600) (30) (300)
Summa 33.836 284 2.820
1-46
8.4 Lönsamhetskalkyler
Lönsamhetskalkylerna syftar till att redovisa hur olika åtgär­
der påverkar kostnaderna och om de är lönsamma eller ej. Fort­
sättningsvis kommer följande åtgärder att närmare granskas.
a) Utökad isolering
b) Tvätt och torkning
c) Behovsstyrd ventilation
d) Värmeåtervinning
e) Avlopp (WSS)
Lönsamheten är beroende av dels hur investeringskostnaderna 
finansieras, dels hur löpande besparingar värderas. Innan vi 
går in på analysen av de enskilda åtgärderna finns det anled­
ning att närmare precisera dessa beräkningsförutsättningar.
Vid ekonomiska beräkningar som avser mer än ett år måste kost­
nader och intäkter räknas om till en gemensam tidpunkt (diskon­
teras) med hjälp av en kal kyl ränta. I energi sammanhang har ofta 
använts 4 % som real kalkylränta (39). Denna räntenivå har dock 
kritiserats som alltför låg, varför 6 % har föreslagits (17).
För lönsamhetsbedömningar används här följande modell. De extra 
investeringarna för att spara 1 kWh varje år under åtgärdens 
brukstid (sparkostnaden, kr/(kWh/år)) jämförs med nuvärdet av 
att spara 1 kWh varje år under brukstiden. Vid nuvärdesberäk- 
ningarna har utgåtts från Byggnadsstyrelsens antaganden om en 
ökning av drift- respektive underhållskostnaderna med 2 respek­
tive 1 % per år i fast penningvärde. Detta innebär att följande 
kal kyl räntor används.
Tabell 8.8 Kalkylräntor, %
4 6
Kapital 4 6
Drift 2 4
Underhall 3 5
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I tabell 8.9 anges exempel på lönsamhetsgränser (nuvärde ener­
gibesparing) vid energipriserna 30, 60 resp 90 öre/kWh.
Tabell 8.9. Nuvärde av att spara 1 kWh varje är under brukstiden 
vid ett energipris på 0,30 kr/kWh
Brukstid Real kalkylränta Nuvärde av energibesparing
, kr/(kWh/år) vid energiprisetAr X (öre/kWh)
30 60 90
10 2 2,69 5.38 8.07
3 2,56 5.12 7.68
4 2,43 4.86 7.295 2,32 4.64 6.966 2,21 4.42 6.63
15 2 3,85 7.70 11.553 3,58 7.16 10.74
4 3,36 6.72 10.08
5 3,11 6.22 9.33
6 2,915. 5.82 8.73
40 2 8,20 16.40 24.603 6,93 13.86 20.79
4 5,94 11.88 17.825 5,15 10.30 15.456 4,51 9.02 13.53
Vid lönsamhetsbedömningar för statligt belånade småhus kompli­
ceras bilden av subventioner av olika slag. I detta projekt är 
framför allt räntebidrag aktuella. Detta innebär att staten 
betalar en del av räntekostnaderna för både bottenlånet och det 
statliga bostadslånet. Detta görs för att hålla nere de första 
årens boendekostnader. För LÄTTBYGG-husen har detta inneburit 
att husägarna första året betalar 4,8 % garanterad ränta på 
bottenlån + bostadslån. Därefter stiger den garanterade räntan 
med 0,5 % om året. Det bör noteras att den garanterade räntan 
räknas på det ursprungliga lånebeloppet, ej på kvarvarande
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skuld som banken räknar ränta på. För ett serielån på 100.000 
kr med 11,2 % ränta och en löptid på 40 år innebär detta att 
räntebidrag kommer att utgå enligt tabell 8.10.
Tabell 8.10. Räntebidrag för ett 40-årigt serielån pä 100.000 kr 
med 11,2 % ränta
Är Skuld
kr
Amort
kr
Ränta
kr
Räntebidrag
kr
i 99668 332 11200 6400
2 99335 333 11163 5863
3 99001 334 11126 5236
4 98665 335 11088 4788
5 98329 336 11051 4251
6 97991 338 11013 3713
7 97652 339 10975 3175
8 93313 340 10937 2637
9 96971 341 10899 2099
10 96629 342 10861 1561
11 96285 344 10822 1022
12 95941 345 10784 484
Summa 131918 41318
Dessa räntebidrag anges i löpande priser. Vid en nuvärdesberäk- 
ning måste hänsyn tas till att inflationen "urholkar" värdet av 
dessa bidrag. Detta kan göras genom att diskontering sker med 
en räntesats som är summan av den reala kalkylräntan och infla­
tionen. I tabell 8.11 redovisas nuvärdet av räntebidraget en- 
1igt tabel1 8.10.
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Tabell 8.11. Nuvärde av räntebidrag och 
räntor i tabell 8.9
Diskonterings- Nuvärde Nuvärderänta räntebidrag räntor %kr kr kr
8 29613 8310310 27534 7519012 25693 68403
14 24056 6254516 22593 5746318 21280 53028
Med exempelvis en real kalkylränta på 6 % och en inflation på 
4 %, dvs med diskonteringsräntan 10 %, blir nuvärdet av räntor­
na 75190 och av räntebidraget 27534, dvs av räntorna på 75190 
betalar staten 27534 kr.
Det förtjänar dock att påpekas att eftersom det är privatperson­
er som står för lånen är räntorna avdragsgilla. Med en marginal­
skatt på 50 % innebär detta att samhället betalar hälften av 
räntekostnaderna. Värdet av ränteavdraget är därför bara hälf­
ten av beloppet, eftersom det annars hade varit avdragsgillt.
För en investering på 100 000 kr innebär räntebidraget i vårt 
exempel en faktisk subventionering på 13767 kr i nuvärde.
Av tabell 8.10 kan utläsas att en investering på 100 000 kr det 
första året medför nettoräntor på 2400 kr [(11200-6400)x0.50] 
och amortering på 332 kr, dvs kapitalkostnader på 2732 kr eller 
2,732 %.
Låt oss nu mot denna bakgrund övergå till att närmare studera 
lönsamhet hos de åtgärder som nämndes i inledningen till detta 
avsnitt.
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Utökad isolerförmåga
Tidigare har redovisats att klimathöljet för LÄTTBYGG-huset 
blev billigare trots mer isolering än i de övriga hustyperna. 
Detta förklaras av att den förenklade byggnadstekniken innebu­
rit större besparingar än merkostnaden för den utökade isoler- 
förmågan. I tabell 8.11 särredovisas kostnaderna för reglar, 
isolering och övrigt i de olika delarna av klimathöljet. Siff­
rorna är direkt hämtade ur Beräkningskonsulters jämförelsekal­
kyl.
Tabell 8.12. Jämförelsekostnader för klimathöljet. Prisläge 
första kvartalet 1984
Byggde 1 SBN PRAXIS ELAK LÄTTBYGG
Bottenbjälklag Isolering 2300 3000 3300 6100
Reglar 4500 5800 5700 6100
övrigt 8300 8200 8200 12500
Ytterväggar Isolering 5100 5700 8200 8400
Reglar 5900 6300 8600 4800
övrigt 27000 27000 27000 24100
Yttertak Isolering 7200 8500 10000 10000
Reglar 6800 7100 7700 5100
Övrigt 19200 19200 19100 15400
Klimathöljet isolering 14600 17200 21500 24500
Reglar 17200 19200 22000 16000
övrigt 54500 54400 54300 52000
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Merkostnaderna för utökad isolering består dels av själva iso­
leringen, men också av kraftigare reglar och balkar. I vissa 
fall utnyttjas dessa förstärkningar till att förenkla konstruk­
tionen i övrigt. Det kan då vara knivigt att avgöra om balk/ 
regeländringen skall hänföras till den utökade i sol erförmågan 
eller till den förenklade konstruktionen. I detta fall har vi 
valt att helt hänföra merkostnaderna för balkar och reglar till 
den utökade i sol erförmågan. Med denna utgångspunkt fås merkost­
naderna för utökad isolering enligt tabell 8.13.
Tabell 8.13. Merkostnader för utökad isolering
SBN PRAXIS ELAK LÄTTBYGG
Bottenbjälklag - 2400 2700 6500
Ytterväggar - 1200 7000 2700
Yttertak - 1900 4500 1300
Fönster, dörrar - - - 1500
Summa - 5500 14200 12000
Mot denna merkostnad står en energibesparing. Med energibehov 
enligt bild 7.27 fås energibesparingar och sparkostnader enligt 
tabell 8.14. Härav framgår att sparkostnaden för LÄTTBYGG 85 
relativt SBN är ca 2,60 kr/(kWh/år).
Med en brukstid på 40 år, ett energipris på 0,30 kr/kWh och en 
real kal kyl ränta på 4 % är nuvärdet av energibesparingen ca 
5,90 kr/(kWh/år), dvs högre än sparkostnaden. Utökad isolering 
är således lönsam ur samhällets synvinkel.
Som jämförelse kan nämnas att Bostadsstyrelsens riktlinjer för 
bedömning av energi sparåtgärders lönsamhet anger 5 kr/(kWh/år) 
som lönsamhetsgräns. Med hänsyn till de subventioner som är 
aktuella vid statliga bostadslån är utökad isolering mycket 
lönsam ur privatekonomisk synvinkel.
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Tabell 8.14. Sparkostnad för utökad isolering. Prisläge första 
kvartalet 1984. Energibehovet baserar sig på 
beräkningar med STAWAD-SP, där hushål Iselförbruk­
ningen är 5 400 kWh/år och varmvattenelförbruk­
ningen 4 000 kWh/år. Ventilationen är 0,5 oms/h+ 
0,05 oms/h.
SBN PRAXIS ELAK LÄTTBYGG
Energibehov totalt 
enl STAWAD-SP
kWh/år 19450 16500 15550 14800
Energibesparing rel SBN kWh/år - 2950 3900 4650
Sparkostnad rel SBN kr/(kWh/år) - 1,85 3,65 2,55
Tvätt och torkning
Tvättning och torkning av tvätt kan ske på olika sätt och med 
varierande ekonomiskt utfall. I projekt LÄTTBVGG 85 har vi tit­
tat på valet mellan torktumlare och torkskåp samt på valet av 
tvättmaskin.
I tabell 8.15 jämförs torkskåp med torktumlare. Den senare 
finns i två typer. Evakueringstypen är avsedd att anslutas till 
en kanal för evakuering av den fuktiga luften, medan kondens­
typen används där denna möjlighet saknas. En familj på fyra 
personer antas tvätta ca 700 kg tvätt per år. Om den centri­
fugeras i tvättmaskinen med 800 r/min åtgår ca 280 kWh mer per 
år för att torka all tvätt i torkskåp jämfört med torktumlare. 
Merkostnaden för inköp är dock minst 1400 kr exkl moms.
Sparkostnaden blir minst 5 kr/(kWh/år). Med en brukstid på 10 
år, en real kalkylränta på 4 % och energipriset 0,30 kr/kWh 
blir nuvärdet av energibesparingen ca 2,40 kr/(kWh/år), dvs 
torkskåpet är lönsammare även om all tvätt torkas i det. Som 
nämnts tidigare räknar vi dock med att tvätten till 80 % kan 
torkas i torkskåpet med gratisvärme som annars skulle ha 
släppts ut. Detta innebär att torkskåpet har både lägre investe­
ringskostnad och lägre energibehov än torktumlaren. Vi har där­
för valt torkskåpet.
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Tabell 8.15. Jämförelser mellan torkskåp och torktumlare. Pri­
serna avser byggmästarpris exkl moms vid ca 20 
exemplar, prisnivå 2:a kv 1983. Energibehovet av­
ser 700 kg tvätt per år och centrifugering vid 
800 r/min
Pris
kr
Energibehov
kWh/år
Torkskåp 1200 910
Torktumlare,
evakueringstyp 2600 630
Torktumlare,
kondenstyp 3600 630
Vid torkning av tvätt i torkskåp eller torktumlare är tvättma­
skinens centrifugeringsförmåga viktig. Högre varvtal betyder 
mindre vatten kvar i kläderna och vid torkning blir energiåt­
gången lägre. Se tabell 8.15.
Tabell 8.16. Energibehov för torkning av tvätt
Centrifugerings­
hastighet
r/min
Energibehov
torktumlare
kWh/kg
Energibehov
torkskåp
kWh/kg
500 1,2 1,7
800 0,9 1,3
1000 0,8 1,2
I projektet hade vi möjlighet att välja mellan två maskiner med 
500 resp 1000 r/min centrifugeringshastighet. Energibesparingen 
vid den högre hastigheten blir ca 0,5 kWh/kg tvätt. Detta mot­
svarar ca 350 kWh/år för en 4-personersfamilj. Merkostnaden 
uppgick till ca 600 kr exkl moms (prisnivå tredje kvartalet 
-84). Detta ger en sparkostnad på ca 1,70 kr/(kWh/år), vilket 
är lägre än värdet av energibesparingen, 2,40 kr/(kWh/år) en­
ligt ovan. Tvättmaskinen med det högre varvtalet är således
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lönsam ur samhällsekonomisk synvinkel. Med hänsyn till de sub­
ventioner som utgår vid statliga bostadslån är lönsamheten ännu 
bättre ur privatekonomisk synvinkel. Vi valde därför tvättma­
skinen med centrifugeringshastigheten 1000 r/min.
Brukarstvrd ventilation
Som redovisats i kapitel 2 finns det möjlighet för de boende 
att styra luftomsättningen med hjälp av en enkel kontrollpanel 
vid entrén till huset. De projekterade värdena visade en genom­
snittlig luftväxling under uppvärmningsperioden på 0,29 oms/h 
(67 m3/h). Den uppföljning som gjorts under 1986 av drifttider 
och luftflöden ger något högre luftomsättning, 0,36 oms/h 
(85 m3/h). Anledningen är som tidigare berörts att luftflödena 
har blivit något högre än projekterat på grund av injusterings- 
probl em.
Tabell 8.17. Luftomsättning under uppvärmningsprioden vid be- 
hovsstyrd ventilation. Ventilerad volym 234 m3
Drifts­
fall/läge
Projekterat
h Oms/h m3/h
Mätning 1986
h Oms/h m3/h
Max 4 0,50 120 2,8 0,52 123
Hemma 12 0,30 70 16,8 0,39 91
Borta 8 0,15 35 4,4 0,16 37
Medel 0,28 67 0,36 85+7
Jämfört med övriga småhus med mekanisk ventilation innebär bru- 
karstyrningen en minskad luftomsättning under uppvärmningsperi­
oden med ca 40 m3/h. Energibesparingen blir då 1300 kWh/år 
enligt bild 7.27. Merkostnaden för brukarstyrningen uppgår till 
ca 600 kr (inkl 21 % pålägg, prisläge första kvartalet 1984).
Sparkostnaden blir således knappt 0,50 kr/(kWh/år). Med en 
brukstid på 15 år, ett energipris på 0,50 kr/kWh och en real 
kalkylränta på 4 % av nuvärdet är energibesparingen 3,40 kr/ 
(kWh/år). Brukarstyrningen är således mycket lönsam såväl ur 
samhällets som ur husägarnas synvinkel.
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Värmeåtervinninq
Frågan om värmeåtervinning har ofta väckts. Det alternativ som 
har varit aktuellt för LÄTTBYGG 85 är en frånluftsvärmepump 
(FVP) för tappvarmvatten. Med ett tappvarmvattenbehov på 3500 
kWh/år och en praktisk systemårsvärmefaktor på 2,0 blir energi­
besparingen 1750 kWh/år. Merkostnaden för investeringen uppgår 
enligt tabell 8.18 till ca 13800 kr.
Tabell 8.18. Merkostnad för frånluftsvärmepump. 
Prisnivå andra kvartalet -84
Källa Bahco.
Specifikation Kostnad kr
Frånluft med frånluftsvärmepump 23000
Från luft med 200 1 varmvattenberedare 11600
Merkostnad exkl pålägg 11400
inkl 21 % pålägg 13800
Härutöver tillkommer en underhållskostnad, som har uppskattats 
till 2 %. Med brukstiden 15 år och en real kal kyl ränta på 5 % 
(underhåll) motsvarar nuvärdet ca 20,8 % av investeringen. 
Totalt uppgår således merkostnaden till ca 16600 kr. Sparkost- 
naden blir ca 9,50 kr/(kWh/år). Värdet av energibesparingen är 
dock endast 3,40 vid 4 % real kalkylränta och ett energipris på 
0,30 kr/kWh. Frånluftsvärmepumpen är således inte lönsam ur 
samhällsekonomisk synvinkel. För lönsamhet skulle krävas att 
dagens energipris ökade till drygt 0,80 kr/kWh.
Det statliga räntebidraget innebär enligt ovan en subventione- 
ring på ca 13,8 %, dvs merkostnaden minskar med ca 1900 kr. 
Sparkostnaden blir då ca 8,40 kr/(kWh/år). Med hänsyn till att 
räntorna är avdragsgilla kan avkastningskravet sättas något 
lägre. Med 0 % real kalkylränta blir nuvärdet av energibespa­
ringen 4,5 kr/(kWh/år), dvs lägre än sparkostnaden. Frånlufts­
värmepumpen är således inte heller lönsam ur privatekonomisk 
synvinkel.
Senare undersökningar (54) har visat att värmefaktorn i prakti 
ken är ca 3.0 och att merkostnaden inkl. 21% pålägg blir ca 
9700 kr. Tar man dessutom hänsyn till värmeförlusterna från 
varmvattenberedaren (80W) blir energibesparingen 2800 kWh/år 
och sparkostnaden med i övrigt oförändrade antaganden 
4.20 kr/(kWh/år), dvs samhällsekonomiskt är FVP inte lönsam, 
däremot skulle investeringen privatekonomisk vara lönsam.
Enligt senare uppgift från en leverantör (Elektro Standard) vi 
årsskiftet 1987/88 var merkostnaden enbart ca 4400 kr, vilket 
gör investeringen lönsam såväl ur samhällets som den enskildes 
synvinkel.
Avlopp
I moderna hus har WC-stolar normalt 6 liters spolmängd. I vat- 
tenbesparingssystemet WSS (Water Saving System) från Gustafs­
berg är det möjligt att minska spolmämgden till 3 liter. I WSS 
systemet ingår en hävertbrunn som ackumulerar en större mängd 
spolvatten, så att man får en tillräcklig självrensning i led­
ningarna. Merkostnaderna består dels i kostnaderna för hävert- 
brunnen, dels i en något dyrare WC-stol. Normalt kan en hävert 
brunn klara flera lägenheter /småhus.
I LÄTTBYGG 85 ligger husen relativt utspridda. Detta har med­
fört att det av tekniska skäl behövs en hävertbrunn per hus 
- en ekonomiskt ogynnsam lösning. Merkostnaden per hus blir då 
inklusive 21 % påslag ca 1700 kr.
Tabell 8.18. Merkostnad för WSS-systemet. Prisläge 4:e kvarta­
let -83
Specifikation Kostnad, kr
1 st hävertbrunn 1200
2 st WC-stol 200
Summa exkl påslag 1400
inkl påslag 1694
Med i medeltal 2,85 personer per hus blir vattenbesparingen 
enligt Gustavsberg ca 27 m3/år. Med ett vattenpris på 4,35 kr/ 
m3 och kalkylräntan 4 % blir nuvärdet av vattenbesparingen
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under 15 års brukstid ca 1300 kr. Investeringen är således inte 
lönsam ur samhällsekonomisk synvinkel.
Det har dock på senare tid ifrågasatts om hävertbrunnen är nöd­
vändig för principens långvariga funktion. Om det är möjligt 
att slopa hävertbrunnen förändras förutsättningarna för lönsam­
hetskalkylen på ett avgörande sätt jämfört med vad som var 
aktuellt när åtgärden övervägdes för LÄTTBYGG 85.
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9 INFORMATION OCH DOKUMENTATION
Projektet har varit föremål för information på olika sätt till 
de direkt berörda (de boende, referensgruppen) och till intres­
serade (fackpress, konferenser etc) inom och utom landet. I 
samband härmed och som en del i rapporteringen har olika former 
av dokument utarbetats. I det följande presenteras ett samman­
drag av utförd information och dokumentation.
9.1 Bruksanvisning för husets skötsel
När man köper en bil, en hushållsapparat eller liknande följer 
det med en mer eller mindre omfattande bruksanvisning. På samma 
sätt bör det även vara vid köp av ett hus, men så är inte all­
tid fallet.
Syftet med att ta fram en bruksanvisning för Lättbygg 85 har 
två aspekter. Den ena är att ge de boende en kort beskrivning 
av hur huset är konstruerat. Den andra är att ge tips om hur de 
boende kan hushålla med energi och vad man bör beakta för att 
få en så problemfri skötsel som möjligt.
Bruksanvisningen har utformats med hjälp av bland annat norska 
förebilder (10) och omfattar följande avsnitt:
• Utvändig skötsel
• Invändig skötsel
• Energihushållning
• Tekniska data
• Checklista
Avsnittet om utvändig skötsel innehåller dels en beskrivning av 
hur tak, fasader, fönster, dörrar och kryprum är konstruerade, 
dels tips om hur huset bör skötas utvändigt.
På motsvarande sätt beskrivs i avsnittet om invändig skötsel 
hur uppvärmning, ventilation, vatten och avlopp, hushål 1sappa-
rater samt väggar och golv har utformats och vad man bör tänka 
på i fråga om justering, rengöring, infästning i väggar o d.
I avsnittet energihushållning redogörs för hur huset fungerar 
energitekniskt och lämnas tips om hur man kan hålla nere sin 
energikonsumtion.
Tekniska data omfattar uppgifter om ytor, volymer, klimat­
höljet, ytskikt och utrustning, men även anvisningar var 
service kan fås.
Slutligen ingår en checklista som talar om med vilka intervall 
olika åtgärder bör göras. Checklistan kan sägas vara en kort 
sammanställning av de viktigaste tips som lämnats i tidigare 
avsnitt.
9.2 Intern information till referensgruppen och de boende
För att få synpunkter och råd såväl under utformningen som upp­
följningen, har projektet haft stöd av en kunnig och erfaren 
referensgrupp (se tabell 1.3 A). Tillsammans med övriga delta­
gare i projektet har vi haft 7 mycket givande möten.
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Tabell 9.2 A Möten med referensgruppen.
Tidpunkt Ämne
13 april 83 Ventilationshearing
19 juni 83 Täthetshearing
27 okt 83 Preliminära resultat frän alternativprojekt­
eringen. Plan för genomförande i Visinge
21 aug 85 Program för mätning och uppföljning. Besök i 
Visinge.
5 sept 85 Erfarenheter frän byggnationen.
Resultat av vissa tidiga mätningar
20 feb 86 Fukt och energi
25 sept 86 Resultat från första årets mätningar
16?
För att informera de boende om projektet och dess genomförande, 
och så tidigt som möjligt ta del av deras synpunkter och er­
farenheter, har informationsmöten arrangerats på kvällstid vid 
fyra tillfällen. Det första mötet ägde rum den 5 december 1984 
i samband med inflyttningen i de första husen. Ett andra möte 
hölls den 2 februari 1985 strax efter sista inflyttningen. Där­
efter har det varit ett möte efter det att husen hade bebotts i 
ca 1 resp 2 år (18 nov 1985 och 21 april 1987). Vid sidan av 
denna information har intervjuer gjorts med respektive husägare 
i samband med boendemiljöundersökningen.
iLJ Externa presentationer och visningar
Projektet har mötts av ett intresse, inte bara i Sverige utan 
även i utlandet. I tabell 9.3 A har sammanställts ett urval av 
de presentationer och visningar som har ägt rum för intres­
serade utanför projektet.
Tabell 9.3 A Exempel på externa presentationer och visningar.
84-08-29 Trä & Teknik 84, Göteborg
84-10-15 Visning för kommuner, byggentreprenörer, byggkonsulter och 
1 arkitekter
84- 10-16 Visning för svensk småhusindustri
85- 03-27 Visning och presentation för västtyska journalister
85- 10-28 Presentation för Statens planverk
86- 05-22 Domicile 1986. Seminar on energy efficient Swedish housing.
Föreläsning och visning för amerikanska byggare m fl
86-06-01 I stället för kärnkraft. TV2 
86-09-29 AlVC-konferens, London
86-09-09 Föreläsning och visning för Institut Wohnen und Umwelt från 
Darmstadt
86- 10-20 Informationmöte i Jönköping för svensk småhusindustri
87- 06-12 Presentation för Statens planverk
87-08-20 Bo 87, Umeå
87-08-26 Building Physics in Nordic Countries. Lund 
87-09-30 Wood Frame Housing 87, Oslo
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9.4 Dokumentation
Projektet finns dokumenterat i artiklar, broschyrer och rappor­
ter. De viktigaste finns samlade nedan.
Arti kl ar
Lättbygg 85. Förenklad byggteknik ger billigare bostad Byggnads- 
tidningen 18.84
Ekonomiska småhus 
Byggindustrin 19.84
Småhusköparna vinnare när industri och myncigheter samverkar 
Byggindustrin 20.85
Låga boendekostnader genom förenklad teknik 
Bygg & Teknik 5.84
Enklare tekniska lösningar gör småhus 60.000 kr billigare 
Bygg & Trävaruhandeln 5.84
Lättbygg 85 - projekt för en ny hustyp med låga driftkostnader 
Husbyggaren 4.84
Lätt småhussystem lovar låg kostnad 
Byggmästaren 5.84
User controlled exhaust fan ventilation in one-family houses 
Proceedings from the 7th AIVC Conference, London 1986
Energy Efficiency using modern wood frame construction in one- 
family houses
Wood Frame Housing 87, Oslo 1987
Broschyrer
Lättbygg 85. Lägre byggkostnader, lägre energikostnader, lägre 
boendekostnader. Faluhus, Swanboard Masonite, Arne Johnson 
Ingenjörsbyrå, 1984
Lättbygg 85. Ett nytt och enklare sätt att bygga småhus Arne 
Johnson Ingenjörsbyrå, Swanboard Masonite, Faluhus, 1985
Enklare teknik ger bättre total ekonomi 
Arne Johnson Ingenjörsbyrå 1986
Rapporter
Ohlsson, Sven, 1983, Svikt- och Vibrationsstudie av lätt bjälk 
lag med stor spännvidd. (Chalmers Tekniska Högskola, avd för 
Stål- och Träbyggnad) Int skr S 83:18. Göteborg
Ohlsson, Sven, 1984, Svikt- och vibrationsegenskaper hos bjälk 
lag inom projekt LÄTTBYGG 85. (Chalmers Tekniska Högskola, avd 
för stål- och träbyggnad.) Int skr S 84:17. Göteborg.
Lindskog, Anders och Roos, Robert, 1987, Studie av fuktproblem 
i högisolerade träkonstruktioner. Examensarbete i byggnadstek­
nik. (Träteknikcentrum.) Stockholm.
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io SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
Projektet har haft som syfte att projektera och bygga ett ener­
gisnålt småhus med låg årskostnad, anpassat till 80-talets 
krav. Det övergripande målet har varit att åstadkomma ett hus 
med
* minst 10% lägre byggkostnad (hus + grund) vid 
serieproduktion än jämförbara småhus i 1984 års 
produktion (PRAXIS-hus)
* minst 40% lägre behov av betald energi än jämförbara 
småhus utförda enligt Svensk Byggnorm (SBN-hus).
Båda dessa mål har i stort sett uppnåtts. Byggkostnaden har 
sänkts med ca 10%. Behovet av köpt energi har reducerats med ca 
40%.
Utgångspunkten för projekteringen av Lättbygg 85 husen har 
varit ett väl isolerat och tätt småhus. Genom att kombinera känd 
teknik och några nya tekniska lösningar till en fördelaktig 
systemlösning har 18 praktiskt taget identiska friliggande små­
hus uppförts. Nedan redovisas kort de slutsatser som dragits.
Ventilation
I ett väl isolerat och tätt hus är kraven på ett genomtänkt ven­
tilationssystem särskilt stora. Lättbygg 85 husen har försetts 
med ett brukarstyrt frånluftssystem.
Tilluften tas in genom speciella reglerbara uteluftsdon monter­
ade i yttervägg ovanför fönster. I praktiken har det visat sig 
att ca 1/3 av den totala tilluften kommer in denna väg. Resten 
kommer in genom otätheter. Under varje sådant fönster sitter en 
elradiator för att minska risken för kallras. Under normala 
vinterdagar har inget kallras kunnat konstateras.
Frånluften tas ut från våtutrymmena med en fläkt monterad på 
taket. Denna fläkt kan husägarna enkelt ställa in på tre olika 
hastigheter (max, hemma, borta). Husägarna kan alltså bestämma
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nivån på ventilationen och till viss del var friskluften kommer 
in i huset. Väljer husägaren att stänga alla tilluftsdon så 
påverkas inte det totala frånluftsflödet nämnvärt, men husägar­
en har däremot ingen kontroll över var uteluften kommer in.
Om brukaren får möjlighet att påverka ventilationen kan luftom­
sättningen, utan att brukaren upplever några problem med luft­
kvalitén, minskas så att den som genomsnitt under året är lägre 
än den föreskrivna 0,5 oms/h. För en familj med två personer 
som har sitt arbete utanför hemmet kan årsgenomsnittet reducer­
as till ca 0,3 oms/h.
Med en utförlig bruksanvisning kompletterad med muntlig informa­
tion tycks det vara möjligt för brukarna att förstå hur ventila­
tionen fungerar, hur den påverkar energiförbrukningen och hur 
den skall skötas.
De för Lättbygg 85 valda frånluftsflödena skulle dock kunna 
vara bättre anpassade till förekommande behov. Framför allt 
skulle det vara önskvärt med ett väsentligt större max flöde.
I Lättbygg 85
valda (och uppnådda) oms/h
I kommande projekt 
rekommenderade oms/h
Max 0,5 (0,52) 1,0
Hemma 0,3 0,39 0,3
Borta 0,15 (0,16) 0,1
En noggrann injustering av luftflödena synes vara synnerligen 
viktig. Det kan också vara fördelaktigt att ge brukaren möjlig­
het att då och då kontrollera att de inställda flödena behålls. 
En enkel och billig 1uftflödesmätare vore önskvärd.
Ett korrekt luftflöde genom sovrummen är angeläget. Av denna 
anledning har två olika system provats. Det ena är en något 
förbättrad version av den konventionella lösningen. Uteluften 
tas in genom ytterväggen, passerar sovrummet, går vidare via 
ett undertak i hallen till badrummet och ut (serieströmning).
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På detta sätt erhålls ett tämligen kraftigt flöde genom bad­
rummet, som är lika med summan av flödena genom de tre sovrumm­
en.
I det andra systemet kommer uteluften på samma sätt in genom 
ytterväggen och passerar sovrummen men går sedan direkt ut via 
frånluftsfläkten (parallellströmning). Detta borde ge ett säkra­
re flöde genom sovrummen men luftflödet genom badrummet blir 
betydligt lägre. Mätningar visar att luftflödet genom sovrummen 
blir ti 11 fredställande även med serieströmning. Det större 
flödet genom badrummet är önskvärt.
Uppvärmning
Energisnåla småhus har beräkningsmässigt enligt t.ex. ENORM 
mycket låga effektbehov. I praktiken kan bl.a. gratisvärmen bli 
mindre än förutsatt, vilket kan medföra att installerad effekt 
inte räcker till för att hålla en inomhustemperatur på 20°C i 
hela huset. Fel i uppskattningen av gratisvärmen får större 
betydelse i ett 1ågenergihus, eftersom gratisvärmen har större 
relativ betydelse i ett lågenergihus.
Även fördelningen av installerad effekt inom huset framför allt 
mellan ovanvåning och bottenvåning är av betydelse. För att 
kunna hålla önskad inomhustemperatur i Lättbygg 85 husen har 
kompletteringar med ytterligare radiatorer skett.
Energisnåla installationer
Installationerna i huset har utformats så energi- och vatten- 
snåla som är möjligt med idag lätt tillgänglig teknik. Hushålls­
apparater har valts bland de energisnålaste som finns på mark­
naden. Den uppmätta förbrukningen för hushåll sel är låg, men 
det är svårt att dra några slutsatser om hur stor del av den 
låga förbrukningen som beror på installationerna resp. de boen­
de. För detta krävs mer detaljerade mätningar.
Att torka tvätt utan att slå på värmen i torkskåpet fungerar 
bra enligt de boende om man accepterar en längre torktid och om 
dörren till torkskåpet står öppen.
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En varmvattenberedare med en volym på 200 liter har visat sig 
vara tillräcklig utom vid några enstaka tillfällen. Likaså har 
en varmvattentemperatur på 45-50°C vid tappstället räckt till.
Disk- och tvättmaskin ansluts direkt till källvatten.
Lufttäthet
Energisnåla hus bör byggas täta, för att möjliggöra kontrol­
lerad ventilation istället för oavsiktlig ventilation. Lättbygg 
85 husen har en genomsnittlig täthet på 1,5 oms/h, medan mål­
sättningen var 1,0 oms/h. Den uppnådda tätheten kombinerad med 
de aktuella reglerbara tilluftsdonen innebär att ca 1/3 av ute­
luften kommer in genom dessa don och resten av uteluften där 
det råkar finnas otätheter. Om den önskade täthetsnivån hade 
uppnåtts hade brukaren kunnat kontrollera var ca 1/2 av frisk­
luften kommer in istället för 1/3. En ännu högre förtill- 
verkningsgrad omfattande även taket hade sannolikt gett tätare 
hus.
Ett av Lättbygg 85 husen saknar plastfolie. Huset är väsentligt 
otätare m h t luftläckage. Någon skillnad från fuktsynpunkt 
mellan detta hus och andra hus har inte kunnat konstateras. En 
väsentlig faktor i sammanhanget är dock att husen är frånluft- 
ventilerade.
Förenklad byggteknik
Lättbygg 85 husen har utformats arkitektoniskt som ett tradi­
tionellt 1 1/2 plans hus. Fördelen med detta är att den samman­
lagda vägg- och takytan är liten i förhållande till boendeytan. 
Husens stomme är uppbyggd av lättreglar och lättbalkar, vilket 
bl.a. innebär att köldbryggornas omfattning minskar jämfört med 
en traditionell regelkonstruktion.
Grundläggningen har förenklats genom att utföra den med endast 
fyra plintar och två betongbalkar ( normalt krävs 9 - 11 plint­
ar och 5 balkar). Bottenbjälklaget spänner fritt över hela hus­
ets bredd 7,2 m mellan ytterväggarna på långfasaden. Trots 
detta är svikt- och vibrationsegenskaperna bättre än traditio­
nella bjälklag.
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Bottenbjälklaget är utformat dels med blindbotten av plywood, 
dels med blindbotten av plåt. M h t fukt visar mätningarna inte 
helt oväntat att ingen skillnad föreligger mellan dessa två 
typer. Trä exponerat mot krypnumret innebär dock en större risk 
för mögel och röta. Nedböjningarna är dock mindre med stålplåt. 
Sviktegenskaperna är bättre med stålplåt som blindbotten.
Ytterväggar med reglar ca 1200 mm och board som innerskivor har 
inte varit problemfria - boardskivorna i många hus buktar inåt. 
Orsaken till buktigheten är ännu inte klarlagd.
I de väl isolerade ytterväggarna har inte uppmätts så höga fukt­
halter att risk för fuktskador bedöms föreligga.
Boendemiljö
De boende trivs bra med husen i allmänhet. Vindfånget har dock 
visat sig fungera mindre bra. Utrymmet är litet och dörren in 
till hallen kommer i konflikt med kläder som hänger på kapp- 
hyl 1 an.
Det framtida småhuset
Med erfarenheter hämtade ur det genomförda projektet kan följan­
de förslag till riktlinjer för utformning av framtida energi­
snåla och ekonomiska småhus lämnas. Huset bör vara:
* väl isolerat, minst ELAK-nivå på värmeisoleringen
* lufttätt, max 1 oms/h vid 50 Pa
* försett med ett effektivt och energisnålt 
ventilationssystem
* byggt med lättbyggteknik
* tillverkat med största möjliga "torra" byggande i fabrik 
och kortast möjliga montagetid till tätt tak på 
byggarbetsplats
* försett med ett enkelt uppvärmningssystem
* utrustat med energi- och vattensnåla installationer
* utrustat med energisnåla hushållsapparater
* utrustat med en bruksanvisning anpassad till brukaren
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ENERGI- OCH EFFEKTBEHOVSBERÄKNING 
enligt ENORM
Karl Munther 
Statens planverk
Per-Olof Carlson
ARNE JOHNSON Ingenjörsbyrå AB
Energibalansberäkning enligt ENORM Datum: 07-07-1987 lid: 12:33:3 
ANVÄNDA INDATA
Objekt: LÄTTBYGG 85 - alt SBN 
Ort: Stockholm
ALLMÄNT 
Uppvärmd area: 
Fönsterandel av väggar: 
Uppvärmd volym: 
Ventilerad volym: 
Värmekapacitet:
120 (m2)
12.1 (K)
275 (m3!
234 (m3)
75 (Wh/gr c, m2)
BRIJKARBEROENDE DATA
Irmetemperatur: 20.0 (gr c)
Belysning, processvärme: 5000 (kWh/är) varav 80 K tillg f uppv,
Varmvatten: 4000 (kWh/år) varav 20 K - ’ -
Personvärme: 1300 (kWh/är) varav 100 K - ' -
Ej nyttiggjord energi:
(i vissa fall fläktar mm)
400 (kWh/är) varav OK - ’ -
VENTILATONSDATA
Driftsfa 11 Drifttid Luftoms. Värmeåterv. Läckage
(timmar) (ggr/tim) (K! (ggr/tim!
Fläkt avst. 0.0 - - 0.00
Fläkt basv. 24.0 0.50 0 0.00
Fläkt fullv. 0.0 0.70 0 0.00
Fränluftsventilation
FöNSTERDATA
Glasparti Orientering Slasarea Solfaktor Skuggningsf. Lutning
1 N 2.6 0.75 0.60 0
2 0 2.0 0.75 0.60 2
3 S 3.0 0.75 0.60 0
4 V 3.0 0.75 0.60 0
TRANSMISSIONSDATA
Byggdel Area K-värde KA-värde Ev., Red.faktor
Tak 57.8 0.20 11.6
Vägg 104.2 0.30 31.3
Solv 69.6 0.30 20.9 0.60
Fönster 15.1 2.00 30.2
Dörr 5.0 1.00 5.0
övrigt 28.9 0.20 5.8
Summa KA-värde: 96.3 (W/gr C)
179Energibalansberäkning enligt ENORM Datum: 07-07-1987 Tid: 12:33:35 
BERÄKNADE U T D fl T fl
Objekt: LÄTTBYGG 85 - alt SBN 
Ort: Stockholm
MNADERNftS ENERGIBALANSER (kWh)
Mån Uppv. Förluster Utnyttj, gratis- Till- Köpt energi
dag. helår vinter energi,1 helår qänpl. uppv. tot
fcrans vent EL+VV pers Söl sol (rad!
Jan 31.0 2298 1641 657 407 no 65 65 1715 2513
Feb 28.3 2113 1509 604 371 101 74 74 1567 2234
Mar 31.0 2078 1484 594 407 uo 143 143 1417 2215
flpr 30.0 1515 1082 433 394 107 217 217 797 1569
Maj 31.0 994 710 284 407 110 317 317 159 957
Jun 0.0 ■ 495 0 0 390 106 0 314 0 772
Jul 0.0 221 0 0 174 47 0 306 0 798
ftug 0.0 341 0 0 £69 73 0 261 0 798
Sep 23.0 758 414 166 394 107 166 175 90 862
Okt 31.0 1295 925 370 407 110 135 135 642 1440
Nov 30,0 1671 1133 478 394 107 85 85 1085 1857
Dec 31.0 1937 1426 571 407 110 54 54 1426 2223
Tot 266.2 10383 4423 1256 8897
15775 4157 1198 2146 16237
SRSENERGIBEHOV (kWh/år)
VÄRMEENERGI :
- Uppvärmning (radiatorer, luftvärmare): 8897
- varmvatten: 4000
ELPANNA:
- Nettobehov: 12897
- Bruttobehov (Verkn. grad 100.0 <): i 2897
- D:o per m2 uppvärmd area: 107
BELYSNING, PROCESSER, DRIVENERGI:
- Belysning, processer mm: 5400
- D:o per m2 uppvärmd area: 45
- D:o per m2 uppvärmd area: 45
VINTERNS FÖRLUSTER (kWh!
Tak 1246 Vägg 3369 Golv 1350 Fönster 3255
Dörr 539 övrigt 623
Styrd ventilation 4157 Läckage 0
ÖVRIGT
Gradtimmar under vintern: 107,786 Gradtiimar hela året: 116,939 
Ekvivalent k-värde för fönster: 1.26 !H/rn2 gr c)
Vinterns tillgodogjorda solenergi: 1196 (kUh)
Transmissionsfaktor (T): 96.3 Ventilationsfaktor (V): 38.6 
Förlustfaktor CF): 134.9 Ekv förlustfaktor (Fe): 123.8
4.1 (kW! 
67 (h)
-15.9 (grC)
Dimensionerande effekt för uppvärmning: 
Tidskonstant (Vär«ekap*Uppv area/Förlustfaktor!: 
Dimensionerande utetemperatur (DUT):
Energibalansbet'äkning enligt ENORM Datum: 07-07-1987 Tid: 12:47:4 
ANVÄNDA INDATA
Objekt: LÄTTBYGG 85 - ait PRAXIS 
Ort: Stockholm
ALLMÄNT 
Uppvärmd area: 
Fönsterandel av väggar: 
Uppvärmd volym; 
Ventilerad volym; 
Värmekapacitet:
120 (m2)
12.1 (SS 
275 (m3)
234 (m3)
75 (Wh/gr c, m2)
BRUKARBEROENBE DATA
Innetemperatur: 20.0 (gr c)
Belysning, proeessvärme: 5000 (kWh/är) varav 80 S tillg f uppv,
Varmvatten: 4000 (kWh/år) varav 20 i - * -
Personvärme: 1300 (kWh/år! varav 100 * - ’ -
Ej nyttiggjord energi:
(i vissa fall fläktar am!
400 (kWh/år) varav 0 % - ’ -
VENTILATONSDATA
Driftsfall Drifttid Luftoms. Värmeåterv. Läckage
(timmar) (ggr/tim) [%) (ggr/tim)
Fläkt avst. 0.0 - 0.10
Fläkt basv.
OO
J 0.50 60 0.10
Fläkt fuliv. 0.0 0.70 60 0.10
Balanserad ventilation
FÖNSTERDATA
Glasparti OrCenteringj Glasarea Sol faktor Skuggningsf. Lutning
1 N 2.6 0.75 0.60 0
0 0 2.0 0.75 0.60 2
3 S 3.0 0.75 0.60 0
4 V 3.0 0.75 0.60 0
TRANSMISSIQNSDATA
Byggdel Area K-värde KA-värde Ev. Red.faktor
Tak 57.8 0.17 9.8
Vägg 104.2 0.25 26.1
Golv 69.6 0.23 16.0 0.60
Fönster 15.1 2.00 30.2
Dörr 5.0 1.00 5.0
övrigt 28.9 0.17 4.9
Summa Kfl-värde: 85.6 (W/gr C)
Energibalansberäkning enligt ENORM Datum; 07-07-1987 Tid; 12:47:45 
BERÄKNADE UTDATA
Objekt: LSTTBYGG 85 - alt PRAXIS 
Ort: Stockholm
MÅNADERNAS ENERGIBALANSER (kWh)
Mån Uppv. Förluster Utnyttj. gratis- Till- Köpt energi
dag. helår vinter energi, helår qänql. Uppv. tot
träns vent EL+VV pers sol sol (rad)
Jan 31.0 1853 1458 394 407 no 65 65 1269 2067
Feb 28.3 1703 1341 362 371 101 74 74 1157 1884
Mar 31.0 1675 1318 356 407 no 143 143 1014 1812
Apr 30.0 1221 961 260 394 107 217 217 503 1275
Maj ic.2 801 248 67 407 110 259 317 24 822
Jun 0.0 399 0 0 314 85 0 314 - 0 772
Jul 0.0 178 0 0 140 38 0 30b 0 798
Aug 0.0 275 0 0 216 59 0 261 0 79S
Sep 8.8 fall 141 38 394 107 97 175 13 785
Okt 31.0 1044 821 222 407 110 135 135 39! 1189
Nov 30.0 1347 1060 287 394 107 85 85 761 1533
Dec 31.0 1610 1267 343 407 110 54 54 1038 1836
Tot 233.2 8616 4262 1129 6171
12715 232*9 1.154 2146 15571
ÅRSENER3I8EH0V (kWh/år)
VSRMEENERGI:
- Uppvärmning (radiatorer, luftvarmare): 6171
- Varmvatten: 4000
ELPANNA:
- Nettobehov: 10171
- Bruttobehov (Verkn.grad 100.0 %): 10171
- D:o per m2 uppvärmd area: 85
BELYSNING, PROCESSER, DRIVENERGI;
- Belysning, processer mm: 5400
- D:o per m2 uppvärmd area: , 45
- D:o per m2 uppvärmd area: 45
VINTERNS FÖRLUSTER (kWh)
Tak 983 Vägg £622 Golv 3G7 Fönster 3040
Dörr 503 övrigt 1347
Styrd ventilation 1553 Läckage 776
ÖVRIGT
Gradtimmar under vintern: 100,659 Oradtinaar hela året: 116,939 
Ekvivalent k-värde för fönster: 1.42 (W/m£ gr ci 
Vinterns tillgodogjorda solenergi: 880 (kWh)
Transmissionsfaktor (T): 85.6 Ventilationsfaktor (V): 23.1 
Förlustfaktor (F): 10Ë.7 Ekv förlustfaktor (Fei: 100.0
Dimensionerande effekt för uppvärmning: 3.1 (kW!
Tidskonstant !Värmekap*Uppv area/Förlustfaktor): 83 (h)
Dimensionerande utetemperatur (DUT): -15.£ (grC)
Eriergibalansberäkning enligt ENORM Datum: 07-Û7-1S87 Tid: 12:39:41
ANVÄNDA INDflTfi
Objekt: LÄTTBYGG 85 - alt ELAK 
Ort: Stockholm
ALLMÄNT
Uppvärmd area: 120 (m2)
Fönsterandel av väggar: 12.1. (%)
Uppvärmd volym; 275 (m3)
Ventilerad volym; 234 (m3)
Värmekapacitet: 75 (Wh/gr c, m2)
BRUKARBERQENDE DATA
Innetemperatur: 20.
Belysning, proeessvärme: 5000
Varmvatten: 4000
Personvärme; 1300
Ej nyttiggjord energi:
(i vissa fall fläktar mm)
400
igr c)
CkWh/år) varav 80 t tillg f uppv. 
(Mfri/är! varav SO % - ’ -
(kWh/är) varav 100 % - ’ -
(k.Wh/är) varav 0 % - ' -
VENTILOTONSDfiTfl
Driftsfal! Drifttid Luftoss. Värmeäterv. Läckage
(timmar) (ggr/tia) i%) (ggr/tim)
Fläkt avst. 0.0 - - 0.10
Fläkt basv. 24.0 0.50 60 0.10
Fläkt fullv. 0.0 0.70 60 0,10
Balanserad ventilation
FÖNBTERDflTA
Slasparti Orienteringi Giasarea Sol faktor Skuggningsf. Lutning
1 N 2.6 0.75 0.60 0
2 0 2.0 0.75 0.60 2
U s 3.0 0.75 0.60 0
4 V 3.0 0.75 0.60 0
TRfiNSMISSIONSDflTfl
Byggdel Area K-värde KA-värde Ev,, Red.faktor
Tak 57.8 0.12 6.9
Vägg 104.2 0.17 17.7
Solv 69,6 0,20 13.9 0.60
Fönster 15.1 2.00 30.2
Dörr 5.0 0.80 4.0
övrigt 28.9 0.12 3.5
Summa KA-värde: 70.7 (W/gr C)
Energibalansberäkning enligt ENORM Datum: 07-07-1987 Tid: 12:39:43
BERÄKNADE UTDATA
Objekt: LÄTTBYGG 85 - alt EL* 
Ort: Stockholm
MANADERNAS ENERGIBALANSER (kWh)
Män Uppv. Förluster Utnyt tj. gratis- Till- Köpt energi
dag. helår vint;er energi.i helår qänql. uppv. tot
trans vent EL+VV pers Söl Söl (rad)
Jan 31.0 1598 1204 394 407 110 65 65 1015 1813
Feb 28.3 1469 1107 362 371 101 74 74 923 1650
Mar 31.0 1445 1088 356 407 110 143 143 784 1582
Apr 30.0 1054 794 260 394 107 217 217 336 1108
Maj 1.4 691 24 8 407 110 173 317 0 798
Jun 0.0 344 0 0 271 73 0 314 0 772
Jul 0.0 154 0 0 121 33 0 306 0 798
Auq 0.0 237 0 0 187 51 0 261 0 798
Sep 0.0 527 0 0 394 107 26 175 0 772
Okt 31.0 900 678 222 407 110 135 135 248 1045
Nov 30.0 1162 875 287 394 107 85 85 576 1348
Dec 31.0 1389 1046 343 407 110 54 54 817 1615
Tot 213.7 6816 4170 972 4699
10970 2232 1129 2146 14099
ARSENERGIBEHÜV (kHh/är)
VÄRMEENERGI:
- Uppvärmning (radiatorer, luftvärmare): 4699
- Varmvatten: 4000
DIREKTEL:
- Nettobehov: 8699
- Bruttobehov (Verkn. grad 100.0 i): 8699
- D:o per m2 uppvärmd area: 72
BELYSNING, PROCESSER, DRIVENERGI:
- Belysning, processer mm: 5400
- D:o per m2 uppvärmd area: 45
- D:o per m2 uppvärmd area: 45
VINTERNS FÖRLUSTER (kWh)
Tak 669 Vägg 1709 Solv 806 Förster 2913
Dörr 386 övrigt 958
Styrd ventilation 1488 Läckage 744
ÖVRIGT
Gradtimmar under vintern: 96,453 Gradtimmar hela året: 116,939 
Ekvivalent k-värde för fönster: 1.46 (W/m2 gr c)
Vinterns tillgodogjorda solenergi: 781 (kWh)
Transmissionsfaktor (T): 70.7 Ventilationsfaktor (V): 23.1 
Förlustfaktor (F): 93.8 Ekv förlustfaktor (Fe): 85.7
Dimensionerande effekt för uppvärmning: 2.6 (kW)
Tidskonstant (Värmekap*Uppv area/Förlustfaktor!: 96 (h)
Dimensionerande utetemperatur (DUT): -14.7 (grC!
Energibalansberäkning enligt ENORM Datu«: 07-07-1987 Tid; 14:10:47 
ANVÄNDA INDATA
Objekt: LäTTBYGG 85 - alt LäTTBYGG 4-gIas 
Ort; Stockholm
ALLMÄNT 
Uppvärmd area: 
Företer-andel av väggar: 
Uppvärmd volym: 
Ventilerad volym; 
Värisekapacitet :
180
12.1
£75
£34
75
(m2)
(5t)
(m3)
(m3)
(Wb/gr c, m2!
BRUKARBEROENDE DATA 
Innetemperatur:
Belysning, processvärme: 
Varmvatten:
Personvärme:
Ej nyttiggjord energi;
(i vissa fall fläktar mm!
20.0 (gr c)
3600 (kWh/är) varav SO %
3500 (kWh/Jr) varav 20 %
1300 ik.Wh/är) varav i oo %
400 (kWh/Sr) varav 0 %
VENTILATONSDATA
Driftsfall Drifttid Luftoms. Värseäterv. Läckage
(t immar) (ggr/tim) (?) (ggr/tim)
Fläkt avst. 0.0 - - 0.00
Fläkt basv. 16.0 0.23 0 0.00
Fläkt fullv. 8.0 0.50 0 0.00
Fränluftsventilation
FÖNSTERDATA
Glasparti Orientering Glasarea Selfaktor Skuggningsf. Lutning
i N 2.6 0.75 0.60 00 0 2.0 0.75 0.60 0
3 S 3.0 0.75 0.60 0
4 V 3.0 0.75 0.60 0
TRAOISSIONSDAÏA
Byggdel Area K-värde Kfi-värde Ev. Red.faktor
Tak 57.8 0.12 6.6
Vägg 104.2 0.13 13.3
Solv 69.6 0.11 7.7 0.60
Fönster 15.1 1.55 23.4
Dörr 5.0 0.85 4.3
övrigt 28.9 0.08 2.3
Summa KA-värde; 54.5 (H/gr C)
Energibalansberäkning enligt ENORM Datum: 07-07-1987 Tid: 14:10:49 
BERÄKNADE UTDATA
185
Objekt: LÄTTBYGG 85 - alt LÄTTBYGG 4-glas 
Ort: Stockholm
MANADERNAS ENERGIBALANSER (kWh)
Mân Uppv, Förluster Utnyttj, gratis- Till- Köpt energi
dag. helår vinter energi , helår qänql. uppv, tot
trans vent EL+VV pers sol sol (rad)
Jan 31.0 1350 929 421 304 110 65 65 870 1507
Feb 28.3 1241 854 387 277 101 74 74 789 1369
Mar 31.0 1200 840 380 304 110 143 143 663 1300
Apr 30.0 890 613 £77 294 107 217 217 272 888
Ma.; 1.0 584 13 6 304 110 169 317 0 637
Jun 0.0 291 0 0 213 78 0 314 0 616
Jul 0.0 130 0 0 95 35 0 306 0 637
Aug 0.0 200 0 0 147 53 0 261 0 637
Sep 1.9 445 19 9 294 107 44 175 0 616
Okt 31.0 760 524 237 304 110 135 135 211 848
Nov 30.0 981 675 306 294 107 85 85 496 1112
Dec 31.0 1173 808 365 304 110 54 54 705 1342
Tot £15.2
9265
5275
2387
3134
1138
986
2146
4007
11507
SRSENERSIBEHOV (kWh/år)
VÄRMEENERGI:
-Uppvärmning (radiatorer, luftvärmare): 4007
- Varmvatten: 3500
DIREKTEL;
- Nettobehov: 7507
- Bruttobehov (Verkn.grad 100.0 It): 7507
- D:o per m2 uppvärmd area: 63
B1YSNING, PROCESSER, DRIVENERGI:
- Belysning, processer mm: 4000
- D:o per m2 uppvärmd area: 33
- D:o per m2 uppvärmd area: 33
VINTERNS FÖRLUSTER (kWh)
Tak 643 Vägg 1290 Golv 444 Fönster 2264
Dörr 411 övrigt 447
Styrd ventilation 2387 Läckage 0
ÖVRIGT
Gradtimraar under vintern: 96,717 Gradtimmar hela året: 116,939 
Ekvivalent k-värde för fönster: 1.02 (W/m2 gr c)
Vinterns tillgodogjorda solenergi: 781 (kWh)
Transmissionsfaktor (T): 54.5 Ventilationsfaktor (V): 24.7 
Förlustfaktor (F): 79.2 Ekv förlustfaktor (Fe): 71.2
2.2 (kW) 
114 (h)
-14.2 (grC!
Dimensionerande affekt för uppvärmning: 
Tidskonstant (Värmekap*Uppv area/Förlustfaktor!: 
Dimensionerande utetemperatur (DUT):
Energibalansberäkning enligt ENORM Datum: 07-07-1987 Tid: 14:13:12
ANVÄNDA INDATA
Objekt: LÄTTBYGG 85 - alt LÄTTBYGG 3-glas
Ort: Stockholm
ALLMÄNT 
Uppvärmd area: 
Fönsterandel av väggar: 
Uppvärmd volym: 
Ventilerad volym: 
Värmekapacitet:
BRUKASBEROENDE DATA 
Innetemperatur: £0,
Belysning, processvärme: 3600
Varmvatten; 3500
Personvärme: 1300
Ej nyttiggjord energi: 400
(i vissa fall fläktar mm)
120 (m2)
12.1 <*)
275 (m3!
234 (m3)
75 (Wh/gr c, m2!
(gr c)
(kWh/år) varav 80 % tillg f uppv. 
(kWh/är) varav 20 % - ’ -
(k.Wh/är) varav 100 Ï - ’ -
(kWh/Sr) varav 0 % - > -
VENTILATONSDATA 
Driftsfall Drifttid Luftoms. Värroeåterv. Läckage
Fläkt avst.
(timmar)
0.0
(ggr/tim) (51) (ggr/tim! 
0,00
Fläkt basv. 18.0 0.23 0 0.00
Fläkt fullv. 8.0 0.50 0 0.00
Frän1uft svent i1at ion
FÖNSTERDATA
Glasparti Orienterin;j Blasarea Solfaktor Skuggningsf, Lutning
1 N 2.6 0.75 0.60 0
£ 0 2.0 0.75 0.60 0
3 C 3.0 0.75 0.60 0
4 v 3.0 0.75 0.60 0
TRANSMISSIONSDATA
Byqqdel Area K-värde KA-värde Ev, Red.faktor
Tak 57.8 0.12 6.6
Vägg 104,2 0.13 13.3
Golv 63.6 0.11 7.7 0.60
Förster 15.1 1.20 18.1
Dörr 5.0 0.85 4.3
övrigt 28.3 0.08 £.3
Summa KA-värde: 43.3 (W,'gr C)
Energibalansberäkning enligt ENORM Datum: 07-07-1987 Tid: 14:13:14 
BERÄKNADE UTDATA
Objekt: LSTTBYGG 85 - alt LÄTTBYGG 3-gias 
Ort: Stockholm
MÅNADERNAS ENERGIBALANSER (kWh)
Män Uppv. Förluster Utnyt tji. gratis- Till- Köpt energi
dag. helår vinter energi, helår qänql. uppv, tot
trans vent EL+VV pers sol sol (rad)
Jan 31.0 1260 839 421 304 110 65 65 780 1417
Feb 28.3 1158 772 387 277 101 74 74 706 1287
Mar 31.0 1139 759 380 304 110 143 143 582 1218
Apr 30.0 831 553 277 294 107 217 217 213 829
Maj 0.0 545 0 0 304 110 130 317 0 637
Jun 0.0 272 0 0 199 72 0 314 0 616
Jul 0.0 121 0 Ô 89 32 0 306 0 637
Aug 0.0 187 0 0 137 50 0 261 0 637
Sep 0.0 415 0 0 294 107 14 175 0 616
Okt 31.0 710 473 237 304 110 135 135 160 797
Nov 30.0 916 610 306 294 107 85 65 430 1046
Dec 31.0 1095 729 365 304 110 54 54 627 1263
Tot 212.3 4735 3103 918 3498
8647 £373 1127 2146 10998
SRSENERGIBEHOV (kWh/år')
VÄRMEENERGI:
- Uppvärmning (radiatorer, luftvärmare): 3498
- Varmvatten: 3500
DIREKTEL:
- Nettobehov: 6998
- Bruttobehov (Verkn.grad 100.0 %): 6998
- D;o per m2 uppvärmd area: 5B
BELYSNING, PROCESSER, DRIVENERGI:
- Belysning, processer mm: 4000
- D:o per m2 uppvärmd area: 33
- D:o per m2 uppvärmd area: 33
VINTERNS FÖRLUSTER (kWh)
Tak 639 Vägg 1282 Golv 442 Fönster 1742
Dörr 409 övrigt 669
Styrd ventilation 2373 Läckage 0
ÖVRIGT
Gradtiwar under vintern: 96,119 Gradtimmar hela Sret: 116,939 
Ekvivalent k-värde för fönster: 0.67 (W/m2 gr c)
Vinterns tillgodogjorda solenergi: 773 (kWh)
Transmissionsfaktor IT): 49.3 Ventilationsfaktor (V): 24.7 
Förlustfaktor (F): 73.9 Ekv förlustfaktor (Fe): 65.9
Dimensionerande effekt.för uppvärmning: 2.0 (kW)
Tidskonstant (Värmekap*Uppv area/Förlustfaktor): 122 (h)
Dimensionerande utetemperatur (DUT): -14.1 (grC)
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Bilaga B
BERÄKNING AV k-VÄRDEN
Bo Mi 11 bäck 
Faluhus
k-värde snedtak
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Övergångsmotstånd
Yttertak
Board 3,2 mm 0,0032
0,13
m = 0,25
m = 0,20
m = 0,02
Gul 1 fiberskiva mellan __________ 1_ _________
liv av 8 mm board c/c 8 x 0,13 + 1192 x 0.04 m = 7,64
1200 1200 x 0,31 1200 x 0,31
Gul 1 fiberskiva mellan __________ 1_ _ ________
fläns av 45 mm trä 45 x 0,14 + 1155 x 0.04
c/c 1200 1200 x 0.045 1200 x 0.045
m = 1,03
SB takelement m = 0,16 
Summa m = 9.30
1
k-värde = 9,3 = 0,11 (0,108) W/m2,K
k-värde hanb.iälklaa
Övergångsmotstånd m = 0,25
Yttertak m = 0,30
0,315
Gul 1 fiberskiva 315 mm 0,04 m = 7,88
Gullfiberskiva 195 mm _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_ _________ m = 4.46
mellan reglar av 45 x 0,14 + 1155 x 0,04
45 mm trä c/c 1200 mm 1200 x 0,195 1200 x 0,195
SB takelement m = 0,16
1
k-värde 13,05 = 0,08 (0,077) W/m2,K
Summa m =13,05
191
k-värde vtterväqq
Övergångsmotstånd m = 0,25
9,2 mm boardskiva 0.0092
0,13
Gullfiberskiva mellan 1
flänsar av trä c/c 45 x 0.14 + 1155 x 0,04 m = 2,06
1200 1200 x 0,09 1200 x 0,09
Gullfiberskiva mellan 1 m = 5,19
liv av 6 mm board c/c 6 x 0.13 + 1194 x 0.04
1200 x 0,21 1200 x 0,21
9,2 mm boardskiva 0.0092 m = 0,07
0,13 7,64
1
k-värde 7,64 = 0,13 (0,131 W/m2,K
k-värde krvDrumsb.iäl kl ao
Övergångsmotstånd m = 0,30
Plywood 12,5 mm 0.0125 m = 0,09
0,14
Lackerad stålplåt 0,6 mm m = 0,00
Gullfiberskiva mellan 1 m = 1,89
flänsar av trä c/c 45 x 0.14
4- 555 x 0.04
600 x 0,09 600 x 0,09
1Gullfiberskiva mellan 
liv av 8 mm board c/c 
600
8 x 0,13
600 x 0,31
+ 592 x 0,04
600 x 0,31
m = 7.52
Spånskiva 22 mm m = 0,16
192
k-värde =
0,022
0,14
Summa plywood m 
stålplåt m
i___ = 0,10 (0,100) W/m2,K
9,96
i___ = 0,10 (0,101) W/m2,K
9,85
= 9,96 
= 9,85
Bilaga C
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INOMHUSKLIMAT I HUS MED TAKVÄRME CONTRA ELRADIATORER
Ake Blomsterberg 
Annika Ekstrand-Tobin 
Statens provningsanstalt
194Mätningar av termiskt inneklimat 1988- 03-07 på
A: Skylvägen 37, Täby (elradiatorer) mätningar gjorda på förmiddagen
B: Getvägen 27, Täby (elektrisk takvärme-folie) mätningar gjorda på 
eftermiddagen.
Uteklimat
På Skylvägen 37 mättes utetemperaturen till + 1°C, vindhastighet 
0 m/s. Motsvarande värden på Getvägen var 1,7 °C och 1,6 m/s. Vädret 
var mulet, med sol ca 11-11.10. Ventilationen i båda husen var in­
ställd på Home-läge.
Mätningar
Mätningarna av lufttemperatur, yttemperatur, relativ luftfuktighet, 
lufthastighet och plan strålningstemperatur gjordes med Briil &
Kaer’s Indoor Climate Analyzer. Operativ temperatur mättes med Com­
fort meter av samma fabrikat. Mätningarna utfördes i bottenvåningar­
nas vardagsrum 0,5 och 2,0 meter från norrfasad. I övervåningarna 
gjordes mätningar i sovrum mot öster 0,5, 1,0 och 2,0 meter från 
yttervägg. I alla mätpunkter mättes data i fyra nivåer: 0,1, 0,6,
1,1 och 1,7 meter från golv.
ISO Standard 7730
PMV (Predicted Mean Vote) föll i båda husen på skalan -3 till +3 på 
ca -1-0 vilket då skulle upplevas som "lätt kyligt".
Vidare rekommenderas värden för operativ temperatur, vertikal luft- 
temperaturdifferens, yttemperatur på golv, medelluftshastihet, 
strålningstemperatur assymetri vid kalla vertikala ytor och vid 
varma tak.
A. Skylvägen: Den operativa temperaturen i två punkter understeg det 
rekommenderade värdet 20 °C. I övrigt föll mätvärdena inom de satta 
gränserna.
B. Getvägen: Alla mätvärden föll inom satta gränsvärden.
Slutsatser
A: Skylvägen kan genom en ökad rumstemperatur erhålla godkänd opera­
tiv temperatur. Uppvärmningssystemens erhallna termiska komfort 
skiljer sig inte nämnvärt från varandra.
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GETVÄGEN 27 KRITERIER ENLIGT ISO 7730
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Operativa temperaturer mellan 20 - 24 °C
Minimivärde 20,2 “C Oref* medel = 20,8 °C) 
Maximivärde 22,6 °C (®ref> rae^ei = 22,0 "C)
Vertikal lufttemperaturskillnad vid 1,1 m och 0.1 m <3°C
BV 0,5 m från vägg: 1,3 °c
2,0 m f rån vägg : 1,1 °c
ÖV 0,5 m från vägg: 1,0 °c
1,0 m från vägg: 0,8 °c
2,0 m från vägg : 0,6 °c
Yttemperatur på solv mellan 19 - 26 °C
BV 0,5 m från vägg : 20,6 °G <eref* medel = 20,8 °C)
2,0 m från vägg: 20,7 °C (®ref > medel = 20,7 ”C)
ÖV 0,5 m från vägg: 21,8 °C (®ref> medel = 21,9 °C)
1,0 m från vägg: 22,0 °C (®ref > medel = 21,9 °C)
2,0 m från vägg: 22,2 °C (®ref > medel = 22,0 "C)
Lufthastishetsmedelvärde mindre än 0,15 m/s
Maximivärde 0,14 m/s 
Minimivärde 0,00 m/s
Strålningsassymetri - fönster - innervägg <10 °C (0,6 m o golv)
BV 0,5 m från vägg: 0,9 °C
2.0 m från vägg: 0,6 °C
ÖV 0,5 m från vägg: 0,9 °C
1.0 m från vägg: 0,7 °C
2.0 m från vägg: 0,2 ”C
Strålningsassvmetri varmt tak - golv <5 °C (0,6 m o golv)
BV 0,5 m från vägg : i,i °c
2,0 m från vägg: 0,9 °c
öv 0,5 m från vägg: 0,1 °c
1,0 m från vägg : 0,0 "C
2,0 m från vägg : 0,1 °c
SKYLVÄGEN 37 KRITERIER ENLIGT ISO 7730
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Operativa temperaturer mellan 20 - 24 °C
Minimivärde 19,3 °C (Oref, medel =19,9 “C) 
Maximivärde 20,6 °C (0ref, medel =20,3 “C)
Vertikal lufttemperaturskillnad vid 1,1 m och 0.1 m <3°C
BV 0,5 m från vägg: 0,9 "C
2.0 m från vägg: 0,9 °C
ÖV 0,5 m från vägg: 0,5 “C
1.0 m från vägg: 0,3 °C
2.0 m från vägg: 0,5 "C
Yttemperatur på golv mellan 19 - 26 °C
BV 0,5 m från vägg: 19,5 °C (®ref > medel = 19,8 °C)
2,0 m från vägg: 19,6 °C (®ref’ medel = 19,9 °C)
ÖV 0,5 m från vägg: 22,1 °C (0ref- medel = 20,3 °C)
1,0 m från vägg: 20,2 °C (®ref > medel = 20,3 °C)
2,0 m från vägg: 20,0 “C (0ref■ medel = 20,2 °C)
Lufthastighetsmedelvärde mindre än 0.15 m/s
Maximivärde 0,12 m/s 
Minimi värde 0,00 m/s
Strålningsassvmetri - fönster - innervägg <10 °C (0,6 m o golv)
BV 0,5 m från vägg: 0,3 °C
2,0 m från vägg: 0,9 "C
ÖV 0,5 m från vägg: 1,2 °c
1,0 m från vägg: 1,4 °c
2,0 m från vägg : 0,5 °c
Strålningsassvmetri varmt tak - golv <5 °C (0.6 m o golv)
(Har ej varma tak)
BV 0,5 m från vägg: 0,3 °C
2,0 m från vägg: 0,5 °C
ÖV 0,5 m från vägg:
1.0 m från vägg:
2.0 m från vägg:
0,5 °C 
1,0 "C 
0,4 "C

ENERGIBERÄKNINGSPROGRAMMET STAWAD-SP
Ake Blomsterberg 
Statens provningsanstalt
D. ENERGIBERÄKNINGSPROGRAMMET STAWAD-SP
D.l Inledning
Programmet har utarbetats vid institutionen för Husbyggnadstek­
nik vid Lunds Tekniska Högskola. Programmet finns presenterat 
bl.a. i ett examensarbete av Bengt Ståhl och Kjell Wader. Kjell 
Wader var anställd vid Husbyggnadsteknik för att bland annat 
vidareutveckla STAWAD, tom 1984.
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D.2 Kort beskrivning av programmet
Programmet är ett datorprogram som kan köras på en minidator.
Med hjälp av timvärden på klimatet beräknar en byggnads energi­
förbrukning för längre tidsperioder, exempelvis ett år. Pro­
grammet beräknar med hjälp av analytiska metoder värmetrögheten 
för en byggnad. De analytiska resultaten kombineras till en 
resistans- kapacitans modell med ett fåtal noder. I beräkning­
arna används ett tidssteg på 1 timme. Med hjälp av finita diff­
erensmetoden beräknas temperaturer.Datorprogrammet tar hänsyn 
till solens inverkan och byggnadens dynamik, dvs dess förmåga 
att kunna lagra värme i de olika byggnadsdelarna. I programmet 
ingår en solavskärmningsmodel1. Hänsyn kan även tas till gratis- 
värme i form av t ex personvärme. En dygns-, vecko-, månads- 
och årsprofil för gratisvärmen kan specificeras. Byggnaden be­
traktas som en zon med sex stycken sidor. Uppvärmningsbehovet 
och kylningsbehovet för denna zon beräknas. Ventilationen kan 
varieras enligt en förutbestämd profil. Max- och min innetem- 
peratur specificeras.
MÄTPROGRAM FÖR ENERGI OCH KLIMAT
Åke Blomsterberg 
Statens provningsanstalt
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E MÄTPROGRAM FÖR ENERGI OCH KLIMAT
Temperaturer mättes i tre hus med resistanstermometrar av typ 
Pt 100 under Iångtidsmätningarna. För givarna användes en gemen­
sam omräkningsfunktion till temperatur. De resistiva givare som 
har använts i det här projektet har uteslutande haft detektorer 
av platina. Resistiva givare kan anslutas med 2-, 3- eller 4- 
ledarekoppling. I projektet användes givare med 4-ledarekopp- 
ling, därför att de två "extra" ledarna då bidrar till att red­
ucera mätfelet som uppkommer på grund av kabelresistansen.
Inomhustemperaturen i femton hus mättes med en s k gradtimmä- 
tare. Kalibrerade termistorer användes som givare. Mätarna av­
lästes manuellt en gång per vecka.
Vid korttidsmätningarna har temperaturer mätts med termoele­
ment .
För mätning av elenergiförbrukning användes standardelmätare 
Elenergiförbrukningen registrerades med 0,1 kWh upplösning. 
Mätarna avlästes manuellt en gång per vecka.
Drifttiden registreras som den tid vissa komponenter var i 
drift. Tiden mättes med 0,01 h upplösning. Drifttidsräknarna 
avlästes en gång per vecka.
2Q3.
Mätpunkter i alla hus under 1ångtidsmätningar
Kanal
nummer
Beskrivning Placering Typ Uppskattad
mätonoggrannhet
Tl -T6 Lufttemp. Inomhus
1.2 m höjd 
i 3 hus
Pt 100 ±0.3 K
TI -T2 Lufttemp. Inomhus
1.2 m höjd 
i 15 hus
Termistor ±0.3 K
Tg Globtemp. Inomhus 
i 3 hus
Pt 100 ±0.3 K
Fl Luftflöde Frånlufts 
kanal innan 
fl äkten
Mätring ±7 %
VI Vatten
förbrukning
Kall vatten 
till vvb
Vinghjuls 
mätare
- ±5 %
V 2 Vatten
förbrukning
Inkommande 
kall vatten
Vinghjuls
mätare
- ±5 %
EM1 El förbrukning 
Totalt exkl. 
garage
Klädkammare Elmätare ±2 %
EM2 Elförbrukning
varmvatten
Klädkammare Elmätare ±2 %
EM3 Elförbrukning
uppvärmning
Kl ädkammare Elmätare ±2 %
DT1-
DT3
Drifttid
fläkt
Kl ädkammare ±0.01 h
MM1 Max el effekt Klädkammare Maximal - 
mätare
±2 %
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I tre av husen registreras lufttemperaturen inomhus som timme­
del värden (husen med 6 st lufttemperaturer). I övrigt sker av­
läsning som veckovärden av de boende.
Mätpunkter gemensamma för området.
Kanal
nummer
Beskrivning Placering Typ Uppskattad
mätonoggrannhet
El Sol instrålning Taket Pyranometer +5 %
på det hor.
planet
T Lufttemperatur Gavel (ute) Pt 100 ±0.2 C
Dessa mätpunkter lagras som timmedel värden.
ENERGI, EFFEKT OCH RUMSKLIMAT 
Mätresultat
Åke Blomsterberg 
Statens provningsanstalt
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BILAGA F MÄTRESULTAT
Uppmätt årsförbrukning av el (kWh) under 1986. Mätonogrannheten 
uppskattas till ±2%.
Hus Total Värme Varmvatten Hushål 1
1 10810 6337 1670 2803
2 16225 7211 5667 3347
3 13755 8603 2655 2497
4 15826 7593 3643 4590
5 13612 8229 1888 3494
6 8815 6596 839 1380
7 11315 6236 1694 3385
8 16426 5149 5030 6248
9 10000 7656 810 1534
10 0 0 0 0
11 10803 6371 1397 3036
12 13486 5936 2101 5450
13 10657 4806 2351 3500
14 11680 7148 2118 2414
15 10093 6161 1386 2547
16 12923 6298 3619 3006
17 0 0 0 0
18 12602 6355 2060 4187
Medel -
värde 12439 6668 2433 3339
exkl. 
hus 10,17
+-2325* +-1024* +-1396* +-1292*
exkl. 
hus 7, 
9,10,17
12694 6628 2602 3465
* Standardavvikelse
Uppmätt elförbrukning, månadsmedel värde för 14 hus under 1986. 
Mätonoggrannheten uppskattas till + 2%.
207.
Månad Totalt Värme Varmvatten Hushål 1
1> 1842 1251 248 344
2> 1737 1244 223 270
3> 1370 831 244 293
4> 1147 640 241 266
5> 601 135 224 243
6> 476 34 208 234
7> 428 24 174 231
8> 514 94 176 245
9> 785 319 201 266
10> 1025 501 212 312
11> 1193 641 217 334
12> 1577 914 235 427
12693 6628 2601 3464
Beräknad personvärme, baserad på närvaroanteckningar under 
1986, och antagandet att varje person avger 80 W.
Hus Personvärme, kWh/år
1 746
2 2400
3 790
4 1710
5 1060
6 240
8 2190
11 840
12 2180
13 1680
14 770
15 600
16 760
18 840
1200 + 690
Uppmätt årsförbrukning av vatten (m3) under 1986
Hus Total vatten­
förbrukning
Varmvatten
1 95.5 16.0
2 319.5 71.6
3 184.5 42.1
4 200.8 58.2
5 132.1 24.4
6 25.7 5.0
7 116.0 23.0
8 99.7 68.8
9 79.6 18.6
10 0 0
11 99.3 17.4
12 157.8 35.8
13 138.2 37.8
14 98.4 29.1
15 94.5 16.7
16 75.0 59.8
17 0 0
18 149.5 38.6
Medel värde 129.1
+-66.9
35.2
Kommentarer till termogram för hus 5 och 12
I dessa hus förekommer luftläckage i något större omfattning 
i de övriga termograferade husen. Av planritningar och termog 
ram framgår omfattning och storlek av otätheterna.
HUS 5 —U
‘EZNT^EVAWIWQ
F£IH\K. "BRUKSAtEA &3.IZM
HALL
Vl KJ DS VA KJ ( N G 
n'.'jriÀK BEOK.SACEA 51 W n
lfl ttCT <U }A
W MJ BILAGA 2 UL
Rappoft nr.
TWt* K.O X.
fOWATE^
t„to ti 33,0tr 22.S
t, -tu 2^0 Ap - 10___
AI S,Q At .. fe,5_
0,-2-o:<3. *5 v^y/s.
lAOIOTtvl-
CD FÖRVÄNTAD-JÄMN TEMP .FÖRDELNING HOS YTPARTI VID. 
O NEDKYLDA YTPARTIER VID .
HoÇtei&oloTtl-WA. SUMM
rr.~z - “2-,o l± .
J________ !
Onedkylda ytpartier vid anslutning mellan yttervägg.
(g) LUFTLÄCKAGE GENOM OTÄT FOG MELLAN KARM-VÄGG OCH KARM-8ÂGE _
( !
(VQttA.LTl
& o lVl/ i k) cFl. .
p _JB_________________
t.. - 0 t; 23,otr _22jj_
CDfÖRVÄNTAD-JÄMN TEMP.FÖRDELNING HOS YTPARTI VID 
Q NEDKYLDA YTPARTIER VID
__ ) NEDKYLDA YTPARTIER VID ANSLUTNING MELLAN YTTERVÄGG
OLUFTLÄCKAGE GENOM OTÄT FOG MELLAN KARM-VÄGG OCH KARM-8ÄGE
GRATONSBILD
O FORVÄNTAD-JÄMN TEMP .FÖRDELNING HOS YTPARTI VID..................
O NÏ DKYLDA YTPARTIER VID------------------------------------------------------- - ....... -
® NEDKYLDA YTPARTIER VID ANSLUTNING MELLAN YTTERVÄGG 
O LUFTI ACKAGE GENOM OTÄT FOG MELLAN KARM-VÄGG OCH KARM-BÅGE
( 4.0 %
i#
OBJEKT VVu js ^ BILAGA 211
gråtonsbilo
Rapport nr.
tWI«*- VA8PA)tSeuM
iTEIC. £>"& R g.
p s>___________________________
ti.i-o t,-*-22,8tr +22,fe
ti -tu 22,8 Ap ~IQ
to,B At 8,8Al
1 /.X &g.£VKl,
fSmO.UAT
*.WÊWAiÊIW.lj \o%
O FÖRVÄNTAO-JÄMN TEMP.FÖRDELNING HOS YTPARTI VID___
O NEDKYLDA YTPARTIER VID ______________________________
O NEDKYLDA YTPARTIER VID ANSLUTNING MELLAN YTTERVÄGG_________
ISI LUFTT.ÄCKAGE GENOM OTÄT FOG MELLAN KARM-VÄGG OCH KARM-BÅGE.
JÜ.
( X)
«»W. *1
6RÅT0NSBIL0
u-T/iji, x:ovruh/Öv1 
Æ.OLWINICEL.
p _E___________________________
t./SQ tj 21.S tr 21,1,
ti t L 21,5 Ap •10
AI -5,2 At ...4,1
v 0,7-0,3Wo faO%
OfÖRVÄNTAD-JÄMN TEMP.FÖRDELNING HOS YTPARTI VID . 
O NEDKYLDA YTPARTIER VID._________________________■
(SJNEDKYLDA YTPARTIER VID ANSLUTNING MELLAN YTTERVÄGG — HE uKLkP,
□ lUFTLÄCKAGE GENOM OTÄT FOG MELLAN KARM-VÄGG OCH KARM-BÅGE
L -SI
( 4.0 X)
X)
GRÅTONS8IL0 ■NR 4 ISOTERMBILD NR£
HnaAfaih -^<0 /iCtv H (Ö 
✓/ fj K.EL ,
pJF______________________ _
tu to ti 4 22.lt. 4ZZ.i 
ti - tu ZZj Ap ** lo
ai 4,8 A» 4,2
v 0fZ~ t\0 50%
OfÖRVÄNTAD-JÄMN TEMP.FÖRDELNING HOS YTPARTI VID. 
O WDKYLDA YTPARTIER VID ______________________________
• YiDDÄBSSLtVA«,
- - 1 SJ.
1 So *)
M-BÂGE . ......  ( __ X).
WMJ
10
OBJEKT ttU — 'S BILAGA 2-12.
GRÅTONSBILD Rapport nr.
F OM &TSR,
p G_________________________ _
tutg.tijjg.2tr +3VL
ti -tu •*<0...
Al ^i.S_ At St.O.
y OV+/S________________
O FÖRVÄNTAD-JÄMN TEMP.FÖRDELNING HOS YTPARTI VID------------------------------
(B) NEDKYLDA YTPARTIER VID SS I (vo
O NEDKYLDA YTPARTIER VID ANSLUTNING MELLAN YTTERVÄGG_________
O LUFTLÄCKAGE GENOM OTÄT FOG MELLAN KARM-VÄGG OCH KARM-BÅGE,
GRÅTONSBILO
■ ■ -sQy/<uH CSr1)
tf.fll.V'/lA//CEt-,
p _H__________________________
tu-Q....tj 2jo tr J2L2-
t| “ty 2/. O AP "là__
1,5 At -14-
û.2-a,3~/j QoV»
OFÖRVÄNTAD-JÄMN TEMP.FÖRDELNING HOS YTPARTI VID . 
O NEDKYLDA YTPARTIER VID_______________________________
O NEDKYLDA YTPARTIER VID ANSLUTNING MELLAN YTTERVÄGG, 
(2!LUFTLÄCKAGE GENOM OTÄT FOG MELLAN h£ul rt/Jnysii. - ŸT-ris/eSrf^A ( &a
GRÅTONSBILD
jso//eufj{e^
TGtLrt 
p_r_______________ __
tu5ö_ti ZZJltr z!&
ti -ty 22^ AP 
AI 2,8 A t 3)1 
v ôi£~-ô, 2 m/s IQkA
OFÖRVÄNTAD-JÄMN TEMP.FÖRDELNING HOS YTPARTI VID. 
O NEDKYLDA YTPARTIER VID
O NEDKYLDA YTPARTIER VID ANSLUTNING MELLAN YTTERVÄGG ______________________________ ,---------------------------------_---------
® LUFTLÄCKAGE GENOM OTÄT FOG MELLAN •KARM-VÄf/6-Oew -KARM^BÅGE U/tSPSSV* 1-Ki.A 6 -ŸT7BÆI/I&C4, U«k*c%.
\éj \JJ OBJEKT TA'B.V BILAGA 21:
GRÅTONSBILD NR \Q ISOTERMBILD NR \0
i Rapport nr.
ta*8yédBgb A M l
k’fc.L ■
P JÇ__________________________
t, to tl za.Sir Zo.P.
t j — t y t ^ A P i0______
ai 0,45 At ùxf»____
v ______________________
Kl FÖRVÄNTAD-JÄMN TEMP.FÖRDELNING HOS YTPARTI VID '*/■£ l'fTgÇF'Fii- KS'LL&di-rf&
O NEDKYLDA YTPARTIER VID________________________________________________________________________________________________________ (_________
X)O NEDKYLDA YTPARTIER VID ANSLUTNING MELLAN YTTERVÄGG_________
CD LUFTLÄCKA6E GENOM OTÄT FOG MELLAN KARM-VÄGG OCH KARM-8ÅGE
(
X)
GRÅTONSBILD
CDfÖRVÄNTAD-JÄMN TEMP.FÖRDELNING HOS YTPARTI VID. 
□ NEDKYLDA YTPARTIER VID_______________________________
□ NEDKYLDA YTPARTIER VID ANSLUTNING MELLAN YTTERVÄGG_________
OlUFTLÄCKAGE GENOM OTÄT FOG MELLAN KARM-VÄGG OCH KARM-BÅGE
Hus/lgh.
p
tu ti tr
A p 
A t
-IL
%)
%)
GRÅTONSBILD
OFÖRVÄNTAQ-JÄMN TEMP.FÖRÖELNING HOS YTPARTI VID. 
□ NEDKYLDA YTPARTIER VIO ______________________________
Hus/lgh _
P
tu t; tr .
A I
Ap 
. A t
O NEDKYLDA YTPARTIER VID ANSLUTNING MELLAN YTTERVÄGG ________
O LUFTLÄCKAGE GENOM OTÄT FOG MELLAN KARM-VÄGG OCH KARM-BÅGE
JLL
X)
*) . .
HUS
\ÆCVs«5SrajH
2ÖO
S.GOO
ENTRE VAM IN Q [: :
FülMÂK 'BÖJKSAt&\ S3 IZ H
r—r
Vl N ) DSVÂK11 KJ G
n’jriÀïi Be/JCSAtu-iA si 8« n‘
/
AS U/
9
OBJEKT Hu s. \~Z DÂÆ'*'
GRÅTONSBILO NR \
H
r-' %É
KU
S.
Wm ft
K
BILAGA 215
ISOTERMBILD
Rapport nr.
ry&Tf
yr7&ec*G*.
p~A_________________
«I.-/3 tj •ZOl'Ztr '203. 
t i -tu 21 , S & p ~ /Ô
ai . AjA At 4)0
L J L STATENS PROVNINGSANSTALT
0 FÖRVÄNTAD-^JÄMN TEMP.FÖRDELNING HOS YTPARTI VID .
1 I NEOKYLOA YTPARTIER VID ______________________ __
i , o l-o'/o
TÄTTA.VA STi AUiLAiT-iP* 
O^-^Oua/P •2o%j>eEVtl. 
-1 ANJIAÄ C.W1*. .
*L
O NEDKYLDA YTPARTIER VID ANSLUTNING MELLAN YTTERVÄGG________
® LUFTLÄCKAGE GENOM OTÄT FOG MELLAN KARM-VÄGG OCH KARM-BÅGE
*)
(ovvXl K)
GRÅTONSBILO
u—thjh Tv?rrr_________
TA-kCX )4 kL~EX ,
P ~B
t.,-||*S ti 345.tr 2A5
t| -tu 21,9 Ap -IQ
ai _AS_ At . 4)4
» 0,Z- /|3 tM/6 100Va
STATENS PROVNINGSANSTALT
OfÖRVÄNTAD^JÄMN TEMP.FÖRDELNING HOS YTPARTI VID . 
O NEDKYLDA YTPARTIER VID;___________________ _ ________
STATENS PROVNINGSANSTALT
X XL
X JU.O NEDKYLDA YTPARTIER VIO ANSLUTNING MELLAN YTTERVÄGG ________________________________,__________________
(g)LUFTLÄCKAGE GENOM OTÄT FOG MELLAN ttARM-VÄOG-QCtt~KARM«gÅOE T*TTE rvÄ ~ AL.VLLAA ( \Q0 %)
GRÅTONSBILO ISOTERMBILD NR 3
...
• 7 spxv/:
-.5 AR
STATENS PROVNINGSANSTALT
k"ö kC
tfOLXX tO<EW
p C________________
tu-lfS ti n.btr \q,le
ti -tu 20)9 ap **'0 
A I l| A A t 1)8
Q\js~j±
(5DfÖRVÄNIAD-JÄMN TEMP.FÖRDELNING HOS YTPARTI VTD A.M V-U T SJ I t-Jé. 'BffTTg SïTL’-pXv-.lfcuAA- VTT.
CD NEDKYLDA YTPARTIER VID -------------------------------------------- ------------------------------------------------ ---- ----------------------------------------l_______JX
O NEDKYLDA YTPARTIER VID ANSLUTNING MELLAN YTTERVÄGG___________________________ jö,_____________________________ [_______41_
CD LUFTLÄCKAGE GENOM OTÄT TOG MELLAN KARM-VÄGG OCH KARM-BÅGE. ... ! JU-
IS FÖRVÄNTAD-JÄMN TEMP.FÖRDELNING HOS YTPARTX VID A Kl uUTKl IKl S,
O NEOKYLDA YTPARTIER VID _______________________________________________________________________
CD NEOKYLDA YTPARTIER VID ANSLUTNING MELLAN YTTERVÄGG_______________________________________
O LUFTLÄCKAGE GENOM OTÄT FOG MELLAN KARM-VÄGG OCH KARM-BÅGE
GRÅTONSBILO NR Ey IS0TERM8ILD NR £
BILAGA 21-6__________
Rapport nr. _________________
Hullÿ jSOVg.UK (j5*) 
TÄKgUtKÅteEU. .
P P _________
t j - t,j & Ap 10
Al ö, <»S At _Ô+&_
„ O UA, !'________________
JU
*1
X)
- Vints
gOVRuH jov') 
TlLLuyTSVgKTlL.
P Ic ______________
tuiiS-ti IB. & t. \s,&
tj -tu I Ap ***lö
a I Alto A t éiT~
V A, OJ* /t teftiNt,
TlLLUf£t»Q Kl .
OfÖRVÄNTAD-JÄMN TEMP.FÖRDELNING HOS YTPARTI VID _____________________________________________________________________ _ ___
O NEDKYLDA YTPARTIER VID_________________ ;_____________________________________ _______________________________________1________ XJ
O NEDKYLDA YTPARTIER VID ANSLUTNING MELLAN YTTERVÄGG________________________________________________ ___________ (________ &J
®LUFTLÄCKAGE GENOM OTÄT FOG MELLAN KARM-VÄGG OeH-RARM-GÅGE yÄ4, C. -TlV-t-U PTÆV’E KITLU(LOKAWTX)
LL.^i,3h SaveuHlÄ/l 
au/ViofcEL
p F ____________
t,»-U ti ift,e,tr \&.q 
*i -tu 20,1 ap ~~ IQ 
A I , .. 2t— A t 
V 0^0,8^/!, 1o%
OAK-JgR ~8.Äoa. fov-
eumkeu CöiTi-J)
.......................................... (_____ D 
_____________________ !______m.
ytf-vx;«.__ i.J3Qju_j
GRÅTONSBILO 'NR ISOTERMBILD NR to
OfÖRVÄNTAD-JÄMN TEMP.FÖRDELNING HOS YTPARTI VID______
O NEDKYLDA YTPARTIER VID-------------------------------------------- -----_...
O NEDKYLDA YTPARTIER VID ANSLUTNING MELLAN YTTERVÄGG ^ 
i§l LUFTLÄCKAGE GENOM OTÄT FOG MELLAN KARM-VÄGG-OCH KARM
OBJEKT hu I-Z TA-'&'j_______________________________________________________
GRÅTONSBILD NR -f ISOTERMBILD NR T-
BILAGA ZU___________
Rapport nr. ________________
- 'y _____________
WXHAU-3M kJ-Z-TsT-lAD
p 6_____________________
t„-\,^>t,2<V<tr 20,2 
t i — t u 21,7 Ap
AI 'S,?-/ At 4,2,
v O'-t' /S________________
□ FÖRVÄNTAO-JÄMN TEMP.FÖRDELNING HOS YTPARTI VID ______________________________________________________________________________________
[Xi NEDKYLDA YTPARTIER VID VC Y.A'UiY-a^kD VV-g* - "t~A -TTAWLATIOH______________________________( *50 X)
O NEDKYLDA YTPARTIER VID ANSLUTNING MELLAN YTTERVÄGG _______________________________________________________________ (_________ %)_
O LUFTLÄCKAGE GENOM OTÄT FOG MELLAN KARM-VÄGG OCH KARM-BÅGE:(*)
GRÅTONSBILD NR ___________ ISOTERMBILD NR
Hus/lgh
p
t,, ti tr.................
tj -tu A P
A I A t
i%L
i*L
i%)
OfÖRVÄNTAD-JÄMN TEMP.FÖRDELNING HOS YTPARTI VID _____________
□ NEDKYLDA YTPARTIER VID____________________________________________
ONEDKYLDA YTPARTIER VID ANSLUTNING MELLAN YTTERVÄGG________
□ LUFTLÄCKAGE GENOM OTÄT FOG MELLAN KARM-VÄGG OCH KARM-BÅGE
GRÅTONSBILD ■NR ISOTERMBILD NR
OfÖRVÄNTAD-JÄMN TEMP.FÖRDELNING HOS YTPARTI VIO_____________
□ NEDKYLDA YTPARTIER VID ___________________________________________
□ NEDKYLDA YTPARTIER VID ANSLUTNING MELLAN YTTERVÄGG _______
Q LUFTLÄCKAGE GENOM OTÄT FOG MELLAN KARM-VÄGG OCH KARM-BÅGE
Hus/lgh
P____________________
_____‘i______‘r
ti -tu _____ Ap
A I ________ A t
v
X
X
I
xl.
.JÜ.
.. *;
Uppmätta totala frånluftsflöden i april 1985 
(m3/h). Mätfel ±8%
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Hus Bortaläge Hemmaläge Maxiäge
Projekterat 35 70 120
1 94 122 127
2 94 122 132
3 106 137 141
4 94 117 122
5 94 117 127
6 94 127 132
7 94 117 122
8 100 132 137
9 106 137 141
10 94 122 132
11 100 132 137
12 94 117 122
13 94 117 127
14 94 122 132
15 94 117 127
16 100 127 137
17 100 132 141
18 100 137 146
Uppmätta totala frånluftsflöden i oktober 1985 
(m3/h). Mätfel ±8%
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Hus Bortaläge Hemmaläge Maxläge
Projekterat 35 70 120
1 35 85 120
2 35 85 120
3 45 95 125
4 50 130 195
5 35 85 120
6 35 95 130
7 50 120 185
8 45 95 120
9 35 95 130
10 35 95 125
11 50 115 160
12 45 95 125
13 35 95 125
14 0 65 85
15 35 85 110
16 50 95 125
17 35 90 120
18 35 90 120
Uppmätta totala frånluftsflöden i december 1985 
(m3/h). Mätfel ±8%
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Hus Bortaläge Hemmaläge Maxläge
Projekterat 35 70 120
4 35 85 120
7 35 85 120
11 35 85 120
14 35 85 120
Medelvärde 
för alla 
husen 35 90 125
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Uppmätt årlig drifttid för fläktar (timmar och %) under 1986.
Fläktinställning Borta Hemma Max Totalt
Hus 1 2042 5380 1241 8663
24 62 14 100
2 227 5066 3471 8765
3 58 40 100
3 112 6640 1949 8701
1 76 22 100
4 251 8290 146 8687
3 95 2 100
5 9 8312 296 8618
0 96 3 100
6 2610 6100 41 8751
30 70 0 100
7 0 0 0 1
0 0 0 1
8 0 8312 378 8691
0 96 4 100
9 - - - -
10 0 0 0 1
0 0 0 1
11 3202 5429 136 8768
37 62 2 100
12 0 7509 1192 8702
0 86 14 100
13 132 8498 106 8736
2 97 1 100
14 3129 5343 282 8755
36 61 3 100
15 778 7133 807 8720
9 82 9 100
16 3803 1262 3702 8768
43 14 42 100
17 0 0 0 1
0 0 0 1
18 1336 5230 2173 8740
15 60 25 100
Uppmätta fläktdrifttider för 14 hus, månadsmedelvärde under 
1986, timmar.
222.
1986, %.
Månad Borta Hemma Max
1 134.11 558.62 38.91
2 156.95 493.35 27.18
3 160.90 545.59 38.14
4 102.28 555.30 61.47
5 66.41 566.48 110.66
6 38.66 486.80 195.81
7 74.16 437.86 223.84
8 78.20 496.57 174.05
9 81.01 544.41 102.45
10 94.56 568.25 73.93
11 117.42 550.50 48.51
12 154.72 518.06 42.23
1259 6321 1137
fläktdrifttider för 14 hus, månadsmedel vä
Månad Borta Hemma Max
1 0.18 0.76 0.05
2 0.23 0.73 0.04
3 0.22 0.73 0.05
4 0.14 0.77 0.09
5 0.09 0.76 0.15
6 0.05 0.67 0.27
7 0.10 0.60 0.30
8 0.10 0.66 0.23
9 0.11 0.75 0.14
10 0.13 0.77 0.10
11 0.16 0.77 0.07
12 0.22 0.72 0.06
0.14 0.73 0.13
Medelventilation för 14 hus, under 1986
Månad n?/h oms/h
1 82.93 0.35
2 79.97 0.34
3 81.14 0.35
4 86.11 0.37
5 90.88 0.39
6 96.58 0.41
7 95.09 0.41
8 92.67 0.40
9 89.46 0.38
10 87.31 0.37
11 84.41 0.36
12 81.36 0.35
87.33 0.37
UNDERLAG FÖR JÄMFÖRELSEKALKYL
Robert Roos
ARNE JOHNSON Ingenjörsbyrå AB
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UNDERLAG FÖR KOSTNADSKALKYL
Följande sidor sammanfattar i ord de olika konstruktionslös­
ningar som följer:
* SBN 80
* ELAK
* Praxis hösten 83
* Lättbygg -85
I bilaga 1-6 visas i bild principerna för de olika konstruk­
tionslösningarna.
SBN 80, ELAK OCH LÄTTBYGG
Krav enligt SBN 80 och ELAK samt värden för Lättbygg 85 framgår 
av följande tabell.
SBN
zon III
ELAK Lättbygg -85
Yttervägg K= 0.30 0.17 0.13
vindsbjäl kl ag 0.20 0.12 0.11
golvbjälklag 0.30 0.20 0.11
ventilation själ vdrag VP, FTX frånluft
uppvärmning vattenburen direkte! direktei
PRAXIS HÖSTEN -83
En mindre undersökning av husfabrikanternas praxis har utförts. 
En entydig praxis efter vilken husfabrikerna arbetar är dock 
svår att ge, då många företag försöker specialisera sig på 
olika områden.
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Konstruktion
En övergång sker från korslagd regelkonstruktion av massivt 
konstruktionsvirke, till olika typer av lättregelsystem. Detta 
för att på ett ekonomiskt sätt öka isoleringen och minska köld­
bryggorna.
Isolerstandard
Det sker en snabb utveckling för att uppnå ELAK enl. ovan. Fort­
farande byggs dock hus enligt den "praxis" som gällde hösten 
-83. Dessa hus har genomgående bättre K-värden än vad SBN 
kräver, med undantag av hus gjorda för sydligaste Sverige. 
Följande värden är uppfattade medelvärden:
* Vägg k = 0.25
* Golv k = 0.23
* Tak k = 0.17
Uppvärmning
De två dominerande metoderna är direktverkande elradiatorer och 
vattenburen elvärme. Metoderna verkar förekomma lika ofta. Som 
praxis väljs därför vattenburen elvärme.
Ventilation
Husfabrikerna erbjuder en mängd olika alternativ. Från enkla 
mekaniska frånluftsystem till mycket avancerade datorstyrda 
värmepumpsvarianter. Det som tydligen är mest populärt i vårt 
fall med vattenburen elvärme är ett frånluftti11uftsystem med 
värmepump.
Vatteninstall ati oner
I och med valet av ventilation med värmepump och uppvärmning 
med vattenburen elvärme kommer tappvarmvattnet att värmas i en 
kombinationspanna med ovannämnda funktioner. Vad gäller plane­
ring av rördragningar har husfabrikerna sedan lång tid försökt 
minimera dessa. Min uppfattning är att skillnaden i
kostnad mellan ett "praxis" hus och Lättbygg -85 är marginell. 
Blandare och annan liknande utrustning är likvärdiga de som 
används i Lättbygg -85.
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Hushål 1 sutrustning
Husköparen kan oftast välja ur någon tillverkares katalog, en 
tillverkare som husfabriken har ett avtal med. Det mest vanliga 
är dock att husköparen väljer den standardutrustning som hus­
fabriken rekommenderar och fått ett extra bra pris på. Vad gäll­
er storlek, antal och kapacitet på maskinerna är de likvärdiga 
med de i Lättbygg -85.
Sammanfattning
Konstruktion: Korslagd regelkonstruktion av massivt 
konstruktionsvirke
Isolerstandard: Vägg k = 0.25 
Tak k = 0.17 
Golv k = 0.23
Uppvärmning:
Ventilation:
Vatteninstal lati oner:
Hushållsutrustning:
Vattenburen elvärme
Frånluft - ti 11uftssystem med värme­
pump
Tappvarmvatten från kombinationspanna. 
Rördragningar likvärdiga Lättbygg -85
Standardutrustning enligt tillverkare. 
Omfattning enligt Lättbygg -85
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HÀNVISNVKOO
KOSTNADSJÄMFÖRELSE AV OLIKA BYGGDELAR
i
2
POS BYGGDEL / ÅTGÄRD SBN
k r o r
PRAXIS
o r
ELAK LÄTTBYGG 85 <
1. Grundläggning inklusive
aottenbjälklag ( 76 m2 )
Platta på mark (35.500)
Schakt.Plintar.Balkar 15.600
Isolering A. 900
övrig konstruktion 15.000
Torpargrund (47.600) (49.500) (49.700)
Schakt.Plintar.Balkar 32.500 32.500 32.500 -
Isolering 2.300 3.000 3.300 -
övrig konstruktion 12.800 14.000 13.900 -
Torpargrund förenklad ;36.300)
Schakt.Plintar.Balkar 11.600
övrig konstruktion 24.700
2. Ytterväggar ( 121 m2 ) (38.000) (39.000) (43.800) ;37.300)
Reglar 5.900 6.300 8.600
Isolering 5.100 5.700 8.200
övrigt 27.000 27.000 27.000
3. Yttertak ( 155 m2 ) 33.200 34.800 36.800 30.500
beräknlngskonsutter ab UfV tel.08-82 53 50 LÄTTBYGG 85 235
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POS BYGGDEL / ÅTGÄRD SBN
k r o 
PRAXIS ELAK LÄTTBYGG 85
4.
5.
6.
7.
8.
Fönster ( Il st )
3- glas öppn.bara
4- glas (fasta i bv.)
3-glas lågemisslonstypalternativ
(fasta 1 bv.)
Köksmaskiner enligt specification
Uppvärmning
Vattenburen EL exkl panna 
Di rektverkande EL , radiatorer 
, takvärme
Ventilation
Frånluft via köksfläkt 
Frånluft via köksfläkt, serie 
Frånluft via köksfläkt, parallell 
FTX
FT - värmepump (rV?)
Vatteninstallation 
^lombinationyfranna 
VVB 300 1 
VVB 200 1
10.000 10.000 10.000
8.000 10.000 10.000
11.000
11.500
8.500
6.300 6.300
2. 900 2.900
4.600
7.000
7.700
8.200
11.000
4.100
18.000
30.000
11.000
4.100
18.000
/o. 009*
32 <J0a
4.100
3.600
I^Ia beraknlngskonsutter ab 
UlV tel. 08-734 02 20
P*or«*l • •
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1. Kostnader har endast redovisats för konstruktionsdelar där
LÄTTBYGG 85 innebär ett nytänkande.
2. LÄTTBYGG:S kostnader har jämförts för hus med identiskt samma 
planlösning som Lättbygg men som är byggda enligt tidigare känd 
teknik:
"SBN" - hus byggt helt enligt SBN
"PRAXIS" “ har byggt enligt praxis (innebär i regel bättre iso­
lering än SBN anger)
"ELAK" “ hus byggt enligt hitintills kända energibesparande 
åtgärder
Till kalkylen för resp byggdel bifogas ritning på förutsatt 
konstruktion för resp hustyp.
3. Angivna detaljpriser avser entreprenadpriser dvs med avdrag för 
rabatter och årsavtal
4. Angivna kostnader avser att redovisa faktiska kostnadsskillnader. 
Kostnader som bedömes lika har därför ej medtagits till alla 
delar
Gäller t ex - arbetsledning
- maskiner
- bodar
- ställningar
- provisorier
5. Följande kostnader har ej medräknats
- moms
- olika proj kostnader
- ränta
- tomt
- anslutningsavgifter etc
I^Ia berakningskonsutter ab
UlV te!. 08-734 02 20 LATTBYGG 85 237
Pio, Of
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6. Gränsdragning för medräknad kostnad avseende "grundläggning"
- Golvytskikt ingår ej i priserna
- Isol. utanför kantbalk har medräknats
- Avtagning matjord eller vegetationstäck har ej medräknats
- Planschakt
- för platta på mark djup - 40 cm 
OBS! sprängning har ej medräknats
- för torpargrund har endast räknats avjämning av schaktbot­
ten
- Detaljschakter m m för plintar m m har medräknats
OBS! Ingen pålning har medräknats
- Dränering har medräknats
- Ledningar
Vid torpargrund
"upphängning" + isolering 
Vid platta på mark
gravschakt + återfyllning
7. Gränsdragning för medräknad kostnad avseende "ytterväggar"
- Målning eller tapetsering har medräknats på båda sidor om den 
kompletta konstruktionen.
8. Gränsdragning för medräknade kostnader avseende "yttertak" resp
vindsbjälklag
- Takpannor och plåtdetaljer ingår ej
9. Fönster
Efterbeslag ingår. Dock ingår ej fönsterbleck, drevning, täck­
lister etc.
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